MŪSŲ NAMO RENOVACIJA

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

NAMO ADRESAS	**NARIMANTO G. 46, ŽIEŽMARIAI**
INFORMACIJA ATNAUJINTA	**2026 m. RUGPJŪČIO 24 d.**

KUR ESAME DABAR?

DABARTINIS ETAPAS: Techninio projekto rengėjo (projektuotojo) pirkimas
ŠIUO METU: **Paskelbtas konkursas techniniam projektui parengti**

PAGRINDINIAI RENOVACIJOS ETAPAI

1. ✓ Gyventojų sprendimas dėl renovacijos	2. ✓ Investicijų plano parengimas ir patvirtinimas
3. ✓ Finansavimo dokumentų sutvarkymas	4. ● Techninio projekto parengimas ir suderinimas
5. ☐ Rangovo konkursas ir sutarties pasirašymas	6. ☐ Renovacijos darbų pradžia
7. ☐ Renovacijos darbų vykdymas	**8. ☐ Darbų užbaigimas ir namo pridavimas**

✓ **ATLIKTA** ● **VYKDOMA** ☐ **DAR NEPRADĖTA**

NUMATOMA DARBŲ PRADŽIA	Paaiškės parengus ir suderinus techninį projektą, laimėjus rangovui konkursą bei pasirašius rangos sutartį.
NUMATOMA DARBŲ PABAIGA	_____

KĄ SVARBU ŽINOTI GYVENTOJAMS?

• Artimiausi darbai, susirinkimai,galimi nepatogumai ar svarbūs pakeitimai – **Apie sekančius renovacijos etapus informuosime: daugiabučio namo skelbimų lentoje ir mūsų interneto svetainėje www.kaibu.lt**

KLAUSIMAI? KREIPKITĖS:

Atsakingas asmuo: Administravimo projektų vadovas Arvydas Melkūnas Tel.Nr.: +37060947303