
PROGRAMOS PROCESŲ TRUKMĖS
Daugiabučio namo atnaujinimas - mėnesiai nuo proceso pradžios
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Projektavimas ir statybos
leidimas 14.5
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Kreditavimo sutarties sudarymas
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Rangos darbai ir statybos
užbaigimo aktas 26
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Valstybės paramos išmokėjimas
27
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98

VIDUTINĖ ESAMŲ PROJEKTŲ TRUKMĖ
43 MĖNESIAI  (apie 3 metus ir 7 mėnesius)

Reikšmės rodo kaupiamą laiką nuo proceso pradžios.

Šaltinis: APVA, „Daugiabučio namo projekto valdymo principai“.
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