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1. Įvadas 
 

Techninio darbo projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta 

vadovaujantis žemiau pateiktais LR galiojančiais normatyviniais statybos techniniais reglamentais, 

instrukcijomis, taisyklėmis ir nuostatomis: 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas,; 

 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra, 2016.12.02 įs. Nr. D1-848; 

 STR 11.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, Žin., 2016.11.07, Nr. D1-738; 

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

 ST 121895674.06:2009 „Žemės ir statybvietės įrengimo darbai” 2012-04-06; 

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, 2010.09.17 įsakymas Nr.A1-425; 

 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai su 2005.05.19 pakeitimais  įsakymu  Nr. A1-138/V-

416; 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, 2021.01.26 įs. Nr. A1-78/D1-42; 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, 2006m. spalio 23 d. 

Nr. A1-293/V-869; 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, 2010.03.15 įs. Nr. D1-193; 

 Techninis reglamentas „Mašinų sauga”, Žin. 2016.11.03, Nr. A1-587; 

 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, 2007.11.26 įsakymas Nr. 

A1-331; 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 2010.07.27 įsakymas Nr. 1-223; 

 Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo, 2006 12 29. Nr. D1-637; 

 Atliekų tvarkymo taisyklės, 2017.10.09, įs. Nr. D1-831 

 Topografinis planas; 

 Projekto brėžiniai; 

 

Būsimų statybos darbų vykdymo vieta yra Gedimino g. 98, Kaišiadoryse. Sklypas nesuformuotas. 

 

 
1 pav. Statybos darbų vieta 
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2. Bendrieji pažintiniai duomenys 
 

Objektas Pastatas- gyvenamasis namas 

Unikalus pastato Nr. 4998-5001-1014 

Adresas Gedimino g. 98 Kaišiadorys 

Statinio naudojimo paskirtis Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) pastatas 

Statybos rūšis Paprastasis remontas  

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Techninis darbo projektas - fasadinių išorinių pastato sienų, cokolio ir stogo šiltinimo, stogo dangos 

keitimo, nuogrindos sutvarkymo, butų langų keitimo ir balkonų stiklinimas,  nuotekų, šildymo sistemos 

atnaujinimas.  

Statybos metu turi būti vykdoma geodezinė kontrolė, kurią sudaro: geodezinis (instrumentinis) 

inžinerinių statinių (komunikacijų ir kt.) faktinės padėties plane tikrinimas jų įrengimo metu; geodezinė 

nuotrauka, kurioje užfiksuota statinių faktinė padėtis plane, atlikus jų montavimą. Geodezinė kontrolė 

vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms ir konstrukcijoms. Faktinė statinių 

padėtis plane ir pagal aukštį (gylį), jų vertikalumas, horizontalumas arba duotas, nukrypimo kampas turi 

būti kontroliuojama visuose statybos etapuose (per visą statybos laikotarpį). Vykdant geodezinę darbų 

atlikimo kontrolę – nukrypimai gali būti ne didesni, negu juos numato statybinės normos ir taisyklės, 

valstybiniai standartai. Pagrindinės  laikančios  konstrukcijos,  atnaujinimo  (modernizavimo)  darbų  

metu,  nebus keičiamos. Lauko inžineriniai tinklai nekeičiami.  

Atstumai iki greta esančių statinių: 

Daugiabutis gyvenamasis namas Gedimino g.100-  4m; 

  

 

3. Esamu konstrukcijų ir inžinerinių tinklų būklė 
 

Objekto statybos metai 1985. 9 aukštų, 1 laiptinės .Pirmame aukšte įrengtos komercinės patalpos. 

Gyvenamojo namo architektūrinė būklė yra patenkinama. Fasado estetinis vaizdas nevientisas, dėl 

skirtingų balkonų stiklinimo konstrukcijų įrengimo, skirtingų komercinių patalpų reklaminių sterndų, 

laiptų ir rampų konstrukcijų. 

- Pastato išorinės sienos – gelžbetonio plokštės. 

- Tarpaukštinės perdangos ir denginys iš g/b plokščių.  

- Pastato pamatai yra juostiniai, įrengti iš betoninių pamatinių blokų. Pamatai nešiltinanti, nėra įrengta 

pamatų hidroizoliacija. 

- Pastato stogas – sutapdintas gelžbetoninės konstrukcijos, su techniniu aukšto pastoge. Lietaus 

vandens surinkimas ir nuvedimas nuo stogo vidinis. 

- Esamo pastato konstrukcinė shema/sistema- tūrinė. 

- Pastato butų langai: plastikiniai, keli seni mediniai. 

- Bendro naudojimo patalpų langai (laiptinės ir rūsio): laiptinės langai, rūsio- seni mediniai. 

- Įėjimo į pastatą durys: 1 metalinės su kodine spyna.  

- Rūsio durys- metalinės. 

- Tambūro durys- medinės. 

- Pagalbinių patalpų durys –senos medinės. 

- Pastatui šiluma: iš centralizuotų tinklų. 

- Vėdinimas: vėdinimas - natūralus , ištraukimas vyksta per WC, vonios patalpas. Natūrali oro trauka 

patenkinama. 

- Karšto vandens inžinerinės sistemos- buitinis karštas vanduo ruošiamas šilumos mazge. 

- Vandentiekio inžinerinės sistemos - šalto vandens sistema prijungta prie miesto tinklų. 

- Buitinių  nuotekų  šalinimo  sistema  –  Magistralė,  išvadai  ir  alsuokliai  ant  stogo  neatitinka  šiuo 
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metu galiojančių norminių reglamentų.   

- Lietaus nuotekų esamas vamzdynas – pasenęs ir nebėra sandarus. Numatomas viso lietaus nuotekų 

vamzdyno keitimas iki šulinių. 

  

4. Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos 
 

Geologiniai tyrinėjimai neatlikti, darbų metu rangovas turės įsivertinti esamas geologines 

sąlygas, esant poreikiui atlikti geologinius tyrinėjimus. 

 

5. Klimato sąlygos: 
 

Objekto teritorijos klimatiniai duomenys (pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“): 

Vidutinė metinė oro temperatūra +(6,3÷6,6)° C; 

Šalčiausio penktadienio oro temperatūra -(22÷24)° C; 

Santykinis metinis oro drėgnumas 80%; 

Vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm; 

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 73 mm; 

Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV,V, ŠV; 

Vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; Pagal teritorinį paskirstymą statinys yra I-ame vėjo greičio rajone. 

6. Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 
 

Darbų metu esant poreikiui šalinti gruntini vandenį siurbliais, perpumpuojant į šalia statybos 

darbų vietos įrengtą autocisterną. 

Gruntinio vandens šalinimo metu tranšėjas reikia pradėti kasti žemiausioje vietoje, norint 

užtikrinti gravitacinį vandens nutekėjimą iš tranšėjos jos dugnu. 

Vandens pašalinimui iš iškasų, įgilintų žemiau gruntinio vandens lygio, gali būti naudojamas 

vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

 Vandens pašalinimas siurbiant siurbliais iš surinkimo šulinių; 

 Siurbimas siurbliais tiesiogiai iš iškastos duobės; 

 Siurbimas adatiniais filtrais. 

Galutinį gruntinio vandens lygio pažeminimo būdą pasirenka rangovas. 

Vykdant vandens pažeminimo darbus, turi būti numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, 

šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. Vandens lygio pažeminimo greitis, kad 

nebūtų pažeistas šlaitų ir dugno pastovumas, turi atitikti požeminio vandens žemėjimo greitį. Pajungus 

vandens pažeminimo sistemą vanduo siurbiamas be pertraukų ir perpumpuojamas į autocisterną. 

Vandens pažeminimo sistemos turi būti automatizuotos, sumažėjus vandens lygiui, išjungiančios 

agregatus, naudojamos žiemos metu, apšiltinamos. 

Rangovas turi pateikti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrangą, atlikti visus darbus, būtinus gruntinio 

vandens lygio ir hidrostatinio slėgio sumažinimui, kad visus statybos darbus būtų galima atlikti 

sausomis sąlygomis. Darbai turi apimti vandens pašalinimo sistemos išbandymus, paleidimą, 

eksploatavimą, priežiūrą, galutinį įrangos išmontavimą bei išvežimą iš statybvietės. 

Taip pat Rangovas atsako už žalą, susijusią su gruntinio ar paviršinio vandens šalinimo sistemų 

gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. Į vandens šalinimą įeina paviršinių ir gruntinių vandenų, 

esančių darbo vietoje, surinkimas ir pašalinimas. 

 

7. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir 

panaudojimo sąlygos 
 

Kai statinio projekte numatoma iškirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius, 
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priskirtus saugotiniems vadovaujantis Kriterijais, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami 

saugotiniems želdiniams, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu 

Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, 

patvirtinimo“, ar saugotinais paskelbtus savivaldybės atstovaujamosios institucijos vadovaujantis 

Kriterijais, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir 

kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal 

kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi 

medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais, patvirtinimo“, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas 

atstovas turi gauti savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą atlikti saugotinų želdinių kirtimo, 

kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbus. Išduodama leidimą, savivaldybės 

vykdomoji institucija vadovaujasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis ir 

savivaldybės atstovaujamosios institucijos patvirtintomis savivaldybių želdynų ir želdinių apsaugos 

taisyklėmis. 

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 

apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia 

buvo nurodyta statinio projekte. 

Vykdant statybos darbus (įskaitant valstybinės reikšmės kelių ir viešosios geležinkelių infrastruktūros 

kelių ir jų įrenginių statybos ir remonto darbus), kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose 

žemės sklypuose augantys želdiniai, privaloma: 

 išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos 

pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

 iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 

įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

 medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 

medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

 pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m 

nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

 aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

 įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai 

darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

 saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 

 saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, 

apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo 

sutvarkymo ir želdinimo darbams; 

 laistyti želdinius Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių, 

patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų, vandens 

telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 

 nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir 

įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 

2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

 nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau 

kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno 

diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

 tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) 

prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 

 užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 

mėnesį; 
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 medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų 

(ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

 nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio 

ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti želdinius už statybos darbų teritorijos, jei ji buvo 

naudojama vykdant statybos darbus. 

Kai, vykdant statybos darbus, pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, būtina 

jas pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, medį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. 

Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų, vandens telkinių, 

esančių želdynuose, priežiūros taisyklėmis. 

Nuimtas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra) yra išsaugomas iki statybos darbų 

pabaigos ir vėliau panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba atstatomas į pradinę padėtį. 

Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje ir netrukdančioje statybos darbams vietoje. 

Jeigu statybos aikštelėje nėra vietos, dirvožemis išvežamas už statybvietės. Darbo metu nukasamo 

dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio negalima užteršti 

statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai 

pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. 

Privalu jį apsaugoti nuo išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo 

darbams. 

Esant galimybei iškastinis gruntas gali būti sandėliuojamas šalia tranšėjų, bet ne mažesniu kaip 

0,6 m atstumu nuo tranšėjos ar iškasos krašto, kitu atveju iškastas gruntas sandėliuojamas kitoje statybos 

darbų zonoje (galimas iškastinio grunto sandėliavimo vietas žiūr. brėž. SO-B01). 

Statybai netinkamas iškastas gruntas išvežamas į grunto sąvartas. 

 

8. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 
 

Projekte numatomi esamu lietaus nuotekų tinklų perklojimo darbai. Esamų statinių griovimas ir 

inžinerinių tinklų iškėlimas projekte nenumatytas. 

 

 

9. Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai 

(tonomis) 
 
Technologinis 

procesas 

Pavadinimas Agregatinis 

būvis 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Pavojingumas Laikymo 

sąlygos 

Mato 

vienetas, t 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Buitinė veikla Popierius ir 

kartonas 

Kietas 20 01 01 Nepavojingos Popieriaus 

dėžėje 

0,01 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Buitinė veikla Mišrios 

komunalinės 

atliekos 

Kietas 20 03 01 Nepavojingos Konteineryje 0,09 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Griovimo 

darbai 

Betono, plytų, 

ir keramikos 

gaminių 

mišiniai 

Kietas 17 01 07 Nepavojingos Statybos 

aikštelėje 

6,5 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Griovimo 

darbai 

Mišrios 

griovimo 

atliekos 

Kietas 17 09 04 Nepavojingos Metaliniame 

konteineryje 

9,2 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 
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Griovimo 

darbai 

Izoliacinės 

medžiagos, 

kuriose yra 

asbesto 

Kietas 17 06 01 Nuodingos Drėkinamos 

ir laikomos 

sandarioje 

plastikinėje 

taroje 

0,6 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Griovimo 

darbai 

Geležis ir 

plienas 

Kietas 17 04 05 Nepavojingos Metaliniame 

konteineryje 

0,8 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Statyba Skarda Kietas 17 04 07 Nepavojingos Metaliniame 

konteineryje 

0,05 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Statyba betono, plytų 

ir keramikos 

gaminių 

mišiniai 

Kietas 17 01 07 Nepavojingos Metaliniame 

konteineryje 

1,1 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Statyba Geležies 

plieno 

gaminiai 

Kietas 17 04 05 Nepavojingos Metaliniame 

konteineryje 

1,35 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Statyba Bitumas Kietas 17 03 02 Nepavojingos Metaliniame 

konteineryje 

1,2 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Statyba Kabeliai Kietas 17 04 11 Nepavojingos Metaliniame 

konteineryje 

0,2 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Statyba Plastikas Kietas 17 02 03 Nepavojingos Metaliniame 

konteineryje 

0,6 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

Statyba Mišrios 

statybinės 

atliekos 

Kietas 17 09 04 Nepavojingos Metaliniame 

konteineryje 

5 Atiduodama 

atliekų 

tvarkytojui 

 

Pastaba: kiekiai yra orientaciniai, todėl jie gali skirtis nuo realiai statybos metu gautų kiekių. Tai 

priklauso nuo Statybos technologiniame projekte pasirinktų darbų atlikimo būdų, antrinio 

panaudojimo, taip pat atsižvelgiant į esamą sklypo kraštovaizdį. 

Statybinėms atliekoms krauti numatomi konteineriai (galimas konteinerių pastatymo vietas 

žiūrėti brėžinyje SO-B01), o užpildžius juos – pakraunamos į autotransportą ir išvežamos licenzijuotoms 

atliekas tvarkančioms įmonėms. Pastatomi konteineriai atskirai buitinėms ir statybinėms šiukšlėms 

kaupti. 

Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.  

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai 

naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 

neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
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atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau 

kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 

pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 

apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3m aukščio. 

Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose 

nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, 

prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo 

važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol statinys bus priduotas valstybinei komisijai. Statybvieteje turi 

būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos  ir pakartotinam naudojimui tinkamos 

konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir 

susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius. 

Visos atliekos turi būti išvežtos pagal savo rūšis: betonas – į betono smulkinimo, metalas – į 

metalo supirkimo punktą, mediena – į medienos perdirbimo gamyklą. 

Reikalavimais dirbant su asbesto statybinėmis  atliekomis 

Prieš pradėdami statinių remonto darbus, darbdaviai, jeigu galima, gavę iš pastatų savininkų 

informaciją, imasi visų priemonių, būtinų nustatyti medžiagas, kurios gali turėti asbesto. Jeigu kyla 

abejonių dėl asbesto buvimo medžiagoje ar statinio konstrukcijoje, turi būti laikomasi nuostatų 

reikalavimų. 

Prieš pradėdamas statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo ar jų konstrukcijų ar asbesto 

pašalinimo darbus, darbdavys turi Valstybinei darbo inspekcijai pateikti informaciją apie įmonės 

kompetenciją darbuotojų saugos ir sveikatos srityje vykdyti statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, 

griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus pagal Kompetencijos reikalavimus įmonėms, 

vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo 

darbus, patvirtintus Socialinės apsaugos ir darbo ministro. 

Prieš atlikdamos statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo ar jų konstrukcijų ar asbesto 

pašalinimo darbus, įmonės turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai pranešimą.  

Darbdaviai privalo užtikrinti, kad nė vienas darbuotojas nebūtų veikiamas asbesto dulkių 

(plaušelių) koncentracijos ore, viršijančios 0,1 plaušelio/cm3, išmatuotos ar apskaičiuotos kaip 8 

valandų dinaminis svertinis vidurkis.  

Atliekant tam tikrus darbus, tokius kaip griovimo, pašalinimo, remonto ir priežiūros, kuriuos 

dirbant numatoma viršyti nuostatų nustatytą asbesto plaušelių koncentracijos ribinį dydį ir kuriuos 

dirbant techninės prevencijos priemonės asbesto plaušelių koncentracijai ore apriboti neduos reikiamo 

efekto, darbdavys įgyvendina priemones, skirtas darbuotojų apsaugai užtikrinti jiems užsiimant šia 

veikla, visų pirma tokias: 

informuoja darbuotojus ir jų atstovus; 

išduoda darbuotojams tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones ir kitas dėvėti privalomas 

asmenines apsaugos priemones pagal Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 

d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų 

patvirtinimo“; 

įrengia įspėjamuosius ženklus, nurodančius, kad numatoma viršyti nuostatų nustatytą asbesto 

plaušelių koncentracijos ribinį dydį, pagal Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 

nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 

d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“; 

imasi priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo 

zonos ribų.  
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Dėl nuostatų nurodytų priemonių konsultuojamasi su įmonių darbuotojais ir (arba) jų atstovais 

prieš užsiimant tokios rūšies veikla. 

Prieš atliekant griovimo darbus arba prieš šalinant iš pastatų, statinių, gamyklų, įrenginių ar laivų 

asbestą ir (arba) asbesto turinčias medžiagas, turi būti parengtas darbų planas. 

Darbų plane turi būti nustatytos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą darbo 

vietoje. 

Darbų plane visų pirma turi būti numatyta, kad: 

 asbestas ir (arba) asbesto turinčios medžiagos turi būti išvežtos prieš panaudojant griovimo 

techniką, išskyrus tuos atvejus, kai tai keltų darbuotojams didesnę riziką nei tada, jei asbestas ir 

(arba) asbesto turinčios medžiagos būtų palikti vietoje; 

 prireikus darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

 baigus asbesto pašalinimo darbus, turi būti patikrinta, ar darbo vietoje nėra asbesto veikimo rizikos 

vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais.  

Darbų plane taip pat turi būti pateikta informacija apie: 

 darbo pobūdį ir numatomą jo trukmę; 

 vietą, kurioje atliekamas darbas; 

 metodus, kurie taikomi, kai dirbama su asbestu ar asbesto turinčiomis medžiagomis; 

 charakteristikas įrangos, kuri naudojama dirbantiesiems apsaugoti ir nukenksminti ar kitiems darbo 

vietoje ar šalia jos esantiems asmenims apsaugoti. 

Darbdavys, prieš pradėdamas remonto darbus, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 

pareikalavus turi jam pateikti darbo planą. 

 

Asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymas 

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar 

asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių 

statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti 

įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių 

konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 

„Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, 

griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo 

reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, 

taip pat laikantis šių reikalavimų: 

asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų; 

birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės 

atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, 

statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos 

pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; 

asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 

mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos; 

asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines 

atliekas šalinančioms įmonėms. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, 

eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 
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10. Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar 

kapitališkai remontuojant statinius 
 

Būsimoje statybos darbų vykdymo zonoje jokia gamybinė veikla nėra vykdoma, tačiau šalia 

būsimos statybvietės yra esami pastatai. Jei vykdant statybos darbus bus ribojamas patekimas į esamus 

pastatus - reikia atliekamus darbus padalinti į etapus, taip kad visą statybos laiką patekimas į esamus 

pastatus būtų laisvas. Darbus sekančiame etape pradėti tik tada, kai bus užbaigti ankstesnio etapo darbai. 

 Tokiu būdu yra išvengiama visiško ribojimo. 

Kad statybinės mašinos kuo mažiau trukdytų trečiuosius asmenis, visas medžiagas, reikalingas 

atskiriems darbams atlikti, siūloma atvežti vienu metu ir laikinai sandėliuoti numatytose vietose pagal 

medžiagų gamintojų nurodymus. Prieš išvažiuojant iš statybvietės į gatvę, automobilių ratai privalo būti 

išplauti. Žmonių judėjimo vietose per iškastas tranšėjas įrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvėrimu. 

 Tranšėjos ir duobės turi būti aptvertos ir pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir nakties 

metu). 

Statybos darbų technologijos projekte turi būti numatyti konkretūs projektiniai sprendiniai, 

nustatantys technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą. Atvejais, 

kai statybos darbų technologijos projekto rengti neprivaloma, organizuojant darbus statybvietėje, toliau 

nurodomi minimalūs reikalavimai įgyvendinami tiesiogiai arba įteisinami rangovo/statytojo 

pasirinktuose dokumentuose. 

Pavojingos zonos turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais ir atitinkamai pažymėtos, kad į jas 

nepakliūtų darbuotojai, neturintys teisės ten patekti. Apsauginių aptvarų atsparumas ir stabilumas turi 

būti pakankamas, kad atlaikytų atsiremiančių darbuotojų ar kitų asmenų sukeliamas apkrovas. Jeigu dėl 

atliekamų didelės rizikos darbų trumpalaikiškumo, stacionarių apsauginių aptvarų įrengti nėra galimybių 

ar, įvertinus galimos rizikos dydį, ekonomiškai netikslinga, tokios vietos turi būti aptvertos signaliniais 

aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais bei įdiegiamos kitos profesinės rizikos 

vertinimo dokumentuose nurodytos prevencijos priemonės darbuotojų bei trečiųjų asmenų apsaugai.   

 Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio 

žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo 

krentančių daiktų. 

Pastaba: Galutinį sprendimą dėl atliekamų statybos darbų eiliškumo turi priimti 

Rangovas. 

 

11. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir 

sąlygos 
 

Dalis statybos darbų bus atliekami tarp esamų pastatų, ant stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų tako 

kas reikalauja ypatingą dėmesį skirti darbo saugos ir sveikatos reikalavimams, darbų eiliškumui bei 

atliekamų darbų kokybei. Privažiuoti prie darbų vykdymo zonų galima Gedimino g. Laikini keliai nebus 

įrengiami. 

Rangovas, prieš pradedant šiuos darbus, privalo laikino eismo apribojimo sprendinius suderinti 

su atitinkamomis institucijomis, pasirūpinti, kad būtų pastatyti ženklai, įspėjantys apie uždarytą 

automobilių gatvės ruožą bei ženklai, nukreipiantys automobilių eismą. 

Esamus ženklus, prieštaraujančius laikinam eismo organizavimui uždengti, prieš tai susiderinus 

su atitinkamomis institucijomis. 

Apie numatomų darbų pradžios laiką bei jų trukmę taip pat reikia informuoti esamus gyventojus. 

Pastaba: galutinį gatvės ruožo apvažiavimo sprendimą priima rangovas suderinęs su 

atitinkamomis tarnybomis. 

Vykdant statybos darbus turi būti užtikrinamas privažiavimas bei priėjimas prie visų 

funkcionuojančių pastatų bet kuriuo paros metu. 
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Esant poreikiui leidimą Rangovui naudotis (sandėliuoti medžiagas, įrengti laikinas statybos 

mechanizmų darbo vietas) greta statomo pastato esančiais nenaudojamais ir neužstatytais sklypais 

parūpina Užsakovas bei kitos atsakingos institucijos. 

 

12. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, 

statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir 

inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 
 

Statybinėms medžiagoms, konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir 

mechanizmams įrengti, laikyti ar saugoti bus reikalinga laisva, neužstatyta sklypo dalis. Siūlomą 

statybinių medžiagų, konstrukcijų sandėliavo, statybinių įrenginių ir mechanizmų saugojimo ar įrengimo 

išdėstymą žiūrėti brėžinyje SO - B01. 

Remiantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” jei Statytojas 

(Užsakovas) nepateikia projektavimo sąlygų laikiniems statiniams už statybvietės ribų įrengti ir 

projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandentiekiui, Rangovas (statinio statybos vadovas) 

kartu su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovu), dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, parengia paraiškas dėl 

projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandentiekiui, ryšių paslaugoms tenkinti, laikiniems 

statiniams (pastatams, keliams, įvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan.) už statybvietės 

ribų įrengti, gauti tas sąlygas. Rangovas apmoka visas, reikalingų laikinų komunikacijų, pajungimo 

išlaidas. 

 

13. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar 

surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu. Reikalavimai statybos 

įrangai ir transporto priemonėms 
 

Laikiną elektros energijos tiekimo sistemą, kurią bus galima naudoti statybos tikslams, lauko 

administracinėms, buitinėms patalpoms ir išbandymams, siūloma įrengti nuo esamų elektros tinklo linijų 

sumontuojant laikinus apskaitos prietaisus, prieš tai Rangovui gavus iš Statytojo (Užsakovo) 

projektavimo sąlygas. 

Nesant galimybei ar dėl trumpalaikių atliekamų darbų, kai nėra ekonomiškai tikslinga tam 

tikroje statybvietės zonoje įrengti laikinos elektros energijos tiekimo sistemos nuo esamų elektros linijų, 

statybos darbams atlikti, siūloma naudoti mobilų elektros energijos tiekimo generatorių. 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” elektros 

suvartojimo poreikį statybos procesams, darbo vietų, patalpų ir susisiekimo komunikacijų apšvietimui 

nurodo Rangovas savo parengtame Statybos technologijos projekte. 

Laikiną vandens tiekimo sistemą siūloma įrengti nuo esamo vandentiekio įvado į namą, 

sumontuojant laikinus apskaitos prietaisus, prieš tai Rangovui raštu suderinus su vietiniu vandens 

tiekėju. Laikiną vandens tiekimo sistemą bus galima naudoti statybos tikslams, buitiniams poreikiams ir 

išbandymams. 

Statybininkų poreikiams pastatomi laikini kilnojami biotualetai (galimas įrengimo vietas žiūrėti 

brėžinyje SO – B01). 

Statybininkų buitiniams – gamybiniams ar administraciniams poreikiams tenkinti Užsakovo 

suteiktoje neužstatytoje sklypo teritorijos dalyje pastatomi laikini statybiniai vagonėliai, kurių galimas 

pastatymo vietas bei atviras statybinių medžiagų, konstrukcijų sandėliavimo aikštelių įrengimo vietas 

žiūrėti brėžinyje SO – B01. Laikinuose vagonėliuose gali būti sandėliuojami darbo įrankiai ir 

smulkesnės montavimo bei statybinės medžiagos. 
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Statybos darbų vykdymo zonos statybos darbų metu aptveriamos 2,0 m aukščio tvora. 

Aptvėrimo laikantys elementai iš surenkamo g/b, montuojami ant esamo žemės paviršiaus, neįgilinant į 

gruntą. 

Svarbu imtis visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams statybos darbų vietoje, todėl 

statybos aikštelėje prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami (ir šalia statybos darbų vietų įrengiami) 

priešgaisriniai skydai (stendai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais: kibirai, kirviai, kastuvai, 

nedegūs audeklai, dėžės su smėliu ir taros su vandeniu). Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės 

ypatybes, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, 

turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių. Gesinimo įranga 

turi būti tvarkinga ir veikianti, reguliariai prižiūrima ir tikrinama. Statybvietėje neleidžiama deginti 

šiukšlių ir atliekų.  

Vykdant statybos, žemės kasimo ir sklypo lyginimo darbus privaloma plauti išvažiuojančių iš 

statybvietės autotransporto priemonių padangas prieš įvažiuojant į miesto gatvę. 

Statybos darbams vykdyti, surenkamiems elementams montuoti (ar išmontuoti), statybinėms 

medžiagoms paduoti siūloma naudoti automobilinį kraną DEMAG AC 200, kurio maksimali keliamoji 

galia 200,0 t, maksimalus strėlės siekis 62 m, maksimali keliamoji galia su maksimaliu strėlės siekiu – 

2,90 t. Krano modelį ir montavimo būdus galutinai turi pasirinkti Rangovas pagal parengtą statybos 

technologinį projektą, atsižvelgiant į krano svorio sukeliamas konstrukcijoms apkrovas, krano keliamąją 

galią, strėlės siekį ir kitas aktualias technines savybes. 

Krano DEMAG AC 200 kėlimo galios lentelė 
 

 
 

Dirbant strėliniais mechanizmais (ekskavatorius, kranas) šalia esamų veikiančių orinių elektros 

linijų bei esamų pastatų, darbus vykdyti pagal „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, 

organizuojant ir atliekant statybos darbus“ aprašą. Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte 

nėra nurodytų atstumų, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios 

statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės nustatomas pagal „Minimalūs saugos ir sveikatos 

reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“ aprašo 2 lentelę. 

Gaminiai iki statybos darbų vietos atgabenami lengvos klasės sunkvežimiais ir sandėliuojami 



 

AD-24/G98-TDP-SO-BD 
Lapas Lapų 

13 24 

 

darbo zonoje, bet ne arčiau kaip 0,6 m nuo tranšėjos ar iškasos krašto priklausomai nuo geologinių 

sąlygų ir įrengtų žemės išramstymo klojinių. 

Vidaus apdailos darbus siūloma atlikti nuo medinių arba inventorinių pastolių, kurių pastovumas 

turi būti užtikrintas Rangovo darbų vykdymo projekto (technologinio projekto) priimtais sprendimais. 

 Visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad 

nenuvirstų arba staiga nepasislinktų. Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių 

stabilumą užtikrinančių atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių 

aikštelių patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą. 

Atliekant pastato fasado šiltinimo, fasado apdailos įrengimo darbus pastoliai įrengiami pagal 

išorinį sienos perimetrą ant gerai paruošto horizontalaus paviršiaus. Pastoliai, neturintys reikiamo 

stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte arba 

gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, 

turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 

0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes 

apsaugos priemones. 

Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir įrengimai statyboje gali būti pakeisti kitais – analogiškais. 

Visi statybos darbams naudojami įrenginiai, įranga, įrankiai turi atitikti ,,Darbo įrenginių 

naudojimo bendrųjų nuostatų reikalavimus“, potencialiai pavojingų įrenginių teisės aktų reikalavimus 

bei kitų analogiškų teisės aktų reikalavimus. Įrenginiai ar kita įranga privalo turėti jų kokybę įrodančius 

dokumentus (atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas). 

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonės: 

 

-  pjaustymo įranga                                                                     -  3 vnt.; 

-  elektriniai grąžtai                                                                    -  4 vnt.; 

-  statybinė gervė                                                                        -  2 vnt.; 

-  skrysčių komplektas                                                                -  1vnt.; 

-  bortinis automobilis                                                                 -  1 vnt.; 

-  elektriniai klijų maišymo įrenginiai                                        -  2 vnt. 

-  atliekų šalinimo rankovė                                                        -  1 komplektas; 

-  gruntinio vandens pažeminimo įranga                                   -  1 komplektas; 

-  pastoliai                                                                                   -  1 komplektas; 

-  pastolių uždengimo tinklinė medžiaga                                   -  1 komplektas; 

 

Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jų markės konkretizuojami rangovo technologiniame 

projekte. 

 

14. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos 

reikalavimai ir sąlygos 
 

Rengiantis vykdyti ir vykdant statybos darbus privaloma vadovautis LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro bei LR aplinkos ministro 2008-01-15 d. pasirašytu įsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,Dėl 

darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 10-362) ir pačiu 

,,Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai”.  

Taip pat privalu vadovautis „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir 

atliekant statybos darbus“ aprašu. 

Statybvietėje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos 

darbų saugos darbe koordinatorių. 

 

Ypatingą dėmesį Rangovas privalo atkreipti į šiuos reikalavimus: 
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 evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi su reikiamo intensyvumo avariniu apšvietimu, 

paženklinti, kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis. Gaisro ar kitos avarijos metu 

statybvietėje evakavimo keliai ir išėjimai turi tiesiai vesti į saugią zoną. Iškilus pavojui darbuotojų 

saugai ir sveikatai turi būti sudarytos galimybės greitai ir saugiai išeiti iš visų darbo vietų. Evakavimo 

kelių ir išėjimų skaičius ir kiti parametrai parenkami atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, statybvietės 

išplanavimą ir kitus rodiklius bei atitinkamų teisės aktų reikalavimus; 

 judėjimo keliai, taip pat laiptai, kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti išdėstyti ir 

tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir nekeltų pavojaus 

darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių. Transporto priemonių judėjimo keliai 

statybvietėje turi būti nutiesti pakankamu saugiu atstumu nuo durų, vartų, laiptinių ir kitų žmonių 

judėjimo vietų arba numatyta saugi zona pėstiesiems judėti statybvietėje. Keliai turi būti prižiūrimi ir 

tikrinami. Transporto judėjimo kelius žiūrėti brėžinyje SO – B01; 

 statybvietėje esančiose pavojingose zonose (kėlimo kranų ir kitų stacionarių mechanizmų 

veikimo zonos) turi būti numatyti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės ten patekti. 

 Darbuotojai turintys teise patekti ir (ar) dirbti pavojingose zonose turi būti aprūpinti 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei privalo būti parengtos priemonės jų apsaugai. Krano darbų 

vykdymo zonos ribas žiūrėti brėžinyje SO – B01; 

 Statybos rangovas turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu nukentėjusiam darbuotojui nedelsiant būtų 

suteikta pirmoji pagalba (turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti) ir pasirūpinta jį nugabenti 

į medicinos įstaigą. Pirmosios pagalbos teikimo patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos 

teikimo įranga ir priemonės (vaistinėlė su tvarsčiais, komplektas būtiniausių vaistų rinkinio, kurių 

galiojimo terminas turi būti tikrinamas ir kt.), į jas turi būti lengva patekti su neštuvais. Pirmosios 

pagalbos priemonės turi būti visose statybvietės vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas, 

gerai matomos, pažymėtos ir lengvai pasiekiamos. Šalia šių priemonių turi būti aiškiai nurodyti 

gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefonų numeriai 

ir adresai; 

 privalu užtikrinti sąveiką su greta statybos darbų zonų esančių, sklypų savininkais (naudotojais, 

valdytojais). Vykdant žemės darbus gyvenviečių duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur 

vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos ir pažymėtos gerai matomais (matomais ir 

nakties metu) ženklais. Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų požeminių ar antžeminių 

statinių turi būti vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų statinių savininkams (naudotojams, 

valdytojams). Taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, 

informuoti teritorines policijos įstaigas; 

 Rangovas privalo pasirūpinti persirengimo kambariais, drabužių spintelėmis, drabužių 

džiovinimo vietomis (persirengimo – poilsio patalpų plotas 1 darbininkui – 0,9 m2). Moterims ir vyrams 

turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba sudarytos galimybės tuo pačiu persirengimo 

kambariu naudotis skirtingu metu. Turi būti įrengiamas reikiamas skaičius dušų (jei būtina) ar 

praustuvų. Dušų kabinos (su karšto ir šalto vandens tiekimu) ir praustuvai (jei būtina su karšto vandens 

tiekimu) turi būti įrengti atskirai moterims ir vyrams arba turi būti sudarytos galimybės jais naudotis 

skirtingu metu. Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba 

prausyklų turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų (18 darbuotojų – 1 tualetas) ir praustuvų (1 

praustuvas – 5 žmonėms). Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė 

jais naudotis atskirai; 

 statybvietę supančios aplinkos (teritorijos) ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai 

pažymėtos. Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas 

nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, 

esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu 

stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų (galimus statybvietės aptvėrimo sprendinius žiūrėti 

brėžinyje SO – B01); 
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 Rangovas privalo darbuotojų apgyvendinimo patalpose ir netoli jų darbo vietų juos aprūpinti 

geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais. 

 darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 

instruktavimą įforminti paskyroje – leidime; 

 visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus; 

 darbų vykdymui uždarose talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: 

du iš jų, esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, 

šulinyje būtina su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu; 

 kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį 

pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis ir 

šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, 

organizuojant ir atliekant statybos darbus“ aprašo 1 lentelės duomenis; 

 esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas atsižvelgus į 

silpniausią grunto rūšį. 

 draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo; 

 pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama; 

 po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama; 

 keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas turi būti atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 

 kėlimo mechanizmai neturi būti perkrauti (keliant g/b šulinio žiedą, vamzdžius ir pan.); 

 krovinių paėmimo įtaisų (kobinių, traversų) krovininiai kabliai turi būti su apsauginiais 

užraktais; 

 darbininkai turi būti aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai”; 

 nulipti į tranšėjas ir daubas ir iš jų išlipti turi būti įrengtos lipynės su turėklais arba kopėčios; 

 tranšėjos būtų kasamos nesudarant „stogelių”; 

 visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

 sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų 

elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, metalinių 

pastolių įžeminimą. 

 

Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis 

 

Nr.  
Medicinos pagalbos ir kitų priemonių 

pavadinimas  
Kiekis  Paskirtis 

1.  Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm  2 vnt.  

2.  
Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 

cm  
8 vnt.  

3.  Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m  1 vnt.  Tvarsčiui pritvirtinti 

4.  Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm  10 vnt.  

5.  Palaikomasis trikampio formos tvarstis*  1 vnt.  
Pažeistai viršutinei galūnei 

parišti 

6.  Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m  3 vnt.  

7.  Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m  3 vnt.  

8.  Pirmosios pagalbos žirklės  1 vnt.  

9.  Pirmosios pagalbos pleistro juostelės*  20 vnt.  

10.  Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm  2 vnt.  

11.  Sterilus akių tvarstis*  2 vnt.  

12.  Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm  1 vnt.  
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13.  Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm  1 vnt.  

14.  Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm  6 vnt.  

15.  
Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 

cm  
1 vnt.  

Nukentėjusiajam paguldyti 

ir (ar) apkloti 

16.  Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m  1 vnt.  

17.  Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm  3 vnt.  

18.  Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės*  4 vnt.  

19.  
Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 

Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 
1 vnt.  

20.  Rinkinio aprašas*  1 vnt.  

Tvirtinamas ant 

dėžutės/spintelės 

durelių/dangtelio vidinės 

pusės 

 

* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato 

įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių. 

Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos 

pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 

0,9% sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į 

poreikį. 

Papildomai rekomenduojama turėti: 

 Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo); 

 žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 

ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti; 

 Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims 

arba žaizdoms plauti; 

 sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm; 

 vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus 

technologinius procesus, nustato įmonės vadovas); 

 šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui, 

perkaitus saulėje), kurių dydį ir kiekį nustato įmonės vadovas. 

   
Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų bei pavojingose gaisro atžvilgiu darbo zonose, gerai 

prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi). Priešgaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis "Bendrosios gaisrinės saugos 

taisyklėmis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. Statybvietėje įrengiamas priešgaisrinis 

postas su gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvai, smėlio dėžė, kastuvai, kibirai, kablys, žarnos ir kt.) 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo 

priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 

apmokyti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 

lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, 

kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi 

būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Išorinių gaisrų gesinimas numatomas iš esamų 

vandentiekio šulinių ir požeminių gaisrinių hidrantų. Rangovas ekstremalių situacijų atveju turi 

paruošti dirbančiųjų žmonių evakuacijos planą ir iškabinti matomoje vietoje. 
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15. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
 

Gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems 

asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir nesiremtų į nuolatines esamas konstrukcijas. 

Esami veikiantys inžineriniai tinklai, patenkantys į kasamos tranšėjos zoną turi būti laikinai 

pakabinami, panaudojant plieninius vamzdžius arba rąstus. Esami inžineriniai tinklai ir komunikacijos 

negali būti pažeisti. Visi žemės darbai prie esamų komunikacijų, statinių konstrukcijų turi būti vykdomi 

tik rankiniu būdu ir dalyvaujant jų savininkams (naudotojams, valdytojams) ar jų atstovams. 

Prieš važiuojant sunkiasvoriui transportui, siekiant apsaugoti esamus tinklus ir kelio 

dangas, būtina įrengti apkrovos išskirstymo plokštes. 

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams 

(naudotojams, valdytojams) ar jų atstovams. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti 

inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai 

laikinai sustabdomi. Statinio statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, 

kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina 

tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus 

aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, statinio statybos 

rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės 

paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai 

gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta 

tvarka. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų 

augalų rūšių ir bendrijų radimviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus 

atsako statinio statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta 

tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

Jei statinio (geležinkelio kelio ir jo įrenginių, kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kt.) apsaugos 

zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis 

 Kultūros paveldo departamento nustatytomis sąlygomis. 

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 

apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia 

buvo prieš pradedant statybos darbus. 

Visi statybos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir 

patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas kenksmingas aplinkai 

medžiagas. 

Nuvedant lietaus (tirpstančio sniego) vandenį, numatomos priemonės, neleidžiančios  pažeisti 

kaimynų interesų. 

Jeigu pažeidžiama trečiųjų asmenų nuosavybė, privaloma atlyginti padarytą žalą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-

4401) 6 straipsnio 4 dalimi ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, statinys 

(jo dalis) turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
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6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 

vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių 

ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

 

Remiantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 straipsnio 5 dalies 5 

punktu Rangovo teisė ir pareiga „užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas 

darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, 

poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti 

trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų“, nurodytų statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 

straipsnio 5 dalies 9 punktą už šių reikalavimų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą Rangovas atsako 

pagal Civilinį kodeksą arba Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. 

Statybos mechanizmų keliamas triukšmas ir vibracija darbo metu neturi viršyti norminių 

reikalavimų. Darbai turi būti vykdomi griežtai nepažeidžiant leidžiamo garso slėgio lygio (dBA) normų. 

Darbai turi būti vykdomi tik darbo dienų darbo valandomis, kad darbų metu skleidžiamas triukšmas 

netrikdytų šalia esančių pastatų gyventojų poilsio metu. 

Remiantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr. 75-3638) 1 lentele ,,Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”: 

 

 

Objekto pavadinimas 

Paros 

laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus 

garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir 

visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

6–18 

18–22 

22–6 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir 

visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus 

transporto sukeliamą triukšmą 

6–18 

18–22 

22–6 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

Šildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) bei langų ir durų keitimo darbai gali būti vykdomi tik ne 

šildymo sezono metu. 

 

16. Statinių statybos darbų eiliškumo grafikas, specialūs reikalavimai statybos 

darbų technologijai 
 

Pastato statybos darbų trukmė bus nustatyta, atsižvelgiant į suspaustas darbų vykdymo sąlygas, o 

taip pat į tai, kad didesnė dalis darbų bus vykdoma rankiniu būdu, naudojant tiktai „mažosios 

mechanizacijos“ priemones.  Priimta atnaujinimo (modernizavimo) darbų trukmė 6 mėnesiai. Užsakovo 
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ir rangovo bendru sutarimu darbų trukmė gali būti numatoma ir kitokia. Atlikus daugiabučio 

gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, darbo metu naudota teritorija sutvarkoma ir 

atstatoma į buvusia pradinę padėtį ir priduodama užsakovui arba žemės sklypo savininkui.  

 

Pagrindiniai darbai 

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus siūloma vykdyti tokia seka: 

 pirmajame etape atliekami laikinos statybvietės įrengimo darbai, įrengiamas laikinas vandentiekio 

bei elektros energijos prisijungimas.  

 antrajame statybos darbų etape montuojami butų langai, bendro naudojimo patalpų langai ir durys, 

montuojami balkonų įstiklinimai, atliekami stogo šiltinimo darbai, atliekama žaibosaugos įrengimo 

darbai.  

 trečiajame etape atliekami sienų šiltinimo darbai, šildymo sistemos pertvarkymas, šilumos punkto 

modernizavimas, keičiami vidaus karšto ir šalto vandentiekio ir butinių ir lietaus nuotekų 

vamzdynai, rekonstruojami lauko inžineriniai tinklai, drenažo įrengimas vėdinimo sistemos 

sutvarkymo darbai, rūsio perdangos šiltinimas, mini rekuperatorių įrengimas, bendro naudojimo 

laiptinių vidaus kosmetinis remontas. 

 ketvirtajame etape atliekami cokolio šiltinimo darbai,  nuogrindos įrengimo darbai, įėjimo laiptų 

remontas ir aplinkos sutvarkymo ir laikinos statybvietės sutvarkymo darbai.  

Pastaba:  

 Vykdant stogo šiltinimo darbus reikia numatyti laikinąjį stogo uždengimą. 

 Privaloma atsižvelgti į keičiamų langų kiekį. Kiek galima pakeisti langų per vieną darbo dieną t. y. 

po darbo laiko nepalikti gyventojų be nesumontuotų langų.  

 Tvarkant balkonus durys į balkonus turi būti uždarytos. Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji 

ženklai. 

Pastato specifinių statybos darbų technologinio projekto ekspertizė nenumatoma. 

Preliminarus darbų eiliškumo grafikai pateikti žemiau esančioje lentelėje: 

Darbai\trukmė mėn. I II III IV V VI 

Laikinos statybvietės įrengimo darbai, įrengiamas laikinas 

vandentiekio bei elektros energijos prisijungimas    

   

Lauko durų montavimas.        

Balkonų lodžijų įrengimo darbai     

Stogo perdangos šiltinimo darbai.     

Žaibosaugos įrengimas      

Butų, bendro naudojimo langų montavimas.      

Šildymo sistemos pertvarkymas.     

Šilumos punkto modernizavimas.     

Keičiami vidaus karšto ir šalto vandentiekio, buitinio ir 

lietaus nuotekų vamzdynai, rekonstruojami lauko inžineriniai 

tinklai.     

 

Elektros darbai     

Dujotiekio atitraukimas       

Fasadinių išorinių sienų šiltinimo darbai.     

Saulės elektrinės įrengimas     

Vėdinimo sistemos sutvarkymas/pertvarkymas.     

Cokolio šiltinimas.      

Nuogrindos įrengimas.      

Bendro naudojimo laiptinių vidaus kosmetinis remontas      

Teritorijos sutvarkymas       

Pastaba. Statybų darbų grafikus galutinai pasirenka rangovas suderinęs su Statytoju. 
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Esamų inžinerinių tinklų atjungimą reikia suderinti su reikiamomis institucijomis ir užsakovu. 

Prieš darbų  pradžia  privaloma  supažindinti  darbuotojus  su  darbų  technologiniu  projektu  ir  

instruktuotidarbų saugos klausimais.  
 

Vėdinimo  kanalų  išvalymas  ir  dezinfekavimas.    Apšiltinama stogas perdanga. Išardytos  

esamos  medžiagos  (statybinės  atliekos)  nuleidžiamos  žemyn polietileniniu  vamzdynu  (dengtu  

mediniu  loviu)  arba  išnešamos  rankiniu  būdu,  pakraunamos  į autotransportą ir išvežamos į 

statybinių atliekų perdibimo vietą. Šiukšles  leidžiant žemyn bei pakraujant jas į autotransportą, jas 

laistyti vandeniu, tiklu sumažinti dulkių skeidimą . Šiukšlių rūšiuojamos ir išvežamos į tam skirtus 

atliekų sąvartynus. 

Visų stogo darbų rizika turi būti įvertinta prieš pradedant darbą. Turi būti gauta ir įdiegta 

reikalinga įranga, imtasi atitinkamų atsargos priemonių, įdiegti saugūs darbo metodai, o darbuotojai turi 

būti tinkamai apmokyti bei turėti aiškias instrukcijas. Visi stogo darbai, įskaitant trumpalaikius,  turi būti 

kruopščiai planuojami, kad darbuotojams tenkanti rizika būtų sumažinta minimaliai. Būtina imtis 

tinkamų prevencinių priemonių, jeigu yra rizika nukristi dirbant ant stogo, lipant ant jo ir nulipant nuo 

jo. Remiantis rizikos įvertinimo duomenimis, prieš taikant asmenines apsaugos priemones turi būti 

įdiegtos kolektyvinės priemonės, padedančios apsisaugoti nuo kritimo. Visi apsaugos įrenginiai, skirti 

kritimo prevencijai, turi būti tvirti, kad neleistų nukristi arba sulaikytų krentant ir apsaugotų darbuotojus 

nuo sužeidimo. Apsaugos nuo kritimo priemonės turi būti sumontuotos prieš pradedant darbus aukštyje 

ir negali būti nuimtos nebaigus darbų. Atliekant stogo darbus, reikia įvertinti oro sąlygas, kadangi, jei 

yra apledėję, šlapia ar vėjuota, gali smarkiai padidėti rizika žmonėms ar medžiagoms nukristi. 

Kraštų apsauga žmonės dirbantiems ant nuožulnių stogų, turi būti tokia stipri, kad išlaikytų 

krentantį žmogų. Kuo ilgesnis stogo šlaitas ir kuo statesnis nuolydis, tuo stipresnė turi būti kraštų 

apsauga. Jei dėl techninių priežasčių dirbant ant stogo negalima naudoti šoninės apsaugos, tai vietoj jos 

turi būti įrengti stoginiai gaudymo pastoliai, kurie užtikrintų krintančių asmenų sugavimą. 

Šiuo metu dėl statybos pramonės pažangos bei naudojamų medžiagų ir jiems sukurtų priedų, 

metų sezoniškumas neturi ytin didesnės įtakos, išskyrus teritorijos tvarkymo darbus, sienų ir cokolio 

šiltinimo bei apdailos įrengimo, šildymo sistemos atnaujinimo darbus, langų ir durų keitimo darbus, 

kurie turi būti atliekami šiltuoju metu periodu. 

Darbuotojų pamainų skaičių sprendžia Rangovas atsižvelgdamas į darbų vykdymo eigą ir 

suderinęs su Užsakovu ir mano gyventojais.  

Statybvietėje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos 

darbų saugos darbe koordinatorių.  

Esant poreikiui stabdyti statybos darbus ilgesniam laikotarpiui, pastatas turi būti 

konservuojamas. Statytojas privalo organizuoti darbus, užtikrinančius žmonių saugą statybvietėje, 

priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos apsaugą nuo taršos iš statybvietės, kol statybos darbai bus atnaujinti. 

Hidrauliniai bei kiti reikalingi bandymai atliekami įstatymų ir standartų numatyta tvarka. Lauko 

ir vidaus tinklų hidrauliniai bandymai atliekami su Užsakovu suderinus laiką. 

Pastaba: numatomų statybos darbų eiliškumas turėtų būti sprendžiamas Rangovo, priklausomai nuo 

finansavimo, turimos technikos, mechanizmų bei oro sąlygų. 

Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki 

statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio 

projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis 

ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti 

pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar 

ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, 

statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės 

nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) 
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ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims 

priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių. 

 

17 . Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 

 
Statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos 

techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros 

periodiškumas ir darbo apimtis) nustatoma vadovaujantis STR 11.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė” reglamento 18 priedu. 

Techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį 

procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“). 

Projektui privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos 

techninė priežiūra. 

Statinio statybos techninę priežiūrą, vykdo statytojo (užsakovo) paskirtas statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir specialiųjų statinio 

statybos techninės priežiūros dalių vadovai; 

 Reikalavimai kvalifikacijai: 

• Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą turi atlikti vienas statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas). Turintis kvalifikacija 

ypatingieji ir kt. statiniai . Darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, 

iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas); hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai*; kiti panašaus 

profilio darbai. Statinių gupė: gyvenamieji pastatai. 

• Specialiųjų statybos darbų statinio statybos techninę priežiūrą turi atlikti po vieną specialiosios 

statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Turintys kvalifikacija neypatingieji ir kt. statiniai. Darbai: 

mechanikos darbai (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos 

gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo sistemų įrengimas; elektrotechnikos darbai 

(statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; 

statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas. Statinių gupė: gyvenamieji 

pastatai. 

Bendrųjų statinio statybos darbų vadovas turi turėti kvalifikaciją šiems darbams: 

1. žemės darbai (tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kasimo ir užpylimo darbai; 

kiti panašaus profilio darbai); 

2. statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio, apšiltinimo, tinkavimo ir 

apdailos  ir kitų) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai; kiti panašaus 

profilio darbai; 

Bendrąją ir specialiąją techninę priežiūrą gali atlikti atestuoti neypatingiems gyvenamosios 

paskirties statiniams statinio statybos techniniai prižiūrėtojai, arba jų vadovaujama priežiūros grupė, 

sudaryta iš atestuotų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų. 

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas  

1. mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių 

tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio 

šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; šildymo, 

dujų; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas. 

2. elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; 

elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų 

įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai). 

Specialiųjų statinio statybos darbų vadovas turi turėti kvalifikaciją šiems darbams: 
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1. mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių 

tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio 

šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; šildymo, 

dujų; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas. 

2. elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; 

elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų 

įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai). 

Pastato techniniai rodikliai:  
 Pastato bendras plotas 2961,92m2 

 Pastato Tūris 12978 m3 

 Pamato ilgis 94 m 

 Stogo plotas 430 m2 

 Sutvarkomo statybos sklypo plotas 570 m2 

 Fasado ir langų kvadratūra 2800 m2 

 

 
STR 

1.01.03:201

7[5.23] 

punktas 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 

[5.23] 

6, 7  PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA   
  EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS    

  1 Projekto nagrinėjimas (1000 m2 pastato 

ploto) 
236,8     

  2 Pastato pamatai (pastato perimetrui 

tenkančio 100 m ilgio pamatų) 
21,6 Pastato nužymėjimas, 

tranšėjų iškasimas, grunto 

sutankinimas ir smėlio 

pasluoksnio statybos 

techninė priežiūra, 

monolitinių betoninių ir 

gelžbetoninių 

konstrukcijų apžiūrėjimas 

nuėmus klojinius ir 

atitiktis  tolimesniems 

statyboms darbams, 

pamatų paruošimo 

hidroizoliacijai ir garo 

izoliacijai patikrinimas, 

pamatų apžiūra prieš 

užpilant gruntą, gręžtinių 

pamatų įrengimas 

  

 3 100 m ilgio lauko vandentiekio, nuotekų 

šalinimo šilumos tiekimo tinklai (valandos  

skaičiuojamos kiekvienam tinklui atskirai) 
 

4   

  4 Bandymai inžinerinei sistemai 8     
  6 Stogas 36     
  7 Fasadai ir langai  179,2     
  8 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 

inžinerinė sistema (1000 m3 pastato tūrio) 
670,8 Specialieji statybos darbai   

  9 Elektros inžinerinė sistema (1000 m3 pastato 

tūrio) 
619,2 

 12 Nuotekų šalinimo inžinerinė sistema (1000 

m3 pastato tūrio) 

361,2 
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  15 Apdailos darbai (1000 m2) 117,6   

  
  16 Statybos sklypo tvarkymas (1000 m2) 40     
  17 Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 

statybos produktų atitikties dokumentų, 

statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 

pasirašymas)  

  

72 12 val. skirta vienam 

mėnesiui; valandas reikia 

dauginti iš statybų  

trukmės (mėnesiais) 

  

 18 Geodezinės nuotraukos tikrinimas (1000 

m3 pastato tūrio) 

154,8   

  19 Užbaigimo komisija 24     

 

 

Pastaba: Galutinį valandų kiekį priima Užsakovas įvertindamas darbų skaidymą į etapus, viso 

statinio statybų trukmę. 
 

Žemės darbai 

 

Prieš vykdant statybos darbus, Rangovas privalo STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra” nustatyta tvarka gauti leidimą žemės darbams vykdyti, kartu su darbų vykdymo 

vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų, valdytojų) raštiškais 

pritarimais. 

Darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” ir Minimalūs 

saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“ nurodymus ir reikalavimus, 

prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai 

nuo iškasos gylio bei geologinių sąlygų. Vidutinis numatomas tranšėjų ar iškasų gylis svyruos nuo ~0,7 

m iki ~2,0 m. Dalis žemės darbų, atliekama mechanizuotai, naudojamas 0,16 m3 kaušo talpos 

ekskavatorius. Sunkiai prieinamose vietose, tinklų apsaugos zonose bei artėjant link projektinio, 

kasamos tranšėjos ar duobės, gylio darbai atliekami rankiniu būdu. 

Statybvietės išvalymas apima visų kliūčių, kurios gali trukdyti objekto statybai, pašalinimą. Šie 

darbai turi apimti visą statybvietės teritoriją. Tai turi būti atliekama nesutrikdant esamų įrenginių 

eksploatacijos. Valymo ir lyginimo darbai apima visų medžių, krūmų, kitos augmenijos, šaknų, esamų 

griaunamų statinių ir kitų trukdančių medžiagų pašalinimą iš aikštelės. 

Tranšėjų ar iškasų matmenys priklauso nuo vamzdynų paklojimo gylio ir vamzdynams, atšakoms bei 

kitiems elementams įrengti reikalingos vietos, geologinių darbo vietos sąlygų. 

Naujos tranšėjos atkarpos kasimo ir įrengtos atkarpos užpylimo darbus galima sutapatinti, užpilant 

įrengtas tranšėjos dalis gruntu. Gruntas užpiltoje tranšėjoje, gatvių - kelių zonoje, pasluoksniui 

tankinamas vibroplokštėmis  arba vibrokojomis iki k=0,98 kitose vietose iki k=0,95. Viršutinės sankasos 

dalis po asfaltu ir skalda bus tankinama vibrovolais. 

Grunto sutankinimas virš inžinerinių tinklų bei kitose sunkiai prieinamose vietose atliekamas 

rankiniais arba elektriniais plūktuvais, sluoksnis po 20 – 30 cm. Atliekant lauko inžinerinių tinklų 

geodezinį priderinimą turi būti pažymimas vamzdynų paklojimo gylis (nuo žemės paviršiaus iki 

vamzdžio dugno). 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 3 priedo (privalomojo) 

nuostatomis ,,Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) 

iki statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis 

statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos 

taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte 
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turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti 

nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.” 

Rangovinė organizacija gali koreguoti, papildyti arba dalinai keisti pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, nepažeis 

darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų. 

Pradedant pastato ir kitų projektinių sprendinių statybos darbus, pateiktus sprendimus būtina 

peržiūrėti, kadangi laikotarpiu nuo projekto atidavimo iki jo įgyvendinimo pradžios gali pasikeisti 

statybinės aplinka: geologinių sąlygų pasikeitimas, papildomų inžinerinių komunikacijų paklojimas, 

gretimų teritorijų užstatymas ir pan. 

Vykdydamas statybos darbus Rangovas privalo vadovautis visais LR įstatymais ir 

normatyviniais dokumentais statybos srityse. Rangovas turi turėti atitinkamą kvalifikacijos atestatą 

Statybos projekte numatytų darbų vykdymui. 
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Atestato

Nr.

0

A 292

A 292

LT

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

- Medžiagų sandėliavimas
 vieta

 Buitinės patalpos (13,8 m2)

- Pastoliai

- Darbo zona, aptverimas
(3,5x2,0 m tvoros segmentai)

- Informacinis stendas

- WC

- Įėjimas į pastatą

- Atnaujinamas
modernizuojamas  pastatas

- Apsauginis stogelis prie
įėjimo į pastatą

- elektros apskaitos
įrengimo vieta

- vandens apskaitos
įrengimo vieta

- laikinas apšvietimo
prietaisas

- priešgaisrinis postas

R

- laikinos iškasto grunto
sandeliavimo vietos

- Laikino krano stovėjimo
vieta, su strelės siekių

- Inertinių atliekų konteineris

- komunalinių atliekų konteineris,
perdirbti tinkamų atliekų konteineris,
pavojingų atliekų konteineris; 120 ltr.

- netinkamų perdirbti atliekų
konteineris

- esamas kelias

- esami takeliai

 matmenys 2,5m x 6m
-

- išsiliejusių teršalų surinkimo vieta

- inertinių atliekų konteinerių pastatymo
zona 120l.

- buitinių atliekų konteinerių pastatymo
zona (120 l)

- Laikinas medžių ir krūmų aptverimas

Pastabos :
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus :
· Įrengti medžiagų sandėliavimo aikštelę, laikinas buitines patalpas: mobilų vagonėlį,  bio tualetą ir numatyti vietą šiukšlių konteineriui.
· Aptverti pastatą lengva ažūrine tvora, nekasant grunto ir paliekant įėjimus į pastatą.
· Užtikrinti žmonių saugumą galimo praėjimo vietose įrengiant tvorą su mediniu stogeliu.
· Iškabinti  įspėjamuosius ir informacinius ženklus.
· Įregti laikinus medinius stogelius ties įėjimu į pastatą  .
· Įrengti kėlimo įrangą,  medžiagoms.
· Įrengti atskirą apskaitą elektros prisijungimui iš bendros namo skydinės.
· Statybos aikštelė turi būti gerai apšviesta.
· Statybinės atliekos ir šiukšlės išvežamos į atliekų utilizavimo vietą.
· Atliekant stogo remontą būtina įrengti priešgaisrinius postus (priešgaisrinius gesintuvus).
· Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu į sandėliavimo vietas ten iškraunamos. Į darbo vietas statybinės medžiagos ir gaminiai
pakleliami statybiniu keltuvu, autokranu arba analogiška kita lengva įranga arba rankiniu būdu.
· Medžiagų sandėliavimas atliekamas pagal medžiagų tiekėjų rekomendacijas.
· Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas.
· Draudžiama naudoti kitas medžiagas kenkiančias aplinkai. Iš statybos zonos į gatvę išvažiuojančio autotransporto ratai turi būti nuplauti vandeniu.
· Turi būti laisvas ir netrukdomas privažiavimas prie pastato transportui ir spec. tarnyboms.
· Iki statybos darbų pradžios pastato administratorių būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę ir vykdymo tvarką.
· Statybos eigoje išardytos ir apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.
· Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu. Darbų metu pažeistos dangos ir veja turi būti atstatyta
pagal pirminę padėtį.
· Darbų metu turi būti užtikrintas netrukdomas praėjimas į visus pastato aukštus, o esamose laiptinėse ir praėjimuose draudžiama palikti arba laikinai
sandėliuoti medžiagas.
· Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir
vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys mechanizmai ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus.
· Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galojančiais norminiais dokumentais ir projektu.
· Darbai bus vykdomi 12 mėnesių.
· Naudojamas žemės plotas 510 m² statybos aikštelė su su buitinėm patalpom, atliekų konteineriais, medžiagų sandėliavimo vietomis ir visais
reikalingais priestatais.
· Remontuojant stogą, jo atkarpas rangovas privalo atitraukti apsauginę tvorą nuo vykdomų darbų pagal atliekamų darbų aukštingumą.
Dujotekio atitraukimo darbus nuo išorinės pastato sienos  galima vykdyti AB "ESO" filijalo arba kita nustatyta tvarka atestuota įmonė, turinti teisę vykdyti
skirstomojo dujotekio remonto darbus. Prieš 7 dienas iki darbų pradžios informuoti AB "ESO"  filijalo  eksplotavimo tarnybą .
· Atnaujint (modernizuojant) pastatą, būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų inžinerinių tinklų (dujotekio, lietaus kanalizacijos, vandentiekio, šiluminių
tinklų trasų, elektros ir telefoninių linijų). Pabaigus pastato atnaujinimo (modernizavimo) paprastojo remonto darbus ryšių tinklas sutvarkomas ir paliekamas
tvarkingas. Ryšių kabeliai paliekami po apšiltinamuoju sluoksniu. Ryšių dėžučių vietoje montuojamos revizinės durelės. Vykdant darbus iškviesti atitinkamų
tinklų administruojančių institucijų atstovą.
· Nenaudoti sunkiosios kasimo ir kitos statybinės technikos dirbant virš šilumos tinklų.

parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Kaišiadorių rajono savivaldybe (STR 1.04.04:2017 ""Statinio p[rojektavimas, prpjekto ekspertizė" 8
priedas. 46 17p.)
· Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pašalinius asmenis nukreipti saugiu taku
STATYBOS ETAPAI
l      Pirmajame etape atliekami laikinos statybvietės įrengimo darbai, įrengiamas laikinas vandentiekio bei elektros energijos prisijungimas.
l       Antrajame statybos darbų etape montuojami bendro naudojimo patalpų langai ir durys, montuojami balkonų įstiklinimai, atliekami stogo šiltinimo

darbai.
l       Trečiajame etape atliekami sienų šiltinimo darbai.
l       Ketvirtajame etape atliekami cokolio šiltinimo darbai, nuogrindos įrengimo darbai, aplinkos sutvarkymo ir laikinos statybvietės sutvarkymo darbai.
l Norint sandėliuoti medžiagas ir įrenginius, virš esamų inžinerinių tinklų (ar jų apsaugos zonoje), privaloma gauti tinklų savininkų sutikimus
l Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet

ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų.
l  Atsiradus poreikiui  vykdyti paagalbinio transporto priemonių jjudėjimą virš esamų inžinerinių tinklų privaloma įrengti laikinas GB plokštes.

· Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą  savivaldybės nustatyta tvarka
(https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651) . Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi
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