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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - (DAUGIABUČIO)) 
PASTATO GEDIMINO G. 95 KAIŠIADORYSE ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
 

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 

Daugiabučio gyvenamojo namo Kaišiadoryse, Gedimino g. 95 atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta vadovaujantis žemiau 
išvardintais dokumentais: 

- I-1240 “LR Statybos Įstatymas“ 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

- STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

- STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.  

- STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.  

- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 

- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 

- Automobilinių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės TDVAER12. 

- Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai. 

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. 

- Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. 

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais. 

- Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašas, 

Pirmosios pagalbos rinkinio aprašas ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos 

specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašas 

- Atliekų tvarkymo taisyklės. 

- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

- Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas. 

- Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

- Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

 
PASTABA: Projektas parengtas vadovaujantis normatyvinių dokumentų 
aktualiomis redakcijomis galiojančiomis 2023-09-01 (Valstybės paramos sutarties 
data). 
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 Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas 
yra Kaišiadoryse, Gedimino g. 95. Pastatas yra žemės sklype unikalus Nr.: 4400-4121-
2552. Žemės sklypo adresas – Kaišiadorys, Gedimino g. 95. Žemės sklypo plotas – 0,4623 
ha. Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypo savininkas: Lietuvos 
Respublika. Gretimose teritorijose vyrauja daugiabučių pastatų užstatymas. 

 

 Statybos geografinė vieta. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra Kaišiadoryse, 
Gedimino g. 95. Pastatas yra žemės sklype unikalus Nr.: 4400-4121-2552. Žemės sklypo 
adresas – Kaišiadorys, Gedimino g. 95. Žemės sklypo plotas – 0,4623 ha. Pagrindinė 
naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypo savininkas: Lietuvos Respublika. 
Gretimose teritorijose vyrauja daugiabučių pastatų užstatymas. 

 

 Vietovės gamtinės sąlygos. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos šiaurės vakarinę 
dalį užima Neries žemupio žemuma, pietrytinę – Dzūkų aukštumos Aukštadvario masyvas. 
Reljefas smarkiausiai nekintantis, su kalvotomis įdubomis, lygumomis, retkarčiais – 
šlaitais. Gruntas daugiausia – durpės, žvyras, smėlis. Dirvožemis dažnai nestabilus, 
reikalingi geotechniniai tyrimai dėl grunto tankumo ir drenažo. Požeminiai vandenys gali 
būti seklūs. Aplink yra upelių ir mažesnių vandens telkinių. Kaišiadorių rajone pasitaiko 
potvynių sritys.  

 

 Pastato 0,000 atitinka 81,80 absoliutinę altitudę, pagal LAS07 aukščių sistemą. 
 

 Geologijos ir hidrogeologinės sąlygos. Šio projekto rengimo metu geologiniai ir 
hidrogeologiniai tyrimai nebuvo atlikti, nes nereikalingi. 

 

 Atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų. Atnaujinamas 
(modernizuojamas) pastatas stovi urbanizuotoje teritorijoje. Iki artimiausių pastatų nuo 
atnaujinamo pastato Gedimino g. 95, Kaišiadorys iki Gedimino 93 yra ~13 m, iki Gedimino 
113 - ~33 m, iki Gedimino 131 - ~19,7 m, iki Gedimino 125 - ~45m, iki Gedimino 127 - 
~58 m. Visi inžineriniai tinklai ateina į pastatą (žr. Statybvietės planą) 

 

 Archeologijos ar kt. tarnybų atstovų dalyvavimas. Archeologijos tarnybos atstovų 
dalyvavimas darbų metu nenumatomas (nereikalingas). Statybos darbų metu reikalingas 
inžinerinių tinklų tarnybų atstovų dalyvavimas (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos 
tiekimo, elektros, dujų (dėl dujotiekio įvado atitraukimo), ryšių. 

 

 Esamos pastato konstrukcijos nepažeistos, jokių didesnių įskilimų, įtrūkimų ar balkonų 
įlinkių nepastebima. Pastato fizinė būklė ir mechaninis atsparumas tenkina visus STR 
2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas”“ 
reikalavimus. Pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ statinio ir jo dalių 
ekspertizės atlikti nereikalaujama. Daugiau pateikiama „Daugiabučio gyvenamojo namo 
vizualinės apžiūros akte“.  

 

 Inžinerinių tinklų būklė. Į pastatą atvestos ir eksploatuojamos miesto komunikacijos: elektra, 
vandentiekis, nuotekos bei telefonas. Butų savininkai sudarę sutartis su tinklus 
eksploatuojančiomis organizacijomis. Vanduo pagal sutartį su UAB “Kaišiadorių vandenys“ 
gaunamas iš miesto centralizuotų tinklų. Vandentiekio lauko tinklų būklė gera. Buitinės 
nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto buitinių nuotekų tinklus. Išlaida esama. Būklė 
patenkinama. Lietaus nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto lietaus nuotekų tinklus. 
Būklė patenkinama. 
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 Vietovės klimato sąlygos: 
Remiantis STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ duomenimis (Kauno stoties duomenys): 
Maksimalus dirvožemio įšalo gylis: 

 galimas vieną kartą per 10m –  75cm, 

 galimas vieną kartą per 50 m – 84cm; 
Maksimalus sniego svoris per žiemą (pagal Kauno stoties duomenis): 

 galimas vieną kartą per 10 m – 65kg, 

 galimas maksimalus – 81kg; 
Maksimalus sniego prieaugis per parą: 

 galimas vieną kartą per 10 m – 13kg, 

 galimas maksimalus – 46kg; 
Skaičiuojamasis vėjo greitis gūsiuose prie žemės paviršiaus (H=10m): 

 galimas vieną kartą per 10 m – 12m/s, 

 galimas vieną kartą per 50 m – 20m/s; 
Vidutinė metinė oro temperatūra +7,5° C; 
Šalčiausio penktadienio oro temperatūra (-19,5)°C – (-21,4)°C; 
Santykinis metinis oro drėgnumas 80%; 
Vidutinis metinis kritulių kiekis 651 mm; 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 82,9 mm; 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, 

V, ŠV; 
Vidutinis metinis vėjo greitis 3,6 m/s; 
 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Kaišiadorys priklauso: 

 I vėjo apkrovos regionui, ataskaitinis vėjo slėgis qref=0,36kN/m2; 

 I sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 
1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 

 

 Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka, ataskaitos). 
Statybos metu turi būti vykdoma geodezinė kontrolė, vykdoma vadovaujantis STR 

1.06.01:2016 „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“,  kurią  sudaro:  geodezinis  
(instrumentinis)  inžinerinių statinių (komunikacijų ir kt.) faktinės padėties plane tikrinimas jų 
įrengimo metu; geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota statinių faktinė padėtis plane, atlikus jų 
montavimą. 

Geodezinė  kontrolė  vykdoma  visoms  požeminėms  ir  antžeminėms  komunikacijoms  ir 
konstrukcijoms.  Faktinė  statinių  padėtis  plane  ir  pagal  aukštį  (gylį),  jų  vertikalumas,  
horizontalumas arba  duotas,  nukrypimo  kampas  turi  būti  kontroliuojama  visuose  statybos  
etapuose  (per  visą  statybos laikotarpį). 

Vykdant geodezinę darbų atlikimo kontrolę – nukrypimai gali būti ne didesni, negu juos 
numato statybinės normos ir taisyklės, valstybiniai standartai.   

Statinio  statybos  vadovas  privalo: 
užsakyti  (statytojui  (užsakovui)  pavedus)  nustatyta  tvarka atlikti  pastatyto  statinio  ar  

nutiestų  inžinerinių  tinklų  ir  komunikacijų  geodezines  nuotraukas,  leisti užpilti  gruntu  minėtus  
tinklus  bei  komunikacijas  tik  po  to,  kai  yra  atlikti  jų  geodeziniai  matavimai  ir padarytos 
geodezinės nuotraukos.   

Statybos metu statybinė organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos 
montavimo darbų geodezinę kontrolę, kurią sudaro: 

1. Geodezinis (instrumentinis) statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane ir 
pagal aukštų tikrinimas jų montavimo metu. 

2. Geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinė 
padėtis plane ir pagal aukštį atlikus jų montavimą. 

Statinio  statybos  techninis  prižiūrėtojas  (bendrosios  statinio  statybos  techninės  
priežiūros vadovas),  vykdydamas  Reglamento  VII  skyriaus  1  skirsnyje  nustatytas  jo  pareigas  
ir  naudodamasis Reglamento VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos 
techninę priežiūrą šia tvarka:   

Statinio  statybos  techninis  prižiūrėtojas  dalyvauja  vykdant  geodezinių  koordinačių,  
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reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba 
patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir 
susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas;  Žurnalo III skyriuje pateikiamas statinio, jo 
dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų pagrindinių geodezinių kontrolinių nuotraukų 
rekomenduojamas sąrašas.   

Visos  statinio  geodezinės  kontrolinės  nuotraukos  registruojamos  formoje  F-15,  o  
formoje  F-16 pateikti  geodezinių  kontrolinių  nuotraukų  blankai.  Geodezines  kontrolines  
nuotraukas  registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendrųjų ar specialiųjų 
statinio statybos darbų vadovu –  kai  pildomi  papildomi  Žurnalai).  Registruojant  nurodoma  
schemų,  nuotraukų  pavadinimai,  atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai. 
Statinio,  jo  dalių  ir  konstrukcijų  bei  inžinerinių  tinklų  rekomenduojamų  pagrindinių  geodezinių 
kontrolinių nuotraukų sąrašas: 

1. lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai;  
2. lauko lietaus nuotekų šalinimo tinklai;  
3. takų nužymėjimas 
4. mūro darbų kontrolinė nuotrauka (parapeto paaukštinimas); 
 

 Paviršinio vandens šalinimo ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas. Paviršinio 
vandens šalinimas nebūtinas. Gruntinio vandens lygio pažeminimo būdą pasirenka 
rangovinė organizacija bei patikslina statybos darbų technologiniame projekte. Pasirodžius 
gruntiniam vandeniui, jis pašalinamas siurblių pagalbą į artimiausią lietaus nuotekų tinklą. 
Galimas ir gruntinio  vandens šalinimas adatiniais filtrais. Adatiniai filtrai – tai iki 7 m ilgio, 38 
ar 50 mm skersmens vamzdžiai, kurių apačioje yra filtras (skylėtas vamzdis su apsauginiu 
tinklu). Viduje įrengtas atbulinis vožtuvas. Adatiniai filtrai į gruntą gramzdinami hidrauliniu 
būdu. Surinktas filtras, žarna sujungiamas su siurbliu, pakeliamas kranu į vertikalią padėtį. 
Įjungus siurblį vanduo dideliu greičiu tekėdamas iš filtruojamosios dalies antgalio išplauna 
gruntą adatinio filtro gramzdinimo vietoje ir filtras nugrimzta į gruntą. Įrengiami vienas nuo 
kito ne daugiau kaip 1,5 m atstumu. Energijos šaltinis gali būti transformatorius, elektros 
sąnaudos – nuo 5 iki 40 kW/h vienam sausinimo metrui 
 

 Pastato drenažas neprojektuojamas.  
 

 Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo 
sąlygos. Į atnaujinamo (modernizuojamo) pastato statybos darbų vykdymo zoną jokių 
esamų medžių nepatenka. Visus esamus medžius sklype numatoma palikti. Naujai sodinti 
medžių ar krūmų nenumatoma.  
Iki  statybų  pradžios  darbų  vietoje  rangovas  pasiruošia  aikšteles  statybai.  Tam  reikalui  

galimas augmenijos, krūmų, pėsčiųjų takelių ir kt. pašalinimas. Medžių naikinti neplanuojama. Jei 
medžiai trukdytų statybos  darbams  -  prieš  jų  pašalinimą  arba  genėjimą  būtina  gauti  rajono  
savivaldybės  administracijos leidimą. Želdinius, kurie netrukdo vykdyti statybos darbus, privaloma 
išsaugoti. 

 
Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų dangų paviršiai turi būti išvalyti nuo krūmų, 

žolės ir šiukšlių. 
Rangovas statybos objekto ribose turi nuimti dirvožemio sluoksnį, tinkamai jį sandėliuoti 

statybvietėje ir vėliau panaudoti darbų vykdymo zonos žaliųjų zonų formavimui. Šių darbų atlikimo 
metu rangovas privalo vadovautis LR vyriausybės 1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 „Dėl pažeistos 
žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ reikalavimais. Perteklinis 
dirvožemio kiekis, tai atskirai suderinus su statytoju, panaudojamas aplinkinių teritorijų žaliųjų zonų 
formavimui. Rangovas yra atsakingas už bet kokių iškasų, kurias statybvietės teritorijoje, dėl 
Rangovo vykdomų statybos darbų poreikio, atlieka bet kuri paslaugų įmonė, tinkamo grunto 
užpylimo, atitinkančio duotosios sklypo dalies poreikius, užtikrinimą. 

Statybos metu naudingas dirvožemis nustumiamas ir sandėliuojamas darbų zonos ribose, 
dalis aikštelių nurodyta brėžinyje, dalį rangovas įsivertina pats. Statybos baigimo metu dirvožemis 
grąžinamas ir apsėjamas žolėmis. Neigiamas statybos darbų poveikis dirvožemiui gali pasireikšti 
palankių sąlygų vėjo ir vandens erozijai susidarymu; mechaniniu poveikiu; tarša statybinėmis 
atliekomis ir kitomis medžiagomis; hidrologinio režimo dirvožemyje pakeitimu. Todėl norint 
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išsaugoti dirvožemį, reikia nukasti viršutinį derlingą jo sluoksnį tuose plotuose, kuriuose numatoma 
atlikti žemės darbus, ir panaudoti statybų pažeistiems plotams rekultivuoti. 

Numatytose vietose teritorijos plotai padengiami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir 
apsėjami žole. 

 

 Medžių, augmenijos, dirvožemio, grunto apsaugos reikalavimai 
Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės 

sklypuose augantys želdiniai, privaloma: 
1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos 

pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m 
nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 

o medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 
1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

o pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau 
kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 
m ir giliau; 

3. aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

4. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, 
kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

5. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 

6. saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, 
apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti 
sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams; 

7. laistyti želdinius „Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių“ nustatyta tvarka; 

8. nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų 
statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau 
kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 
metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

9. nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) 
arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 
m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą 
nuo kraštinio stiebo; 

10. tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 
punkte) prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 

11. užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip 
per mėnesį; 

12. medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių 
šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų 
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) 
pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės 
sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio 
lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių 
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. 
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Baigus statybos darbus, privaloma: 
1. apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir 

gėlynų įrengimo taisyklių“; 

2. sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant 
statybos darbus. 

 

 Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai. Projekte nenumatyta ardyti 
statinių ar jų dalių, konstrukcinių elementų. Kitų inžinerinių tinklų iškėlimas nenumatytas.  
Numatomi remontuoti lauko buitinių nuotekų (D160 6,85 m) ir lietaus nuotekų tinklai (D110 
26,50 m). Atlikus darbus būtina atstatyti dangas po inžinerinių tinklų tiesimo. 
 

 Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais), 
jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos. 
 

Statybvietėje vadovautis LR Aplinkos ministro įsakymu dėl atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo. Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir 
apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. 

 
Atliekų rūšiavimas. Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje 

atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis. Atliekų 
turėtojai komunalines atliekas (pvz., buityje, įmonėse ir kitur susidariusias) privalo rūšiuoti jų 
susidarymo vietoje savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis 
savivaldybės organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis. 

 
Atliekų laikinasis laikymas. Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų 

surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas - 
ne ilgiau kaip vienerius metus. Laikinai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime 
nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių. Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai 
laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai 
laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. 
Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. 

Statybinės ir griovimo bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui 
įrengtose vietose pagal patvirtintus „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus“. 

 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
1. komunalinės atliekos - maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
2. inertinės atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos - pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar 
pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

4. pavojingosios atliekos - tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų 
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
 
Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) 

perduodamos į įmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame 
konteineryje. Jos perduodamos šias atliekas galinčiai sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. 

 
Iš statybos objekto išvežant statybines atliekas, konstrukcijų elementus, inžinierinių 

tinklų fragmentus ar kitas medžiagas bei įrenginius, turi būti gaunami atitinkami dokumentai 
apie išvežamas medžiagas, jų kiekius (važtaraščiai, žiniaraščiai). Šie dokumentai statybos 
pabaigoje perduodami statytojui. 
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Statybvietėje susidarančios statybinės atliekos laikinai sandėliuojamos sklypo teritorijoje 
esančiuose konteineriuose ir pagal grafiką išvežamos į artimiausią sąvartyną, pavojingos 
atliekos pristatomos į pavojingas atliekas tvarkančias įmones.  
 

Statybinių atliekų kiekių planinis žiniaraštis pateikiamas lentelėje. 

Technolo

ginis 

procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 

atliekų tvarkymo 

būdai Pavadini- 

mas 

Kiekis 

t 

Agrega- 

tinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Statisti- 

nės 

klasifi- 

ka- 

cijos 

kodas 

Pavojingu-

mas 

Laikymo 

sąlygos 

Didžiau- 

sias 

kiekis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pastato stogo 

elementų 
griovimas, 

palangių 

išmonta-
vimas 

Metalai 

(skardos) 

Iki 0,30t kietas 17 04 05 06 Nepavojin-gas Statybos 

aikštelėje 

Iki 0,30t Pridavimas 

perdirbimui 

Šilumos 

punkto ir 
vamzdnų 

ardymas 

šiferis Iki 0,3 t kietas 17 06 05 07,7 H5 

(kenksmingos 
medžiagos ir 

preparatai, kurie 

įkvėpti, praryti ar 
prasiskverbę per 

odą gali iš dalies 

pakenkti 
sveikatai) 

Konteineriuos

e, tam 
skirtose 

vietose 

 

0,3 t 

Per šalinimo darbus 

galinčią vykdyti 
atestuotą, įregistruotą 

atliekų tvarkytoją 

Pastato 

parapetų 

išmonta-
vimas, 

medinių 

langų rėmai 

medinės 

k-jos 

Iki 0,2 t kietas 17 02 01 07,5 Nepavojin-gos Statybos 

aikštelėje 

Iki 0,2 t Pridavimas 

perdirbimui 

Esamų langų 

išmontavima

s 

stiklas Iki 0,2 t kietas 17 02 02 07,5 Nepavojin-gos Statybos 

aikštelėje 

Iki 0,2 t Pridavimas 

perdirbimui 

Nuogrindos 
atstatymas, 
laiptinių 
aikštelių 
remontas 

Betonas, 
gelžbetonis, 
plytos 

Iki 2 t kietas 17 01 01 13,11 Nepavojin-gas Statybos 
aikštelėje 

Iki 2 t Pagal atestuotą - 
registruotą atliekų 
tvarkytoją 

 Maišytos 
statybos ir 
griovimo 
atliekos 

Iki 12 t kietas 17 07 01 12,13 Nepavojingos Statybos 
aikštelėje 

Iki 12t Pagal atestuotą - 
registruotą atliekų 
tvarkytoją 

 Plastikinės 
(kartu su 
PET 
(polietilenter
eftalatas)) 
pakuotės 

Iki 0,1 t kietas 15 01 02 07,41 Pavojingas Statybos 
aikštelėje 

Iki 0,1 t Per šalinimo darbus 
galinčią vykdyti 
atestuotą, 
įregistruotą atliekų 
tvarkytoją 

 Dažų ir 
lako 
GMTN bei 
jų šalinimo 
atliekos 

Iki 0,1 t skystas 08 01 03,13 Pavojingas Statybos 
aikštelėje 

Iki 0,1 t Per šalinimo darbus 
galinčią vykdyti 
atestuotą, 
įregistruotą atliekų 
tvarkytoją 

 

 Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai 
remontuojant statinius; 

 
Pagrindinė sąlyga rangovui yra keliama ta, kad vykdant darbus nebūtų nutraukiamas 

vandens, elektros tiekimas ir nuotekų surinkimas vartotojams, kurie minėtas paslaugas gavo iki 
darbų vykdymo pradžios. Jeigu to padaryti visiškai neįmanoma - apie paslaugų nutrūkimo laiką, 
trukmę ir būtinybę turi būti informuota rajono savivaldybės administracija ir vartotojai. 

Esant būtinybei, rangovas kartu su savivaldybės administracija turi spręsti galimą vartotojų 
aprūpinimo elektra, vandeniu, nuotekų šalinimo ar surinkimo problemą statybos darbų metu. 
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 Transporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir 
sąlygos. 

 
Vykdant darbus rangovas turi užtikrinti saugų eismą visos statybos darbų metu ir derinti 

eismo nutraukimo galimybes (jei bus toks poreikis) su kelių policijos pareigūnais. 
Būtina naudoti kelių ženklinimą nurodantį, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. 

Ženklinimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų 
reikšmėms. 

Kadangi prie modernizuojamo pastato esanti automobilių stovėjimo aikštelė yra 
nepravažiuojama. Pristatant į statybvietę medžiagas ir įrangą, pagal galimybes naudoti 
nestambių gabaritų transportą. 

 

 Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, 
statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir 
inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos; 

Yra reikalingas papildomas žemės sklypas statybos produktams ir konstrukcijoms 
sandėliuoti. Tuo tikslu planuojama laikinai užstatyti dalį žemės sklypo, priklausančio Lietuvos 
Respublikai. Savivaldybės sutikimas bus gautas keliant projektą derinti per IS „Infostatyba“. 

Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi 
patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, 
susirinkimų patalpą ir buitines patalpas Rangovo personalui. Laikinose buitinėse patalpose turi 
būti: rūbinė, apšilimo patalpa, valgio priėmimo patalpa, rūbų džiovykla. Laikinoms buitinėms 
patalpoms į statybos aikštelę atvežami konteinerinio tipo vagonėliai su tualetais arba 
konteinerinio tipo vagonėliai ir lauko tipo kilnojami tualetai (biotualetai). Laikinose aikštelėse 
pastatomi šiukšlių konteineriai, talpa ne mažesnė nei 10 m3. 

Rangovas, rengdamas darbų technologijos projektą, gali koreguoti arba iš dalies keisti 
statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų 
kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

 
 

 Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų 
šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu; reikalavimai statybos 
įrangai ir transporto priemonėms 
 

Buitinės patalpos: 
Persirengimo patalpos, dušai, prausyklos, tualetai turi būti įrengti atskirai moterims ir 

vyrams. Prie persirengimo patalpų įrengiamos darbo drabužių, avalynės ir asmeninių 
apsaugos priemonių laikymo 
patalpos ar vietos, tualetai, avalynės valymo, plaukų džiovinimo vietos. Jeigu darbo 
drabužiai valomi ar jų kenksmingumas šalinamas po kiekvienos darbo pamainos, prie 
persirengimo patalpų turi būti įrengtos darbo drabužių priėmimo ir išdavimo patalpos. 

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų plotas vienam darbuotojui turi būti ne mažesnis kaip 
0,59 m2: 

1. 0,35 kv. metro - drabužių persirengimo patalpos; 
2. 0,02 kv. metro - asmeninių apsaugos priemonių išdavimo patalpos; 
3. 0,07 kv. metro - asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos; 
4. 0,15 kv. metro - darbo drabužių džiovinimo ir dulkių pašalinimo arba asmeninių 

apsaugos priemonių kenksmingumo pašalinimo patalpų. 
Vienam darbuotojui turi būti skiriama viena rakinama drabužių spintelė. Kai dirbama su 

kenksmingomis cheminėmis medžiagomis, nešvaros ar drėgmės sąlygomis, kasdieniniams 
ir darbo drabužiams turi būti įrengtos atskiros rakinamos spintelės. Atstumas tarp spintelių 
eilių drabužinėse turi būti ne mažiau kaip 1,4 metro. Persirengimo patalpose turi būti 
įrengtos sėdimosios vietos. 

Vandentiekis: 
Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančiu visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. 

Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti 
per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Darbininkams atsigerti vanduo į statybos 
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aikštelę atvežamas 10 litrų specialioje taroje kasdien ir laikomas laikinų buitinių patalpų 
vagonėlio valgio priėmimo patalpoje. 

Nuotekos: 
Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų, šalinimą objekte per 

visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Rangovo personalo buitinėms reikmėms 
naudoti lauko tipo kilnojamus tualetus. 

Elektros tiekimas: 
Laikini buitinių patalpų vagonėlių aprūpinimas elektra galimas prisijungiant prie esamų 

elektros tinklų per laikiną statybai naudojamos elektros apskaitą arba naudojant dyzelinius 
generatorius. 

Bendras elektros energijos poreikis statybos aikštelėje apskaičiuojamas: 

E = Egamyb + Etechnol + Evidaus + Eišorės 
čia: Egamyb - elektros poreikis gamybos vartotojams (kW). 
 

 
 

Eil.nr. Įrenginys Įrenginių skaičius 
(vnt.) 

Elektros poreikis 
vienetui (kW) 

Bendras kiekis 
(kW) 

1.  Plokštuminis vibratorius 1 1,6 1,6 

2. Suvirinimo agregatas 1 7,5 7,46 

3. Betono maišyklė 1 0,7 0,7 

4. Įvairūs elektros įrankiai 5 ~1,5 7,5 

 

 

 
 
 

 

 

 

Eil.nr. Įrenginys Įrenginių skaičius 
(vnt.) 

Elektros poreikis 
vienetui (kW) 

Bendras kiekis 
(kW) 

1.  Ventiliatorius 1 1,5 1,5 

2. Šildytuvas 1 ~1,2 1,2 

3. Pramoninis siurblys 1 1,5 1,5 



ETAPAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 
(DAUGIABUČIO)) PASTATO GEDIMINO G. 95 KAIŠIADORYSE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

24-20-AS-TDP-SO.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

TDP 10 26 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras elektros energijos poreikis statybos aikštelėje apskaičiuojamas: 

E = Egamyb + Etechnol + Evidaus + Eišorės= 16,27 + 3,96 + 2,38 + 2,97 = 25,58 kW 
 

Apšvietimas ir apsauga: 
Rangovas privalo pasirūpinti reikiamu medžiagų saugojimo aikštelės ir statybos vietos 

apšvietimu ir apsauga. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą 
objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius 
reikalavimus. Statybos aikštelėje prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami priešgaisriniai stendai 
(skydai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo įrankiais). 

 
Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
 
Reikalingi resursai 
Statybos aprūpinimui elektros energija ir vandeniu planuojama pasijungti nuo esamų 

atitinkamų tinklų ir įrengti laikiną vandens apskaitos mazgą bei laikiną elektros energijos apskaitos 
skydą. Laikinų inžinerinių tinklų pasijungimo taškai numatyti šio projekto sklypo plano brėžinyje ir 
gali būti tikslinami su užsakovu. Laikinas elektros įvadas turi tenkinti „Elektros Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės". Geriamasis vanduo buitinėse patalpose turi atitikti 
higienos reikalavimus. 

Planuojama, kad statybvietėje darbus vienu metu gali vykdyti 10-18 žmonių. Darbininkų 
buitinėms patalpoms planuojama naudoti kilnojamus vagonėlius. Jų pastatymo vietos parodytos 
statybos darbų organizavimo planuose. Padidėjus darbininkų skaičiui turi būti statomi papildomi 
vagonėliai šalia numatytųjų rezervuotoje vietoje. 

 
  

 

Eil.nr. Įrenginys Įrenginių skaičius 
(vnt.) 

Elektros poreikis 
vienetui (kW) 

Bendras kiekis 
(kW) 

1.  Šviestuvas 3 0,8 2,4 

 

Eil.nr. Įrenginys Įrenginių skaičius 
(vnt.) 

Elektros poreikis 
vienetui (kW) 

Bendras kiekis 
(kW) 

1.  Prožektorius 2 1,5 3,0 
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Pagrindiniai statybos darbams naudojami mechanizmai ir transporto priemonės: 

Aprašymas 
(tipas / markė / modelis) 

Galingumas,  
talpumas 

Skaičius 
vnt. 

Autosavivartis  iki 5 m3 1 

Mini ekskavatorius 16 kW 1 

Mini buldozeris 16 kW 1 

Šildytuvas diz., kuro Ne mažiau 8 kW 1 

Suvirinimo agregatas 2,0 kW 1 

Skiedinio maišyklės 0,5 m3, 0,6 kW 1 

Betono siurblys 0,3 kW 1 

Grunto tankintuvas Ne mažiau 170 kg 1 

Tinkavimo agregatas 350 l/min 1 

Elektrinis smūginis perforatorius Ne mažiau 750 W 3 

Pastoliai  1 kompl. 

Statybinių atliekų šalinimo rankovė  1 

Skrysčiai  3 kompl. 

Statybinė gervė  1 

Pjaustymo įranga Ne mažiau 750 W 4 

Oro kompresorius 1,3 kW 1 

Statybinis keltuvas (0,75 kW) 0,75 kW 1 

Skardos lankstymo įranga  1 

Gruntinio vandens pažeminimo 
įranga (jei yra poreikis) 

 1 

Šie pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai yra rekomendacinio pobūdžio ir gali keistis 
konkrečiame rangovo parengtame darbų technologijos projekte (jei jis bus rengiamas). 

 
Pastoliai ir kopėčios: 
Visi pastoliai privalo būti reikiamai sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad nenuvirstų arba 

staiga nepasislinktų; 
Darbo platformos, paklotas ir pastolių kopėčios privalo būti sumontuotos, apsaugotos ir 

naudojamos, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintančių daiktų; 
Pastoliai privalo būti nustatyta tvarka patikrinti - prieš pradedant naudoti, reguliariai 

naudojimo laikotarpiu, po perstatymo, naudojimo pertraukos, stichinių nelaimių arba susidarius 
bet kuriai kitai aplinkybei, kuri gali paveikti jų tvirtumą ir stabilumą; 

Kopėčios privalo būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos privalo būti tinkamai 
naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtį; 

Perstumiamieji pastoliai privalo būti apsaugoti nuo savaiminių poslinkių. 
 
Kėlimo mechanizmai: 
Kėlimo mechanizmai ir kėlimo priemonės, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, 

tvirtinimus, įtvirtinimus ir atramas, privalo būti reikiamai suprojektuoti, pagaminti ir pakankamai 
tvirti, teisingai sumontuoti ir teisingai naudojami, tinkami naudoti, teisės aktų nustatyta tvarka 
tikrinami, reguliariai bandomi, prižiūrimi ir kontroliuojami bei aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai 
apmokytų) darbuotojų; 

Ant kėlimo mechanizmų ir priemonių privalo būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas 
didžiausias leistinas apkrovos dydis - keliamoji galia; 

Kėlimo mechanizmai ir priemonės privalo būti naudojami tik pagal paskirtį. 
 
Transporto priemonės, žemės darbų mašinos ir transportavimo įrenginiai: 
Visos transporto priemonės, privalo tenkinti "Techninių motorinių transporto priemonių ir jų 

priekabų reikalavimai" reikalavimus. 
Visos transporto priemonės, žemės darbų mašinos ir transportavimo įrenginiai privalo būti 

tinkami ergonomiški, tinkami naudoti ir teisingai naudojami; 
Transporto priemonių, žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių vairuotojai ir 

aptarnaujantys juos darbuotojai privalo būti specialiai apmokyti; 
Būtina užtikrinti, kad transporto priemonės, žemės darbų mašinos ir transportavimo įrenginiai 

neįgriūtų į iškasas arba į vandenį; 
Žemės darbų mašinų ir krovinių transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai 

apvirtus privalo apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
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Įrenginiai, mašinos ir įranga: 
Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, privalo būti tinkami 

ergonomiški, paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį, aptarnaujami atitinkamai parengtų 
darbuotojų; 

Slėgio įrenginiai ir prietaisai privalo būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, 
bandomi ir tikrinami. 

Statybos įranga ir transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingi. Negalimas 
degalų nutekėjimas į gruntą. 

 

 Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir 
sąlygos 
 

Pasiruošimas statybai ir pagrindiniai darbo saugos reikalavimai. 
Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės 

vadovas (užsakovas) privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, 
užtikrinančios darbų saugą. 

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos 
priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. Paskyra - leidimas išduodama darbų 
vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi 
ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą 
- leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

 
Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymu bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, 
kad: 

 pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną (į statybos aikštelę), kuri turi būti 
aptverta arba pažymėta gerai matomais ženklais; darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga 
ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 "Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai"; 

 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
 nebūtų žmonių po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi; nebūtų žmonių ant 

nukeliamų konstrukcijų; 
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo 

vietos būtų gerai apšviestos; 
 konstrukcijos pertraukų metu nebūtų paliekamos prikabintos; perkeliamos konstrukcijos 

nesiūbuotų ir nesisuktų (reikalui esant, būtų prilaikomos lanksčiomis atotampomis); 
 perkeliamų konstrukcijų atstumas nuo esamų konstrukcijų būtų ne mažesnis kaip 1 m pagal 

horizontalę ir 0,5 m pagal vertikalę; 
 kasamų duobių ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų žemiau pateiktos lentelės reikalavimus; 
 minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos 

būtų parenkamas pagal lentelę:  
Iškasos gylis, m Gruntas 

Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis 
 Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 

Pastaba. Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę. 

 
 visi elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
 iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
 žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankiniu būdu; 
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Rangovas įsakymu skiria (arba samdo) saugos ir sveikatos koordinatorių. 
Instruktažus, darbų nurodymus, posėdžius rengti bitinėse patalpose. Jų tankumas atliekamas 

atsižvelgiant į poreikį pagal "Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, 
darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos 
aprašas". 
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Bendrieji sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 
 

Reikalavimai personalui 
Savarankiškai dirbti statybos darbus, reikalaujančius profesinių įgūdžių ir atitinkamos 

kvalifikacijos, gali asmenys:  

- ne jaunesni kaip 18 metų; 

- turintys gydytojo leidimą dirbti; 

- turintys kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantį dokumentą-pažymėjimą 
(žemkasio, aukštalipio, kabinėtojo ir kitiems darbams); 

- apmokyti pagal įmonės darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo programą ir 
instruktuoti įmonėje nustatyta tvarka; 

- mokantys suteikti pirmąją pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. 

Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik 
kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. Po to, kai įsitikinama ir leidžiama dirbti savarankiškai, apie tai 
darbų vadovas atžymi darbuotojų instruktavimo žurnale. 

Statybvietėje dirbantis (-ys) darbų vadovas (-ai) privalo būti atestuotas darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais ir žinoti saugos darbe reikalavimus. 

Darbai privalo būti organizuojami taip, kad nepažeistų darbuotojo darbo ir poilsio režimo: 

- darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 val. per savaitę; 

- kasdienė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų; 

- maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius (viršvalandžius dirbti galima tik 
išimtinais atvejais), per 7 dienas neturi viršyti 48 val.; 

- darbuotojo viršvalandinis darbas per 2 dienas iš eilės neturi viršyti 4 val. 

 
Kolektyvinės saugos bei sveikatos priemonės 
Įėjimai į statomą pastatą apsaugojami ištisiniu stogeliu. 
Vykdant betonavimo, montavimo ir apdailos darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai 

aptvarai. 
Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose galimo žmonių buvimo vietose, 

kur horizontalių paviršių aukščio perkritimas viršija 1,3 m. Aptvarų aukštis priimamas 1,1 m, jie turi 
atlaikyti 700N taškinį statinį krūvį, pridėtą viduryje atitvarinio elemento bei aptvarai turi turėti vieną 
tarpinį elementą. 

Pavojingos darbo vietos aptveriamos signaliniais aptvarais iš inventorinių plieninių 0,8 m 
aukščio stovų, sujungtų plastikine įspėjamąja geltonos ir raudonos spalvų 0,8 x 130 mm juosta su 
užrašais STOP. Atstumas tarp stovų priimamas 6 m. 

Įspėjamaisiais ženklais ženklinamos pavojingos krano veikimo zonos ribos, kai nėra 
galimybių panaudoti signalinių aptvarų. 

Darbuotojų brigados aprūpinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais. 
Tamsiu paros metu darbo vietos apšviečiamos elektros šviestuvais: betonuotojų - 30 lx, 

montuotojų - 50 lx, mūrininkų - 10lx, apdailininkų - nuo50 iki 150lx. 
 
Asmeninės saugos bei sveikatos priemonės 
Kiekvienas darbuotojas aprūpinamas apsauginiu šalmu, atitinkančiu Valstybinio standarto 

LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas privalo būti gamintojo paženklintas. Šalmas yra 
neremontuotina apsaugos priemonė. Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas pirštinėmis 
nuo mechaninių sužalojimų. Pirštinės turi atitikti Valstybinio standarto LST EN 388 reikalavimus. 
Kiekvienas darbuotojas turi dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. Pirštinių piktogramoje 
yra keturi skaičiai, iš eilės nurodantys pirštinių apsauginių savybių tvermės lygius mechaniniams 
poveikiams( pvz. žemkasiams, betonuotojams - pirštinės, kurių piktogramoje pirmas skaičius iš 
keturių 4). 

Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas apsauginiais darbo drabužiais, apsaugančiais 
nuo mechaninių poveikių ir gamybinio užterštumo. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti 
Valstybinio standarto LST EN 340 reikalavimus Tai puskombinezoniai, kombinezonai, švarkai su 
kelnėmis. Rudenį ir pavasarį - striukės, o žiemą - šilti drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi 
būti su įmonės, atliekančios statybos darbus, užrašu. 

Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas profesine avalyne, atitinkančia Valstybinio 
standarto LST EN 346 reikalavimus. Pamatų betonuotojams, montuotojams, mūrininkams tinka 
auliukiniai batai, turintys metalines noseles, apdailininkams -pusbačiai ir auliukiniai batai be 
metalinės noselės. 
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Kiekvienas darbuotojas atlikdamas betonavimo, apdailos darbus turi būti aprūpinamas 
uždarais apsauginiais akiniais su tiesiogine izoliacija, o atliekantis montavimo, mūrijimo ar 
apdailos darbus - asmeninėmis apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonėmis, t.y. juosmens diržai 
arba kūno saugos petnešiniais diržais. Darbų vadovas turi įrengti ir nurodyti montuotojams dirįų 
kobinių ir kritimo stabdytuvų pritvirtinimo inkarus. Inkaravimo įtaisai turi atlaikyti ne mažesnę kaip 
2 t statinę apkrovą. 

Statybininkų brigados turi būti aprūpintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais 
pagal „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, 
Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 
kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašas“. Pirmos pagalbos rinkinys turi būti 
paženklintas, padėtas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. 

 

Būtinos pirmosios pagalbos priemonės:  
Pirmoji pagalba: 
1. darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 

Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 
nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į 
medicinos įstaigą; 

2. atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 

3. pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei 
priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti 
paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais; 

4. pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose 
vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir 
avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. Statybvietėje turi būti pirmosios medicininės 
pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios 
medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašą”. 
Pirmosios medicininės pagalbos rinkinio sudėtis pateikta lentelėje. 

 
Pirmosios medicininės pagalbos rinkinys 

Eil. Nr. Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas Skaičius, vnt. Paskirtis 

1 Didelis sterilus tvarstis, 10x15 cm 2  

2 Karpomas pirmosios pagalbos pleistras 10x6 cm 8  

3 Lipnus pleistras, 2,5x5 cm 10 Tvarsčiui pritvirtinti 

4 Neaustinės medžiagos servetelė, 20x5 cm 10  

5 Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai rankai parišti 

6 Palaikomasis tvarstis, 6x4 cm 3  

7 Palaikomasis tvarstis, 8x4 cm 3  

8 Pirmosios pagalbos žirklės 1  

9 Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20  

10 Plastikinis maišelis, 30x40 cm 2  

11 Sterilus alkių tvarstis 2  

12 Sterilus nudegimų tvarstis, 40x40 cm 1  

13 Sterilus nudegimų tvarstis, 60x80 cm 1  

14 Sterilus žaizdų tvarstis, 10x10 cm 6  

15 Speciali antklodė ne mažesnė kaip 140x200 cm 1 Nukentėjusiam apkloti 

16 Tinklinis cilindrinis galiūnių tvarstis, 4m 1  

17 Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 8x10 cm 3  

18 Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4  

19 Amoniako 10% tirpalas, 50ml 1  

20 Oktenidinio dihidrochloridas (tirpalas), 250ml 1 Žaizdoms dezinfekuoti 

21 Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200m 1 Akims ir žaizdai plauti 

22 Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1  

23 Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dežutės 
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Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už darbo metu pirmosios pagalbos 
suteikimą. 

Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Mokymai 
organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka ir registruojami tam skirtame žurnale. 

Pirmajai pagalbai teikti įmonėje turi būti numatytos patalpos, į kurias galima lengvai patekti 
su neštuvais. 

Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas teisės aktų nustatyta tvarka, gerai 
matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. 

Įmonės vadovas turi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingą asmenį. 
Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas. 
Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių. 
Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones 

laikyti rinkinyje draudžiama. 
Įmonės savininkas arba jo paskirtas atsakingas asmuo už rinkinio priežiūrą turi būti 

susipažinęs su jame esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos 
teikimu. 

Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) 
nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos 
priemonių. Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių 
medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., 
Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) - 
atsižvelgiant į poreikį. 13. Darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnės rizikos sąlygomis, 
privalo būti pirmosios pagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonės, kurias 
reglamentuoja darbo saugos teisės aktai. 

Darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnės rizikos sąlygomis, privalo būti pirmosios 
pagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonės, kurias reglamentuoja darbo 
saugos teisės aktai. 

Įmonės privalo turėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į poreikius bei 
vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas. 

 

Reikalavimai darbui su įrenginiais ir medžiagomis 
Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos 

ir sveikatos reikalavimus nurodytus „Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose“ ir 
techniniame reglamente „Mašinų sauga“, nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo 
nustatytą tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas. 

Ant darbo įrenginių turi būti saugos ženklai, žymenys. Jei jie dėl kokių nors priežasčių 
yra pažeidžiami, ženklai, žymenys turi būti atnaujinti. 

Visos medžiagos turi būti naudojamos pagal paskirtį ir taip, kad nekeltų pavojaus 
darbuotojų saugai ir sveikatai, neterštų aplinkos. 

Pervežti, laikyti ar naudoti medžiagas reikia laikantis reglamentuojančių normatyvinių 
dokumentų, saugos taisyklių ar instrukcijų. 

Darbuotojai, dirbantys su kenksmingomis agresyviomis, degiomis, sprogiomis 
medžiagomis, turi būti supažindinti su šių medžiagų saugos duomenų lapu ir žinoti jų poveikį 
žmogui, mokėti naudotis asmeninėmis apsauginėmis ir higienos priemonėmis, saugiai elgtis 
ekstremaliose situacijose (gaisro, sprogimo, stichinių nelaimių atvejais). 

Statybviečių ir darbo vietų teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos ir šiukšlės 
turi būti išgabenamos į specialiai paruoštas vietas ir rūšiuojamos. 

Teritorijoje turi būti numatytos medžiagų sandėliavimo vietos. 
Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingose vietose draudžiama naudoti atvirą ugnį. 
Rūkyti leidžiama tik tam tikslui skirtose, ženklais pažymėtose ir tinkamai įrengtose 

vietose, kuriose yra gesinimo priemonės. 
 

Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais 
Dirbti statybos mašinų (ekskavatorių, frezų, buldozerių, skreperių, greiderių, kėlimo 

kranų, automobilių) mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto 
(traktorininko, vairuotojo) pažymėjimą, leidžiantį dirbti su šio tipo mechanizmu, pasitikrinęs 
sveikatą, apmokytas ir instruktuotas. 
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Visi gatvės dangų įrengimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu 
turi būti su įjungtais oranžinės spalvos mirksinčiais švyturėliais. Ne darbo metu gali būti be 
įjungtų švyturėlių, tačiau pastatyti ne važiuojamojoje gatvės dalyje arba kelkraštyje, taip pat 
saugiu atstumu nuo darbų zonos. 

Veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai 
nesusijusiems su mechanizmų darbu. 

Aptikus mechanizmų darbo zonoje didelių akmenų, kelmų ar kitų daiktų, kurie gali sukelti 
pavojų, būtina pašalinti kliūtį. 

Elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti tik turint tinkamai įformintą 
paskyrą-leidimą. 

Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai vožtuvai, 
avariniai jungikliai ir kt.). Visos judančios mašinos dalys turi būti uždengtos apsauginiais 
gaubtais. 

Dirbant kelių tiesimo ir statybos mašinomis draudžiama: 

- įlipti, išlipti iš mašinos jos eigos metu; 

- dirbti esant atidarytoms kabinos durelėms; 

- dirbti su išjungtu švyturėliu; 

- dirbti krovinių kėlimo įrenginių veikimo zonoje; 

- kabinoje vežti žmones; 

- stovėti ant judančios mašinos laiptelio; 

- palikti veikiančią mašiną be priežiūros; 

- palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje; 

- remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui jungiamosiose 
žarnose. 

 

 Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
 
Šio projekto sprendiniai nepažeis trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str. 6, p. 4 reikalavimus. 

Statybos metu nebus apribojamas pravažiavimas keliais ir gatvėmis, neplanuojama atjungti 
inžinerinių tinklų. Nebus užterštas dirvožemis, gruntiniai ir paviršiniai vandenys, nebus pažeistos 
kultūros vertybės, vertingi želdiniai ir hidrotechniniai statiniai, bei hidrogeodinaminis rėžimas. 
Baigus statybos darbus, statybos teritorija turi būti sutvarkyta pagal projekto reikalavimus. 
Statybos projekte nenumatyti šalinti želdiniai privalo būti išsaugoti. Medžiagų sandėliavimo 
aikštelės išvalomos ir išlyginamos. 

Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 
ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių 

išsaugojimas; 
apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės; 
apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos 

apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių 
išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių 
ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Prieš statybos darbų pradžią ir statybos eigos metu, būtina informuoti visuomenę apie 
vykdomą objektą, objekto užsakovą, rangovą, darbų pradžią ir pabaigą bei naudojamas lėšas. 
Informaciją pateikti stende statybos vietoje. 

Kadangi darbus numatyta vykdyti daugiabučio teritorijoje, statybos rangovas ir įmonės 
vadovas privalo įforminti aktą-leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų 
ir trečiųjų asmenų saugą. 

Prieš atliekant garsą ir vibracijas keliančius darbus, būtina suderinti tokių darbų grafiką su 
daugiabučio gyventojais. 
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Atliekant triukšmą, vibracijas ir dulkes keliančius darbus pastato išorėje su daugiabučio 
gyventojais derinamas ne tik tokių darbų atlikimo grafikas, bet ir darbų atlikimo technologija. Būtina 
numatyti priemones dulkių plitimo ribojimui (pvz.: vandens užuolaidas arba mechaninį dulkių 
nutraukėją). 

Vykdant darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Atsiradus 
statybos darbų, kurie susiję su trečiaisiais asmenim, šie darbai turi būti derinami ir gaunamas 
trečiųjų asmenų sutikimas. 

 

 Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; specialūs reikalavimai 
statybos darbų technologijai 

 

Rangovas yra atsakingas už statybos darbų technologijų ir metodų parinkimą bei statybos 
darbų organizavimą taip, kad būtų išlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo 
saugos ir kiti aktualiuose LR teisės aktuose nustatyti reikalavimai. 

 
Paruošiamieji darbai 
Yra laikoma, kad Rangovas, laimėjęs konkursą, yra nuodugniai išnagrinėjęs esamą 

projektinę dokumentaciją ir apžiūrėjęs statybos vietą. Taip pat išsiaiškinęs darbų vykdymo 
ypatybes (darbų frontas, suvaržytos sąlygos, atliekami laboratoriniai tyrimai, galimybė sandėliuoti 
medžiagas, įrengti buitines patalpas ir pan.), pasitikslinęs darbų, įrangos ir medžiagų kiekius, 
papildomas sąnaudas ir visa tai įvertinęs konkursiniame pasiūlyme. Prieš įsigydamas minėtą 
įrangą ir medžiagas Rangovas privalo jas suderinti su Užsakovu. 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas remdamasis techninio darbo projekto sprendiniais turi 
būti parengęs statybos darbų technologijos projektą. Rangovas gali koreguoti arba dalinai keisti 
statybos organizavimo projekte priimtus sprendinius (jeigu tai nepakenks darbų kokybei ir 
nepažeis darbo saugos reikalavimų) ir nustatyta tvarka gauti savivaldybės leidimą žemės darbams 
atlikti. Ant techninio darbo projekto brėžinių, prieš vykdant darbus, privaloma techninės priežiūros 
atstovo žyma „Leidžiama vykdyti". Taip pat turi būti paskirtas darbų vadovas, atsakingas už darbų 
planavimą, koordinavimą ir saugumą darbų vykdymo zonose. 

Prieš pradedant pagrindinius statybos darbus, atliekami sekantys paruošiamieji darbai: 

 įrengti laikinas buitines patalpas (siūloma naudoti mobilų vagonėlį, darbus 
vykdysiantiems darbininkams persirengti, su tualetu); 

 aptverti pastatą lengva ažūrine tvora, nekasant grunto ir paliekant įėjimus į pastatą; 

 ties žmonių galimo praėjimo vietomis įrengti tvorą su mediniu stogeliu. 

 paruošti medžiagų sandėliavimo aikštelę; 

 elektros prisijungimas iš bendros namo skydinės, įrengiant atskirą apskaitą, ar kitu 
susitarimu su užsakovu; 

 iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus. 

 įrengti kėlimo įrangą, kuria bus organizuojamas medžiagų padavimas. 

 įrengti metalinius pastolius nuo kurių bus atliekami sienų šiltinimo darbai, kiekviename 
darbo bare. 

Atliekant statybos darbus prie esamų inžinerinių tinklų, šalia esamų statinių ir medžių 
darbai vykdomi  rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Esami inžineriniai 
tinklai neturi būti pažeisti. Sandėliuoti  gruntą ir medžiagas virš esamų tinklų, o taip pat 
pravažiavimuose ir praėjimuose, draudžiama. 

Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai, jei jie 
yra, laikinai uždengiami gelžbetoninėmis plokštėmis arba apsaugojami kitokiu patikimu būdu. 
Esami tinklai neturi būti pažeisti. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų 
draudžiama. Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų, jei to reikia ir numatyta TDP, vykdomi 
rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Žmonių judėjimo vietose per iškastas 
tranšėjas įrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvaru. Iškastos duobės ir tranšėjos turi būti 
pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei aptvertos. Tranšėjose 
atsiradus gruntiniam arba paviršiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas siurbliais. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos dangos turi būti 
pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Darbų zonoje, klojant inžinerinius tinklus, jei tai numatyta 
TDP, nuimtas ir išsaugotas dirvožemis grąžinamas į pradinę vietą. Visi medžiai, nepatenkantys 
į darbų zoną, išsaugomi. Šalia darbų zonos esančius išsaugomus medžius rekomenduojama 
nugenėti, o jų kamienus laikinai aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 2m aukščio. 
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Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių 
šaknų. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į 
gruntą bei vandenį draudžiamas. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir kitų 
mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu. 

Laikinos buitinės patalpos įrengiamos statybos aikštelėje. Numatomos laikinos patalpos: 
statybos darbų vadovui, darbininkų buitinės patalpos, įrankinė, lauko biotualetas, prausykla, 
šiukšlių ir atliekų konteineris, sargo postas. 

Statybos aikštelės aptvėrimas vykdomas pagal statybos plane nurodytą kontūrą (tvora 
nepermatoma aklina, minimalus aukštis - 2,0 m; su 1,2 m pločio dengtu praėjimu (esant reikalui 
ž.r. sklypo planą)); 

Pabaigus statybvietės paruošiamuosius darbus (arba baigiantis šiems darbams), pradedami 
pagrindiniai darbai. 

 
Žemės darbai vykdomi pagal galiojančių normatyvų nurodymus ir reikalavimus. Grunto 

sutankinimui naudojamas vibro plūktuvas, o taip pat rankiniai plūktuvai (šalia inžinerinių tinklų, 
sunkiai prieinamose vietose, šalia esamų kitų pastatų). Iškastas gruntas sandėliuojamas šalia 
tranšėjų, ne arčiau kaip 0,5 m nuo tranšėjos krašto. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų 
veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Atliekamas gruntas pakraunamas į autotransportą ir 
išvežamas į kitus netoliese statomus objektus arba į sąvartą. Statybinės šiukšlės išvežamos į 
atliekas priimančią ir utilizuojančią įmonę, kuri turi atitinkamą sertifikatą. 

Esant reikalui, augalinis gruntas sandėliuojamas nenaudojamoje sklypo teritorijoje, sklypo 
ribose. 

 
Langų, durų ir vartų montavimas, balkonų stiklinimas. Nauji gaminiai angose tvirtinami 

plieniniais varžtais, kurie tvirtinami ne didesniais atstumai nei kas 60 cm. Tarpas tarp lango ir 
sienos užpildomas nedegia termoizoliacija. 

Sienų ir stogo šiltinimas: atliekant šiltinimo darbus medžiagos turi būti nekenksmingos, 
nepavojingos, turi būti sertifikuotos Lietuvoje. Laikymas ir saugojimas. Vatai pjauti naudoti 
specialiai tam skirtus įrankius, kai reikia pjauti didelį vatos kiekį, naudokite pjovimo stalą. Izoliaciją 
sumontuoti kuo ankstesniame statybų etape, kai vėdinimo sąlygos yra geros, o statybų aikštelėje 
yra daugiau erdvės. Norint išvengti odos dirginimo, naudoti saugos priemones. Naudokite 
asmeniškai tinkančias saugos priemones. Darbo drabužius laikyti atskirai nuo kitų drabužių. 
Naudoti apsauginius akinius. Tai ypač svarbu montuojant izoliaciją virš galvos. Jei dulkių yra daug, 
pvz., naudojant birią akmens vatą, naudoti respiratorių. 

Stogo konstrukcijos ir stogo danga įengiama pagal detalę, kuri pateikiama konstrukcinėje 
dalyje. Visi stogo konstrukcijų montavimo darbai atliekami griežtai laikantis gamintojo reikalavimų 
ir rekomendacijų. Ant stogo susikaupusios statybinės atliekos per segmentinę rankovę (šiukšlių 
šalinimo vamzdis) pašalinamas į laikinai ant žemės pastatytą atliekų konteinerį. 

 
Sklypo sutvarkymo darbai. Atkasamas pamatas, įrengiama hidroizoliacija, įrengiama 

nuogrinda. Baigus statybos darbus sutvarkomas sklypas. Atstatoma žalioji veja. 
Atlikus atskirus darbus, patikrinama jų kokybė ir pasirašomi atitinkami aktai. Aptikus 

neatitikimus norminiams reikalavimams ir projektui, neatitikimai turi būti nedelsiant pašalinti. 
Statybinės medžiagos ir gaminiai pagal galimybę atvežami autotransportu į statybos aikštelę 

ir iš karto montuojami arba nedideliais kiekiais sandėliuojami laikino sandėliavimo aikštelėse. 
Sandėliuoti medžiagas ir gaminius lauke virš esamų inžinerinių tinklų arba pravažiavimo zonoje 
draudžiama. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į 
gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas 
aplinkai. Esami veikiantys lauko ir vidaus inžineriniai tinklai statybos metu neturi būti pažeisti. 
Tinklų laikinas atjungimas ir perjungimas atliekamas, derinant tai su užsakovu ir atitinkamomis jas 
eksploatuojančiomis instancijomis. 

Darbų eigoje už tvarkomosios teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi 
būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai išsaugomi. Keičiami arba 
persodinami tik tie medžiai, kurie pažymėti suderintame techniniame projekte. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais 
aktais bei rangovinės organizacijos parengtu darbų vykdymo technologijos projektu. 

 
Vidaus inžineriniai tinklai. Šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų tinklus montuoti 

griežtai pagal techniniame darbo projekte pateikiamus planus, pjūvius ir schemas. Atsiradus 
neatitikimams, juos pateikti techninio darbo projekto Laidoje A prieš tai suderinus su užsakovu. 
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Vidaus tinklų medžiagų ir įrengimų kiekiai pateikiami techninio projekto atitinkamų dalių 
žiniaraščiuose. Šildymo, vandentiekio ir nuotekų sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbai turi 
būti atliekami nešildymo sezono metu. Iki statybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie 
darbų pradžią, jų trukmę ir vykdymo tvarką. Inžinierinių tinklų įrengimo darbai turi būti atliekami tik 
suderinus su užsakovu. 

Esami komunikacijų tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darbų metu atnaujinamame 
(modernizuojamame) pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie 
derinami ir tvirtinami kartu su namo gyventojų administracija, kitomis suinteresuotomis 
struktūromis. Statybos darbų metu inžinerines komunikacijas nenumatoma atjungti, tačiau 
atsitikus nenumatytiems veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis į numatomų 
inžinerinių komunikacijų eksploatuotoją ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomą elektros 
energijos, vandens ar šildymo nutraukimą, turi pranešti iš anksto pastato administracijai. 

 
Vidaus apdaila. Atliekama pagal techninio projekto sprendinius. Reikalavimai vidaus apdailų 

medžiagoms pateikiami techninio projekto architektūros dalyje. Apdailos medžiagų kiekiai 
pateikiami pastato vidaus apdailų lentelėje. Vidaus apdailų medžiagos turi būti nekenksmingos, 
nepavojingos, lengvai valomos. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje. Vidaus apdailos 
darbus galima vykdyti tik sutvarkius stogą. Tinkuojama tik įrengus pertvaras, įstačius durų bei 
langų staktas, sumontavus vidaus vandentiekio, nuotekų bei sudėjus vamzdelius paslėptai 
elektros instaliacijai, bet kol dar neįrengtos švarios grindys. Išorės ir vidaus apdailos darbus galima 
dirbti, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +50C, išskyrus vidaus dažymo darbus, kurie gali būti 
vykdomi, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +80C. Dirbant apdailos darbus žiemos metu, 
pastatuose turi veikti pastovios šildymo ir vėdinimo sistemos. 

 
Statybos darbų eiliškumas 

1. darbų ruožo nužymėjimas, aptvėrimas; 
2. paruošiamieji darbai;  
3. esamų dangų ardymas; 
4. žemės darbai; 
5. AŠAS įrengimas; 
6. pagrindų įrengimas;  
7. kelio, vejos bortų įrengimas; 
8. betono trinkelių dangų įrengimas; 
9. pastato sienų šiltinimo ir tinkavimo darbai; 
10. stogo apšiltinimo ir dangos įrengimo darbai; 
11. langų keitimo (senų blokų išmontavimo, naujų įmontavimo) darbai; 
12. lauko palangių įrengimo darbai; 
13. lietaus sistemos (latakų, lietvamzdžių) įrengimas 
14. šilumos punkto modernizavimas 
15. šildymo sistemos modernizavimas 
16. lietaus ir buitinių nuotekų stovų keitimas 
17. lauko tinklų perklojimas iki pirmų šulinių 

 
Statybos darbai į etapus neskirstomi. Statybos darbų eiliškumas turi užtikrinti nepertraukiamą 

darbų eigą. 
Pagal atliekamų darbų pobūdį, metų laiko sezoniškumas gali turėti įtakos pamatų įrengimui 

ir inžinerinių sistemų atnaujinimo darbams; juos įrenginėti rekomenduojama šiltuoju metų laiku. 
Kitiems statybos darbams metų laikų sezoniškumas neturėtų turėti įtakos statybos darbų eigai. 
Lauko aplinkos sąlygos gali įtakoti tam tikrų medžiagų ar technologijų taikymą. Rekomenduojama 
tokių darbų atlikimą derinti su lauko sąlygomis. 
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Orientacinė objekto statybos trukmė – 8 mėnesiai. 
Preliminarus darbų grafikas (statybos metu gali būti tikslinamas rangovo) 

Mėnesio Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Paruošiamieji darbai         
Langų keitimas**         
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas         
Stogo atnaujinimas*         
Cokolio šiltinimas         
Sienų šiltinimas         
Šilumos punkto modernizavimas**         
Šildymo sistemos modernizavimas**         
Vandentiekio ir nuotekų sistemos modernizavimas         
Esamų durų keitimas         
Apdailos (atstatymo), baigiamieji darbai         

*-stogo ardymo darbai atliekami nesant kritulių 
**- vykdoma tik šiltuoju metų laikotarpiu 
 
Grafikas turi būti koreguojamas atsižvelgiant į darbų pradžios mėnesį 
 
Statybos darbų paruošimas ir organizavimas 
 
Darbus planuojama organizuoti vienos pamainos rėžimu darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 

(tikslinamas pagal rangovo priimtą darbo laiką, bet nepažeidžiant darbo įstatymo ir ramybės 
valandų). 

Atlikus šildymo sistemos įrengimo darbus, hidraulinius bandymus numatoma atlikti per 4 
valandas. Gaisrinių jutiklių sistemos patikrai skiriamos 2 valandos. Elektros instaliacijos varžų 
matavimas atliekamas lygiagrečiai, nestabdant darbų. 

Technologinių pertraukų būtinumą nustato naudojamų medžiagų ir gaminių techninės 
specifikacijos bei technologijos ir technologinės įrangos naudojimo sąlygos. 

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas neplanuojamas. 
Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 

dienų iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 
išankstinį pranešimą apie statybos pradžią. 

Iki statybos darbų pradžios turi būti paruošta dokumentacija ir gautas leidimas statybai. 
Rangovinė organizacija parengtame technologiniame darbų projekte gali koreguoti arba dalinai 
keisti statybos organizavimo projekte priimtus įrangos resursų ir įrangos panaudojimo sprendinius, 
jeigu tai nepakenks darbų kokybei, nepakenks aplinkai ir nepažeis darbo saugos reikalavimų. 
Darbus reikia pradėti nuo statybvietės paruošimo darbų. 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė 
arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą 
atestatą verstis bendraisiais statybos darbais (žemės, statybos konstrukcijų darbai) bei 
specialiaisiais statybos darbais (mechanikos ir elektrotechnikos darbai). 

Specifiniai statybos darbai nebus atliekami ir technologijos projekto ekspertizė nereikalinga. 
Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai 

remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, 
nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis 
sąlygomis, veikiančios įmonės ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų 
teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus 
greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan. Statybos darbų technologijos projektą rengia 
rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. Rengiant statybos darbų technologijos 
projektą, privaloma vadovautis techninio darbo projekto statybos paruošimo ir organizavimo 
sprendiniais bei LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. 
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Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Statinio statybos rangovas ir subrangovas bei statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų 

vadovų kvalifikacija turi tenkinti STR 1.02.01:2017 reikalavimus.  
Rangovas ir subrangovas privalo būti atestuoti ypatingiems gyvenamiesiems pastatams. 
Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 

straipsnio nustatytus reikalavimus. 
Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuotos įmonės. 
Rangovas ir subrangovas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai 

sustabdęs veiklą. 
Rangovas ir subrangovas yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu. 
Rangovas ir subrangovas neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai. 
Rangovas ir subrangovas turi teisę verstis su statybomis susijusia veikla. 
Rangovas ir subrangovas privalo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį 

vykdyti projekte numatytus darbus. 
Rangovas ar subrangovas privalo turėti arba įsigyti darbų atlikimui reikalingą pagrindinę 

įrangą, nurodytą KD (įranga gali būti priklausanti dalyviui ar gauta panaudos, nuomos ar kitu 
būdu). 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams. 
Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos 

Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus. Jie privalo būti 
atestuoti ypatingiems gyvenamiesiems pastatams 

Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos 
Respublikos Statybos įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus. 

 
Kvalifikaciniai reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros specialistams. 
Statinio statybos techninės priežiūros specialistų kvalifikacija turi tenkinti STR 1.02.01:2017 

reikalavimus. Statinio statybos techninės priežiūros specialistai privalo turėti LR Aplinkos 
ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti numatytus darbus. 

Statinio statybos techninė priežiūra, kurią vykdo statytojo (užsakovo) paskirtas statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) ir specialiųjų statinio 
statybos techninės priežiūros dalių vadovai. 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama 
priežiūros grupė. 

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas privalo: 
Kontroliuoti statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą; 
Vykdyti statinio statybos techninę priežiūrą turi teisę tik atestuotas tiems darbams, ir turintis 

atitinkamos kvalifikacijos statybos darbų techninės priežiūros vadovas (turintis reikalingą statinio 

statybos priežiūros vadovo atestatą); Bendrosios techninės priežiūros vadovui pavaldūs specialiosios 

techninės priežiūros vadovai. Statybos darbų techniniai prižiūrėtojai privalo būti atestuoti ypatingiems 

gyvenamiesiems pastatams. 
Statybos techninis privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų 

technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę 
Statinio statybos techninės priežiūros specialistai ar vykdanti įmonė kaip juridinis asmuo 

privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 straipsnio nustatytus reikalavimus. 
Statinio statybos techninę priežiūrą vykdanti įmonė kaip juridinis asmuo neturi būti 

bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą. 
Statinio statybos techninė priežiūros specialistai ar vykdanti įmonė kaip juridinis asmuo neturi 

įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai ir yra atsiskaitę su valstybės biudžetu. 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba 
paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu 
įmonės įstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir tęsiasi iki statinio statybos 
užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. 

Statinio statybos techninės priežiūros darbo laiko skaičiavimas nurodytas STR 
1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 18 priede. Statinio statybos techninės 
priežiūros laiko skaičiavimai pateikiami priede P1. 
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Galimos avarijos. avarijų pasekmių likvidavimas 
Dėl avarijos įvykę nelaimingi atsitikimai darbe tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintais „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais". Mirtini ir 
sunkūs buitiniai nelaimingi atsitikimai, susiję su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir 
kenksmingais veiksniais, tiriami vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio 
ministerijos patvirtinta tvarka. 

 
Statybvietėje nenumatoma ardyti, keisti, performuoti ar kaip nors kitaip papildomai apkrauti 

esančias laikančias apkrovas konstrukcijas ar jų dalis. Galimų avarijos atvejų dėl remonto darbų 
nenumatoma. Tačiau, avarijos tyrimas privalomas visais statybinių konstrukcijų griūčių atvejais 
nepriklausomai nuo nugriuvusių konstrukcijų kiekio bei patirtų nuostolių dydžio, nuosavybės 
formos, griūties priežasčių bei pasekmių, įskaitant žemės nuošliaužas statinio pagrindą 
ribojančiuose šlaituose (kai atsidengia statinio ar jo dalies pamatai ar jų dalis, atsiranda statinio ar 
jo dalies laikančiųjų konstrukcijų įtrūkimai arba keliančios grėsmę statinio mechaniniam 
atsparumui ir pastovumui deformacijos), statybų iškasose ar pylimuose. 

Kai avarija įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos 
rangovas (kai statyba vykdoma ūkio būdu - statytojas (užsakovas), o kai įvyksta naudojamo 
statinio avarija, - statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas: 

1. organizuoti ir suteikti pagalbą avarijos metu nukentėjusiems žmonėms; 
2. evakuoti žmones iš pavojingos zonos; 
3. imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
4. apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
5. pranešti apie avariją (telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) šioms institucijoms: 
5.1. savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojui), viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; 
5.2. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 
5.3. statytojui (užsakovui), kai statyba vykdoma rangos būdu, statinio statybos techniniam 

prižiūrėtojui ir statinio projektuotojui; 
5.4. jei yra nukentėjusių žmonių, - teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai; 

Pranešant apie avariją nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio statytojas 
(užsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinės avarijos priežastys, nukentėjusių avarijos 
metu žmonių skaičius, iš jų žuvusių ir sužeistų; 

6. skirti vietinę komisiją iš rangovo (kai statyba vykdoma ūkio būdu, - statytojo) atstovo 
(komisijos pirmininkas), jo tarnybų, prireikus kitų įmonių (tarnybų) atstovų. Dalyvauti vietinės 
komisijos darbe gali būti kviečiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie 
Aplinkos ministerijos atstovas. Vietinė komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji 
privalo: 

6.1. organizuoti pavojingoje būklėje išlikusių konstrukcijų laikiną sustiprinimą; 
6.2. užfiksuoti pirminę nugriuvusių konstrukcijų padėtį (aprašant, darant schemas bei 

eskizus, fotografuojant ar kitu būdu); 
6.3. pažymėti pavojingą zoną, organizuoti jos laikiną aptvėrimą ir pasirūpinti, kad į ją 

nepatektų pašaliniai asmenys; 
6.4. apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti iš jų 

paaiškinimus (raštu arba žodžiu, tai aprašant šios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos 
priežastis jas nurodant komisijos akte; 

6.5. aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
Organizuojant 6.1-6.5 punktuose nurodytus veiksmus, turi būti laikomasi atitinkamų darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų. 

 
Pavojingos vietos statybvietėje: 
1. Mechanizmų (keliamųjų kranų ir kt.) darbo zonos. 
2. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
3. Ardant/montuojant konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - pjaustymo darbų zona. 
4. Darbų nuo pastolių, pakeliamų mechanizmų darbų zona. 
5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas - montavimo 

(demontavimo) darbų zonos. Darbas mechanizmų darbo zonose. 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės - aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės - aukštesnė kaip 110 V. 
7. Darbas ant pastolių didesniame nei 20 m aukštyje. 
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Judėjimo keliai - pavojingos zonos: 
1. judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti 

apskaičiuoti, išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai 
judėti ir nekeltų pavojaus darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių; 

2. pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo 
darbams, matmenys turi būti nustatomi atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių 
ir veiklos pobūdį. Jei judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas 
pakankamai saugus atstumas arba numatyta saugos zona ar saugi įranga pėstiesiems. Keliai 
turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami; 

3. transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, 
pėsčiųjų perėjų, tarpuvarčių bei laiptinių; 

4. jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas, jose turi būti įrenginiai, kliudantys 
darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi teisę įeiti į 
pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, 
išduodamos asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos. 

Judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad 
darbuotojai, atsižvelgiant į naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami 
galėtų pakankamai laisvai judėti. 

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 
Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, 
priskiriamos vietos: 
1. prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
2. neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 
3. kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti 

ribines vertes. 
 
Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 

4. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių; 
5. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 
6. virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 
7. kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai. 

 
Pavojingų zonų šalia statinių ribos nustatomos: 

Galimas krovinio kritimo 
aukštis, m 

Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio atstumas, m daiktų 
kritimo nuo statinio atveju 

iki 10 3,5 

Iki 20 5.0 

 
Pavojingų zonų, kuriose galimas pavojingas elektros srovės poveikis ribos 

Įtampa , kV Atstumai, apribojantys pavojingą zoną nuo neaptvertų neizoliuotų elektros 
įrenginių dalių arba nuo vertikalios plokštumos, kurią sudaro elektros oro linijos 

artimiausio laido, turinčio įtampą, projekcija į žemę, m 

iki 1 1,5 
nuo 1 iki 20 2,0 

 
Nelaimingi atsitikimai darbe. 
Nelaimingi atsitikimai statybvietėje tiriami bei pranešama apie juos pagal Nelaimingų 

atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatytą tvarką (LRV 2014-09-03 Nr.913). Kai 
avarija įvyksta statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant, statybos rangovas, o kai 
įvyksta naudojamo statinio avarija - statinio naudotojas ir (arba) statinio techninis prižiūrėtojas 
privalo nedelsdamas: 

1) organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 
2) imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
3) pranešti apie avariją teisėsaugos institucijai, jei yra nukentėjusių žmonių; 

atitinkamos apylinkės prokuratūrai; Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui; 
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nukentėjusiojo šeimai ar jo atstovu; 
4) užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos 

priežastis; 
5) pranešti apie avariją Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie 

Aplinkos ministerijos, viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; 
jei avarija įvyko statybos metu, - taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės 
priežiūros vykdytojui ir statinio projektuotojui. Jeigu avarija įvyksta kultūros paveldo statinyje, 
kultūros paveldo objekto teritorijoje, apie avariją taip pat turi būti pranešta už nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, o jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) 
užteršta aplinka, - už aplinkos apsaugą atsakingai institucijai; 

6) jei statinio avarija įvyko dėl energetikos ar potencialiai pavojingų įrenginių avarijos 
arba jei dėl statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, taip pat apie tai pranešti atitinkamoms 
valstybinės priežiūros bei kontrolės institucijoms, o branduolinės energetikos objektų avarijos 
atveju - taip pat Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai; 

7) aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
 
Avarijos tyrimo ir likvidavimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija (avarijos, 

susijusios su įrenginiais, - valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją) pagal pramoninių 
avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatus (2008 m. Nr. 913). 

- Įvykus avarijai suteikti pirmąją medicinos pagalbą. 
- Įvykus varjai iškviesti pagalbą. 

 
Sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai Lengvi nelaimingi atsitikimai 

Kviesti pagalbą -112 ir informuoti: Kviesti pagalbą: 

- Atsitikimo vietą - adresas. - Jei reikia, iškviesti transportą 

- Kas nutiko - jei yra ypatingos sąlygos. nukentėjusiems. 

- Nukentėjusių skaičius. - Jei reikia, skambinti 112. 

- Iš kur skambinama - tel. Nr.  

- Susitarti susitikimo vietą kur pasitiksite pagalbą.  

- Pasirūpinti, kad kas nors pasitiktų susitikimo vietoje.  

- Nepamiršti, kad pokalbį baigia avarinės pagalbos  

tarnyba.  

 
Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 
gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. 
kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, 
polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 
angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, 
pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

 
Statybos produktų, įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
• gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui; 
• spalvos nuoroda; 
• įrenginio pagaminimo data. 
 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės 

vietą bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 
specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 
dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu 
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būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 
būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

 
Statybos produktų kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba 

jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, 
atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
gamintojas, remdamasis atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais, 
nustato produkto tipą ir parengia Lietuvos Respublikos valstybine kalba statybos produkto 
eksploatacinių savybių deklaraciją, kurioje nurodoma: 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas; 
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima 

identifikuoti statybos produktą; 
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: 
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą 

techninę specifikaciją; 
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės 

ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas; 
6. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas; 
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar 

sistemos; 
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas; 
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas; 
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį 

su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį; 
 
Statybos produktų gabenimo, saugojimo sąlygos 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai 

uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės 
yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių 
ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 
užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos 
turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad 
nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir 
gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, 
jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena 
medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip 
sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. Bandymo darbai pateikti 

specifikacijoje. 
Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Kontrolinės 
nuotraukos parengiamos iš karto atlikus darbus vieną kartą. Geodezinių ataskaitų bylos 
perduodamos statytojui ar jo įgaliotajam asmeniui. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų 
surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar 
specialiųjų statinio statybos darbų vadovas -kai pildomi papildomi Žurnalai). Pasirašius aktą 
suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik 
tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, 
statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja 
ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą 
formoje F-25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas 
paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų 
darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, 
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sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi 
duomenys. 

Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai 
registruojami formoje F-17. 

Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių 
tinklų bandymo aktų sąrašas ir jų formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai 
užbaigiami visame statinyje. Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, 
analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis 
įrašais šiose formose, baigus visus sistemų montavimo darbus, pasirašomi atitinkami bandymo 
aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinėse formose nenumatytiems bandymams įforminti 
skirta forma F-53. 

 
Statybos trukmė 
Statybvietės paruošimo ir remonto darbų trukmė nustatyta, atsižvelgiant į suspaustas darbų 

vykdymo sąlygas, išsaugant esamus veikiančius ir klojant naujus tinklus ir užtikrinant šalia esamų 
pastatų funkcionavimą. Priimta darbų trukmė 8 mėnesiai. Užsakovo ir rangovo susitarimu statybos 
trukmė gali būti ir kitokia. 

Pastaba: Tikslų darbų eiliškumą, paruošia rangovinė organizacija parengtame darbų 
vykdymo projekte (technologiniame projekte) suderinusi su užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai 
keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei bei 
nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

 
 

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas MARTYNAS GANUSAUSKAS A 1700  2025 01 

PDV MARIUS KEMZŪRA 33601  2025 01 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - (DAUGIABUČIO)) PASTATO 
GEDIMINO G. 95 KAIŠIADORYSE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 
Priedas P1 

 
Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas  

(vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 
STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 1.01.03:2017 

PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS NUMATYTAS 

MINIMALUS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS 

1 Projekto nagrinėjimas (1000 
m2 pastato ploto) 

80 
Pastato bendras plotas – 3983 m2. 
Skaičiuojama 50%. 

159,3 

2 
Pastato pamatai (pastato 
perimetrui tenkančio 100 m 
ilgio pamatų) 

23 

Pastato nužymėjimas, tranšėjų 
iškasimas, grunto sutankinimas ir 
smėlio pasluoksnio statybos 
techninė priežiūra, monolitinių 
betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus 
klojinius ir atitiktis  tolimesniems 
statyboms darbams, pamatų 
paruošimo hidroizoliacijai ir garo 
izoliacijai patikrinimas, pamatų 
apžiūra prieš užpilant gruntą, 
gręžtinių pamatų įrengimas 

39,8 

3 100 m ilgio lauko 
vandentiekio, nuotekų 
šalinimo šilumos tiekimo 
tinklai (valandos 
skaičiuojamos kiekvienam 
tinklui atskirai) 

4 

Lauko buitinių nuotekų tinklai – 
6,85m; 
Lauko lietaus nuotekų tinklai – 
26,5m; 

Vandentiekio, 
nuotekų šalinimo 

tinklas – 0,3 
 

Lietaus nuotekų 
šalinimo – 1,1 

4 Bandymai (vienai inžinerinei 
sistemai) 

8 
Inž. sistemų kiekis – 2. 

16 

6 Stogas (1000 m2) 36 Stogo plotas – 850 m3 30,6 

7 Fasadai ir langai 1000 m2 64 Fasadų plotas su langais – 2097 m2 134,2 

8 Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo inžinerinė 
sistema (1000 m3 pastato 
tūrio) 

52 

Specialieji statybos darbai 
 
Pastato tūris– 13513 m3. 
Skaičiuojama 20%. 

140,5 

9 Elektros inžinerinė sistema 
(1000 m3 pastato tūrio) 

48 129,7 

11 Vandentiekio inžinerinė 
sistema (1000 m3 pastato 
tūrio) 

28 75,7 

12 Nuotekų šalinimo inžinerinė 
sistema (1000 m3 pastato 
tūrio) 

28 75,7 

15 Apdailos darbai (1000 m2) 42 Apdailos darbų plotas – 2991 m2 125,6 

16 Statybos sklypo tvarkymas 
(1000 m2) 

40 
Tvarkomos sklypo dalies plotas – 
420 m2 

16,8 

17 Dokumentacijos tvarkymas 
(paslėpti darbai, statybos 
produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, 
aktų pasirašymas)  

12 

12 val. skirta vienam mėnesiui; 
valandas reikia dauginti iš statybų  
trukmės (mėnesiais) 
Numatoma statybos darbų trukmė – 
8 mėn 

96 

18 Geodezinės nuotraukos 
tikrinimas (1000 m3 pastato 
tūrio) 

12 

Pastato tūris– 13513 m3. 
Skaičiuojama 20%. 32,4 

19 Užbaigimo komisija 24  24 

   Suma: 1097,7 

Statybos darbų technologijos projekto ekspertizė: nereikalinga atlikti ekspertizės. 
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STATYBVIETĖS PLANAS M 1:500

ATNAUJINAMAS 
(MODERNIZUOJAMAS) 

PASTATAS

22-16-AS-TDP-SP-02

PASTABOS:
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- įrengti laikinas buitines patalpas (siūloma naudoti mobilų vagonėlį, darbus vykdysiantiems 
darbininkams persirengti, su tualetu);

- aptverti pastatą lengva ažūrine tvora, nekasant grunto ir paliekant įėjimus į pastatą;
- ties žmonių galimo praėjimo vietomis įrengti tvorą su mediniu stogeliu.
- paruošti medžiagų sandėliavimo aikštelę;
- elektros prisijungimas iš bendros namo skydinės, įrengiant atskirą apskaitą, ar kitu susitarimu su 

užsakovu;
- iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus.
- įrengti kėlimo įrangą, kuria bus organizuojamas medžiagų padavimas.
- įrengti metalinius pastolius nuo kurių bus atliekami sienų šiltinimo darbai, kiekviename darbo bare.
Visos statybinės medžiagos atvežamos autotransportu iš Gedimino gatvės į šalia namo esančią 

automobilių stovėjimo aikštelę ir iškraunamos rankiniu būdu. Laikinas medžiagų ir gaminių sandėliavimas 
galimas šalia pastato. Į darbo vietą medžiagos ir gaminiai paduodami rankiniu būdu. Medžiagų 
sandėliavimas atliekamas pagal medžiagų tiekėjo rekomendacijas. 

Statybos darbams nenumatyta naudoti sunkesnių keliamųjų mechanizmų - kranų, o rangovo 
nuožiūra gali būti naudojama gervė, skrysčiai ir analogiška kita lengva įranga. Į darbo vietą medžiagos ir 
gaminiai paduodami rankiniu būdu, panaudojant skrysčių komplektus (polispastus).

Darbų metu turi būti užtikrintas netrukdomas praėjimas į pastato viršutinius eksploatuojamus 
aukštus. Laiptinėje draudžiama palikti arba laikinai sandėliuoti medžiagas. Remontuojant stogą būtina 
įrengti priešgaisrinius postus (priešgaisrinius gesintuvus). 

Turi būti užtikrintas privažiavimas prie pastato žmonėms, ar specialiosioms tarnyboms.
Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais norminiais 
dokumentais ir projektu. 

Statybinės atliekos pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į atliekų utilizavimo vietą, sudarius 
sutartį su atliekų perdirbimo įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą.

Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pašalinius 
asmenis nukreipti saugiu taku. 

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS) 
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

LAIKINA SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖ (ESANT 
POREIKIUI DARBO DIENOS BĖGYJE)  - 85 M2

ESAMI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ (SU APSAUGINIAIS 
STOGELIAIS)

VIETA BUITINĖMS PATALPOMS - 19 M2

ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIAI

LAIKINA TVORA / DARBŲ VYKDYMO ZONOS RIBA - 1663 M2

PASTOLIAI - 178 M

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PRIEŠGAISRINIO POSTO VIETA

ĮVAŽIAVIMO IR IŠVAŽIAVIMO VIETA

KILNOJAMAS WC (BIOTUALETAS)WC

EVAKUACINIO SUSIRINKIMO VIETAE

APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU

RATŲ PLOVIMO PUNKTASR

WC

E

R

GRUNTO 
SANDĖLIAVIMO 
VIETA

X=6080057.50
Y=528646.49

X=6080016.61
Y=528584.64

X=6080002.04
Y=528595.88

X=6080043.23
Y=528661.13

X=6080048.87
Y=528656.57

X=6080046.75
Y=528671.36

3,41

75,44

17,98

10,41

10,70

76,66

18,40

INFORMACINIO 
STENDO VIETA

3,00

3,01

3,00

3,00

3,00

8,88

9,62

TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI
SKLYPAS

SKLYPO PLOTAS 4624 M2

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 17.32% 18.04%

SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS 81.54% 86.13%

UŽSTATYTAS PLOTAS 801 834 M2

PASTATAS PRIEŠ ATNAUJINIMĄ 
(MODERNIZAVIMĄ)

PO ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO)

BENDRAS PLOTAS 3770,53 3982.43 M2

NAUDINGAS PLOTAS 2841,84 2841.84 M2

PASTATO TŪRIS 12978 13513 M3

AUKŠTŲ SKAIČIUS 5 5

PASTATO AUKŠTIS 16,10 16.20 M
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES 

PATALPŲ (BUTŲ) SKAIČIUS 60 60 VNT.

NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES 
PATALPŲ SKAIČIUS - - VNT.

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO 
KLASĖ F B

PASTATO ATSPARUMAS UGNIAI 
LAIPSNIS - I

 S ITUACIJOS SCHEMA

PIRMOSIOS PAGALBOS VAISTINĖLĖS VIETA

RŪ

RŪKYMO VIETARŪ

PRIEŠGAISRINIŲ SKYDŲ VIETA

±0,000=81,80

KELTUVO ĮRENGIMO VIETA

GRUNTO SANDĖLIAVIMO VIETA

GRUNTO 
SANDĖLIAVIMO VIETA

VARTAI PATEKIMUI 
Į STATYBVIETĘ

PRIVAŽIAVIMAS Į STATYBVIETĘ 

IŠ GEDIMINO GATVĖS

PRIVAŽIAVIMAS Į S
TATYBVIETĘ 

IŠ GEDIMINO GATVĖS

Kelio servitutas S=211 m2

X=6080057.50
Y=528646.49

X=6080051.25
Y=528677.01

2,74

2,78

5,70

10,47

6,11

1,
35



 

 

 

 

 

                                          MB „ARCHSPRENDIMAI“ 
MB „Archsprendimai“, Kauno g. 99, Naujasodžių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav., 

mob. tel.: 861481077; el. p.: info@archsprendimai.lt;  

įm. k. 302950506, PVM mokėtojo kodas: LT100011086818 
 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VIZUALINĖS APŽIŪROS AKTAS 

 

Gyvenamojo namo adresas: Kaišiadorys, Gedimino g. 95. 

Atliko: MB „ArchSprendimai“ 

Nr. 24-20-AS-TDP 

Data: 2024-08 

 

Daugiabutis gyvenamasis namas Kaišiadoryse, Gedimino g. 95 pabaigtas statyti ir 

pradėtas eksploatuoti 1973 m. Per tą laiką pastatui nebuvo atlikti jokie kapitalinio remonto ar 

renovacijos darbai, buvo vykdomi tik paprastieji remontai butų viduje. 

Eil. 

Nr. 
Apžiūros objektas Pastebėti defektai, gedimai 

1.  Sienos (fasadinės) 

Sienų konstrukcija – gelžbetonio blokų (stambiaplokščių). Vietomis 

pastabėti blokų siūlių tinko fragmentiniai remontai, tačiau kompkesiškai 

visos siūlės nėra užsandarintos, modernizuotos. Ant pastato fasado 

pastebėtas vijoklinis augalas, tai gali įtakoti didesnę blogų siūlių tinko 

eroziją, siūlių sandarumo pažeidimus. 

Sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža neatitinka 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" reikalavimų. Reikalingas viso fasado remontas ir 

apšiltinimas. 

2.  Pamatai ir nuogrinda 

Pastato pamatai – juostiniai, surenkamų gelžbetonio blokų. Pamatų 

būklė patenkinama, deformacijų apžiūros metu nepastebėta.  

Nuogrinda vietomis pasvirusi į pastato pusę, todėl į tarpą tarp 

pamatų ir nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai nepašalinami 

atmosferos krituliai, todėl didėja konstrukcijų pažeidimai dėl drėgmės, 

pastebėti tinko nutrupėjimai, skilimai. 

Stebimi krūmai, medžiai galimai per arti pastato pamatų, tai gali 

sukelti papildomas deformacijas. 

Pamatų šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" ir reikalavimų. 

Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir apšiltinimas. 

3.  Stogas 

Pastato stogas - sutapdintas, lietaus nuvedimo sistema – vidinė. 

Papildomas termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas. Ant pastato ir įėjimo 

stoginių pastebėta augmenija, dėl kurios pažeidžiamas hidroizoliacijos 

vientisumas, dėl to konstrukcijos veikiamos ardomojo kritulių poveikio. 

Stogo dangos ir apskardinimų būklė patenkinama. 

Esama stogo šiluminė varža neatitinka 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimų. 

Reikalingas stogo ir apšiltinimas ir naujos hidroizoliacinės dangos 

įrengimas. 



4.  
Langai ir išorinės 

durys 

Didžioji dalis langų pakeisti (PVC ar medinio profilio su stiklo 

paketais), vertinama, kad pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas reikalavimus.  

Dalis pastato balkonų įstiklinti, tačiau įstiklinimas netenkina 

vieningo fasado principo, vyrauja seno medinio tipo ir aliuminio profilio 

stiklinimas. 

Laiptinės ir rūsio langai pakeisti PVC su stiklo paketais.  

Įėjimo į rūsį durys senos, medinės, nešiltintos, nesandarios. 

Įėjimo į laiptinę durys senos, metalinės, nešiltintos, nesandarios. 

Tambūro durys senos, medinės arba išmontuotos.  

Nepakeistų langų ar (ir) durų energetinės savybės neatitinka STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas" reikalavimų. Šaltuoju metų laiku dėl nesandarumų 

patiriami šilumos energijos nuostoliai dėl šalto oro infiltracijos į patalpas, 

įėjimai į pastatą dėl nelygių pakopų dėl užkliuvimo yra nesaugūs 

eksploatuoti. Pandusai ties laiptinėmis neįrengti. Pažymėtina, kad 

peraukštėjimo tarp žemės paviršiaus ir įėjimo pakopos nėra aukščių 

skirtumo, todėl panduso įrengimui poreikio nėra. 

5.  

Balkonų (lodžijų) 

laikančiosios 

konstrukcijos 

Balkonų perdangos gelžbetonio konstrukcijų, patenkinamos būklės. 

Vizualinės apžiūros metu pavojingų įlinkių, didesnių įtrūkimų ar 

ištrupėjimų nepastebėta.  

Balkonų atitvarų / turėklų plieniniai laikantys elementai pažeisti 

korozijos dėl to gali būti sumažėjęs konstrukcijų stipris. 

Reikalingas balkonų apdailos remontas / pakeitimas nauja. 

6.  Rūsio perdanga. 
Gelžbetoninė perdanga virš rūsio neapšiltinta, pavojingų įtrūkimų ir 

įlinkimų nepastebėta. Termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas. 

7.  
Bendrojo naudojimo 

laiptinės 

Laiptinės sienų aliejinis ir kalkinis dažymas. Lubų apdaila kalkinis 

dažymas. Laiptinės apdaila patenkinamos būklės. Laiptinių laiptai ir 

turėklų porankiai neatnaujinti. 

Laiptinės šildomos, ventiliuojamos per varstomas lauko duris, 

sanitarinė – higieninė būklė laiptinėse patenkinama. 

 

Išvada. Pastato konstrukcijos nepažeistos, jokių didesnių įskilimų, įtrūkimų ar balkonų 

įlinkių nepastebima. Pastato fizinė būklė ir mechaninis atsparumas tenkina visus 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas”“ 

reikalavimus. Pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ statinio ir jo dalių 

ekspertizės atlikti nereikalaujama. Galima atlikti esamo pastato atnaujinimą (modernizavimą) – 

apšiltinti sienas iš išorės, įrengti apdailos tinko apdailą, įrengti stogo apšiltinimo sluoksnį. 

 

 

 

PV. Martynas Ganusauskas atestato Nr. A 1700 

 

 

 

PDV. Gedas Antanaitis atestato Nr. 35835 

 

 



MB "ArchSprendimai". Įm. k. 302950506 
Adresas: Kauno g. 99, Jurbarkas;  
mob. tel. +370 614 81077, +370 686 11403 
el. paštas: info@archsprendimai.lt 

 

Atestato 
Nr. 

  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 
(DAUGIABUČIO)) PASTATO GEDIMINO G. 95 KAIŠIADORYSE 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS DATA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 
 

1A5b – GYVENAMAS NAMAS A 1700 PV M. GANUSAUSKAS  2025-01 

A 1700 PDV M. GANUSAUSKAS  2025-01 DOKUMENTO PAVADINIMAS: 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

LAIDA 

     0 

LT 

STATYTOJAS: 
 

UAB „KAIŠIADORIŲ BUTŲ ŪKIS“ 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ 

24-20-AS-TDP-BD.PĮS 1 1 

 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 
(DAUGIABUČIO)) PASTATO GEDIMINO G. 95 KAIŠIADORYSE 

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
 

PROJEKTO PARENGIMUI NAUDOTŲ KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

 

Projekto bendroji, sklypo plano, architektūrinė ir konstrukcinė dalys parengtos 

naudojant šias programas: 

Tekstiniai dokumentai: Microsoft Office Home and Business 2021 (licencija). 

PDF dokumentai: PDFBinder (nemokama); PDF Creator (nemokama). 

Grafinė dalis: Archicad 21 (licencija), Archicad 27 (licencija), ZwCAD 2025 

(licencija), NanoCAD (licencija). 

 

Projekto vandentiekio ir nuotekų dalis parengta naudojant šias programas: 

Tekstiniai dokumentai: Open Office 4 (nemokama). 

PDF dokumentai: PDFBinder (nemokama); PDF Creator (nemokama). 

Grafinė dalis: NanoCAD (licencija). 

 

Projekto elektrotechninė dalis parengta naudojant šias programas: 

Tekstiniai dokumentai: Open Office 4 (nemokama). 

PDF dokumentai: PDFBinder (nemokama); PDF Creator (nemokama). 

Grafinė dalis: NanoCAD (licencija). 
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STAIYBOS PRODUKCUOS
5ER]IFIKAVIMO CENTRAS

Valstybcs ihone Statybos produkcjjos sertjfikayino centras, inonds kodas 110068926, Linkmenqg.28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIIGCIJOS
ATESTATAS

Nr.33601

Marius Kemzira

A.k.38812010151

Suteikta teisd eiti t?atingo statinio proiekto dalies vadovo ir ypatingo statinio proiekto
dalies r,ykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(gatves); inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekq Salinimo; hidrotechnikos

staiiniai: vandenvieiiq statiniai; sporto paskirties inZineriniai statiniai; kitos paskirties
inZineriniai stat.iniai.

Proiekto dalys: vandentiekio ir nuotekq Salinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darbq organizavimo.

:J,illi. iis:,1iJ,illl;,ils'- l.r.l
Direktorius Robertas Encius

ISduotas 2014 m. lapkriiio 7 d.
Pirm4 kart4 iiduotas 2014 m. Iapkriiio 7 d.

Kvalifikacijos alestatq registras skelbimas uw.spsc]t

r.l
!.t

ls:"... '.,,,,,*l



GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - (DAUGIABUČIO)) PASTATO 
GEDIMINO G. 95 KAIŠIADORYSE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 
 

STATINIO PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO  
SUDERINAMUMO LENTELĖ 

 
 Patvirtinimas, kad susipažinta su visų projektų dalių sprendiniais ir jie įvertinti 
parengtoje projekto dalyje. 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
pavadinimas 

Bylos žymuo 
PDV / kvalif. atestato 

Nr. 
Parašas 

1.  Bendroji dalis 24-20-AS-TDP-BD M. Ganusauskas/ A1700 
 
 
 

2.  Sklypo plano dalis 24-20-AS-TDP-SP M. Ganusauskas/ A1700 
 
 
 

3.  

Pasirengimas 
statybai ir statybos 
darbų organizavimo 
dalis 

24-20-AS-TDP-SO M. Kemzūra/ 33601 

 
 
 

4.  Architektūrinė dalis 24-20-AS-TDP-SA M. Ganusauskas/ A1700 
 
 
 

5.  Konstrukcinė dalis 24-20-AS-TDP-SK G. Antanaitis / 35835 
 
 
 

6.  
Šildymo, vėdinimo 
dalis 

24-20-AS-TDP-ŠV S. Pušinskas / 32801 
 
 
 

7.  
Šilumos gamybos ir 
tiekimo dalis 

24-20-AS-TDP-ŠP S. Pušinskas / 32801 
 
 
 

8.  
Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
dalis 

24-20-AS-TDP-VN S. Pušinskas / 32801 
 
 
 

9.  Elektrotechninė dalis 24-20-AS-TDP-E T. Lidys / 40121 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

         Projekto vadovas                                                 M. Ganusauskas  
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