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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
4998-2009-1015

Pastato adresas Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, J. Aisčio g. 7

Statybos pabaigos metai 1982

Pastato aukštų skaičius 2

Pastato naudingasis plotas, m2 483.88

Pastato šildomas plotas, m2 547.95

Esama pastato energinio naudingumo klasė



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 456.31

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 130

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.63

Stogas

Stogo dangos plotas m 287.93

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 32

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 30

Langų plotas, iš jų: m 88.4

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas
m 82.88

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 8

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 7

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 13.28

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 11.62

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 24

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 3

Langų plotas, iš jų: m 18.75

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 3.78

Lauko durų skaičius vnt. 2

Lauko durų plotas m 7.75

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 251.64

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 3.56

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Sienų būklė vidutiniška, konstrukcinių pažeidimų nematoma.

Dėl nuolatinio įmirkimo padidėjęs šilumos perdavimo

koeficientas, todėl per sienas patiriami dideli šilumos

nuostoliai.

Pastato stogas Pastato stogas – sutapdintas, lietaus nuvedimo sistema –

vidinė. Hidroizoliacija netolygiai prigludus, susidariusios

„pūslės“, ties ventiliacijos kaminėliais / šachtomis ir parapetais

netolygiai prigludusi hidroizoliacija.

Langai butuose ir kitose patalpose Nevisi langai butuose pakeisti plastikiniais langais, bet didžioji

dalis šių langų jau susidėvėję.

Langai bendro naujimo patalpose Nevisi laiptinės langai pakeisti į plastikinius. Rūsio langai

mediniai.

Pastato lauko ir tamburo durys Lauko durys metalinės. Rūsio durys medinės. Tambūro durų
nėra.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio perdangos termoizoliacijos sluoksnis neįrengtas.

Vizualinės apžiūros metu deformacijų nepastebėta.

Pastato šildymo sistemos Pastatas šildomas su dujiniai katilais kiekviename bute atskirai.

Laiptinė nešildoma.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas dujiniai katilais kiekviename bute

atskirai.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinklų.

Sistemos vamzdynai dalinai modernizuoti, keičiant vamzdyną
atkarpomis, tačiau tiksli atliktų darbų apimtis nėra žinoma.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimas pastate natūralus, per vonios patalpose ir virtuvėse

įrengtus ventiliacinius kanalus. Kanalai nešvarūs, dulkėti,

pralaidumas sumažėjęs. Oro patekimas į pastatą vyksta per

langus, tačiau pakeitus didžiąją dalį langų
plastikiniais/sandaresniais langais oro srautas į patalpas yra

gerokai sumažėjęs ir nepakankamas patalpų vėdinimui.

Priešgaisrinė sistema Sistemos nėra

Elektros sistema Elektros sistema sena, reikalauja pakeitimo.

Žaibosauga Nėra arba nefunkcionuoja.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Estetinė laiptinių būklė vidutinė.



Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 483.88



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Aplink pastatą įrengiama 0,5 m

pločio nuogrinda, o ties

laiptinėmis prie įėjimo durų
klojama maždaug 10 kv. m. ploto

trinkelių aikštelė prie kiekvienos

laiptinės, neformuojant laiptų,

tam, kad neįgalieji galėtų laisvai

pateikti į pastatą.

m2 60 45 € 2700 € 3267 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis ir

padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas

su pagrindo paruošimu.

m² 86 126 € 10836 €
13111.56

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir

aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant

tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

m² 44 190 € 8360 € 10115.6 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant

išorinės pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 30 85 € 2550 € 3085.5 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant

apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis

sluoksnis-mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto

cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8.

Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

m² 390 195 € 76050 € 92020.5 €



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Tarp šildomų patalpų ir

nešildomų balkonų
m² 50 145 € 7250 € 8772.5 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir

aptaisymas apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3.

Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant

termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.

m² 32 130 € 4160 € 5033.6 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 14 82 € 1148 € 1389.08 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.
m² 284 45 € 12780 € 15463.8 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant

esamą dangą termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę
arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis

sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio

įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9.

Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių
įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

m² 393 151 € 59343 €
71805.03

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio

įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 14 130 € 1820 € 2202.2 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant

plastikinių profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės

tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir

rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

m² 52.16 330.58 €
17243.05

€

20864.09

€

Bendrojo naudojimo patalpų esamų
langų keitimas plastikiniais langais.

Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m².

Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 14.97 454.55 €
6804.61

€
8233.58 €



Esamų langų keitimas plastikiniais

langais (su varstymo funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.

Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Keičiami tik mediniai langai m² 7.18 454.55 €
3263.67

€
3949.04 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis

durimis. Durų plotas iki 2,0 m².

Plastikinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Tambūro durys m² 4.6 440 € 2024 € 2449.04 €

Esamų durų keitimas metalinėmis

durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m².

Metalinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Laiptinės ir rūsio durys. m² 7.75 583 €
4518.25

€
5467.08 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Horizontalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto

284 22 € 6248 € 7560.08 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS

modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia

daugiau 50 iki 75 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5.

Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1 700 € 700 € 847 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 8 145 € 1160 € 1403.6 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir namo laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 485.56 € 971.12 € 1175.06 €

Šildymo sistemos remontas

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Elektriniai radiatoriai laiptinių
šildymas

kW 6 127.79 € 766.74 € 927.76 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 8 139 € 1112 € 1345.52 €

Stoginių deflektorių iki 250mm

skersmens įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos

prijungimas prie stovo.

vnt. 4 252 € 1008 € 1219.68 €

Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras



Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras,

galia iki 5kW

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Vidinio

agregato tvirtinimas. 4. Išorinio agregato montavimas, tvirtinant prie įrengtų konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas

kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio agregatų prijungimas prie kondicionavimo sistemų ir elektros tinklų. 7.

Sumontuotų agregatų veikimo patikrinimas.

vnt 8
1749.32

€

13994.56

€

16933.42

€

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 50 91 € 4550 € 5505.5 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 30 67 € 2010 € 2432.1 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 46 50 € 2300 € 2783 €

Iš viso:
309361.92

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Čiurlių ir (ar) kitų paukščių dirbtinės lizdavietės įrengimas

Čiurlių ir (ar) kitų paukščių rūšies

reikalavimus atitinkančios dirbtinės

lizdavietės įrengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Čiurlių lizdavietė (medžio betono arba fasadinė kapsulė). 2. Tvirtinimo elementai (inkarai,

varžtai, sandarinimo medžiagos). 3. Darbo vietos paruošimas (kopėčios/pastoliai, įrankiai). 4. Lizdavietės

montavimas į fasadą / apšiltinimo sluoksnį. 5. Angos pjovimas fasade (jei reikalinga). 6. Sandarinimas,

apdaila aplink lizdavietę.

vnt. 1 390 € 390 € 471.9 €

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 50 84 € 4200 € 5082 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 30 64 € 1920 € 2323.2 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 34 55 € 1870 € 2262.7 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo vandentiekio magistralinių ir

gaisro gesinimo sistemų vamzdynų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 30 41 € 1230 € 1488.3 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo

butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 34 65 € 2210 € 2674.1 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir

laiptų paprastasis remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4.

Paviršių dažymas.

Grindų ir laiptų paviršius

remontuojamas ir dengiamas

epoksidine danga.

m² 70 17 € 1190 € 1439.9 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

m² 65 17 € 1105 € 1337.05 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

m² 170 17 € 2890 € 3496.9 €

Iš viso:
20576.05

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 224752.65 410.17 381.61 28.56

Paketo

rodikliai
B klasė 37052.38 67.62 36.74 30.88 83.51 43.73



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 329937.97 € 681.86 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 309361.92 € 639.34 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 58065.6 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 20322.96 € 42 €/m2

4.7. Iš viso: 388003.57 € 801.86 €/m2

4.8. Rezervas 65987.59 € 136.37 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 483.88 120 € 58065.6 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 50 % 29032.8 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 8709.84 €

4.2.3. Projekto administravimas 35 % 20322.96 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 58065.6 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1345 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 1500 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 17167.8 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 0 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 4000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
1500 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1520 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1000 €

4.3.10. Iš viso: 29032.8 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 25 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 5080.74 €

4.4.2. 25 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 5080.74 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 6096.89 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
4064.59 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 20322.96 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
29032.8 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
8709.84 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
20322.96 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 55

Atėmus valstybės paramą Metais 45

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 50

Atėmus valstybės paramą Metais 40



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur

Procentinė dalis nuo visos sumos,

%

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 329937.97 € 85.03 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 58065.6 € 14.97 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 388003.57 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
58065.6 € 120 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 29032.8 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 17419.68 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 11613.12 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių
priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

74033.64 € 153 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 132099.24 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2,

jeigu nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
410.17 67.62 0.0725 2.2 1.2 1 1 5.46



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

4998-2009-

1015:0005

Gyvenamųjų
(butų)

68.22 37729.9

5376.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3260 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2900.91 46007.48 10437.66 35569.82 2.17 Ne 2.6 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

4998-2009-

1015:0004

Gyvenamųjų
(butų)

52.29 28919.62

8021.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3036 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 913 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1956 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2223.51 39164.8 8000.37 31164.43 2.48 Ne 2.98 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

4998-2009-

1015:0003

Gyvenamųjų
(butų)

68.22 37729.9

5376.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3260 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2900.91 46007.48 10437.66 35569.82 2.17 Ne 2.6 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

4998-2009-

1015:0002

Gyvenamųjų
(butų)

52.29 28919.62

4072.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1956 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2223.51 35215.8 8000.37 27215.43 2.17 Ne 2.6 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

4998-2009-

1015:0007

Gyvenamųjų
(butų)

52.29 28919.62

4072.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1956 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2223.51 35215.8 8000.37 27215.43 2.17 Ne 2.6 Ne



7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

4998-2009-

1015:0006

Gyvenamųjų
(butų)

69.14 38238.71

5376.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3260 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2940.03 46555.41 10578.42 35976.99 2.17 Ne 2.6 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

4998-2009-

1015:0001

Gyvenamųjų
(butų)

52.29 28919.62

4072.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1956 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2223.51 35215.8 8000.37 27215.43 2.17 Ne 2.6 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

4400-0457-

4832:3869

Gyvenamųjų
(butų)

69.14 38238.71

5376.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3260 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2940.03 46555.41 10578.42 35976.99 2.17 Ne 2.6 Ne

7.9 Iš viso: 483.88 267615.69 41746.36 20575.92 329937.97 74033.64 255904.34 17.67 21.18



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 483.88



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darbų aprašymas
Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos

įrengimas su pagrindo paruošimu.

Aplink pastatą įrengiama 0,5 m

pločio nuogrinda, o ties

laiptinėmis prie įėjimo durų
klojama maždaug 10 kv. m. ploto

trinkelių aikštelė prie kiekvienos

laiptinės, neformuojant laiptų,

tam, kad neįgalieji galėtų laisvai

pateikti į pastatą.

m2 60 45 € 2700 € 3267 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis ir

padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas

su pagrindo paruošimu.

m² 86 126 € 10836 €
13111.56

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis

plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir

aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant

tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

m² 44 190 € 8360 € 10115.6 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant

išorinės pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 30 85 € 2550 € 3085.5 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu plonasluoksniu

dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Iširinės sienos, tinkuojamas

fasadas+ siena tarp šildomų
patalpų ir nešildomų balkonų

m² 440 145 € 63800 € 77198 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir

aptaisymas apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3.

Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant

termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.

m² 32 130 € 4160 € 5033.6 €



Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 14 82 € 1148 € 1389.08 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.
m² 284 45 € 12780 € 15463.8 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant

esamą dangą termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę
arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis

sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant

atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio

įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9.

Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių
įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

m² 393 151 € 59343 €
71805.03

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio

įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 14 130 € 1820 € 2202.2 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant

plastikinių profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės

tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir

rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

m² 52.16 330.58 €
17243.05

€

20864.09

€

Bendrojo naudojimo patalpų esamų
langų keitimas plastikiniais langais.

Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m².

Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

m² 14.97 454.55 €
6804.61

€
8233.58 €

Esamų langų keitimas plastikiniais

langais (su varstymo funkcija). Lango

plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m².

Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.

Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Keičiami tik mediniai langai m² 7.18 454.55 €
3263.67

€
3949.04 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis

durimis. Durų plotas iki 2,0 m².

Plastikinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Tambūro durys m² 4.6 440 € 2024 € 2449.04 €

Esamų durų keitimas metalinėmis

durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m².

Metalinių durų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Laiptinės ir rūsio durys. m² 7.75 583 €
4518.25

€
5467.08 €

Elektros instaliacijos modernizavimas



Horizontalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto

284 22 € 6248 € 7560.08 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS

modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia

daugiau 50 iki 75 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5.

Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1 700 € 700 € 847 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 8 145 € 1160 € 1403.6 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir namo laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 485.56 € 971.12 € 1175.06 €

Šildymo sistemos remontas

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Elektriniai radiatoriai laiptinių
šildymas

kW 6 127.79 € 766.74 € 927.76 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 8 139 € 1112 € 1345.52 €

Stoginių deflektorių iki 250mm

skersmens įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus

montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos

prijungimas prie stovo.

vnt. 4 252 € 1008 € 1219.68 €

Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras

Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras,

galia iki 5kW

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Vidinio

agregato tvirtinimas. 4. Išorinio agregato montavimas, tvirtinant prie įrengtų konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas

kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio agregatų prijungimas prie kondicionavimo sistemų ir elektros tinklų. 7.

Sumontuotų agregatų veikimo patikrinimas.

vnt 8
1749.32

€

13994.56

€

16933.42

€

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 50 91 € 4550 € 5505.5 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 30 67 € 2010 € 2432.1 €



Pastato lietaus nuotakyno stovų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4.

Hidraulinis bandymas.

m 46 50 € 2300 € 2783 €

Iš viso:
285766.92

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 50 84 € 4200 € 5082 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio

vamzdynų keitimas, kai vamzdžių
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 30 64 € 1920 € 2323.2 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110

mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 34 55 € 1870 € 2262.7 €

Čiurlių ir (ar) kitų paukščių dirbtinės lizdavietės įrengimas

Čiurlių ir (ar) kitų paukščių rūšies

reikalavimus atitinkančios dirbtinės

lizdavietės įrengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Čiurlių lizdavietė (medžio betono arba fasadinė kapsulė). 2. Tvirtinimo elementai (inkarai,

varžtai, sandarinimo medžiagos). 3. Darbo vietos paruošimas (kopėčios/pastoliai, įrankiai). 4. Lizdavietės

montavimas į fasadą / apšiltinimo sluoksnį. 5. Angos pjovimas fasade (jei reikalinga). 6. Sandarinimas,

apdaila aplink lizdavietę.

vnt. 1 390 € 390 € 471.9 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir

gaisro gesinimo sistemų vamzdynų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 30 41 € 1230 € 1488.3 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir

atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo

butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 34 65 € 2210 € 2674.1 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir

laiptų paprastasis remontas su

paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4.

Paviršių dažymas.

Grindų ir laiptų paviršius

remontuojamas ir dengiamas

epoksidine danga.

m² 70 17 € 1190 € 1439.9 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

m² 65 17 € 1105 € 1337.05 €



Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių
dažymas.

m² 170 17 € 2890 € 3496.9 €

Iš viso:
20576.05

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 224752.65 410.17 381.61 28.56

Paketo

rodikliai
B klasė 35885.25 65.49 34.61 30.88 84.03 44.01



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 306342.97 € 633.1 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 285766.92 € 590.57 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 58065.6 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 20322.96 € 42 €/m2

4.7. Iš viso: 364408.57 € 753.1 €/m2

4.8. Rezervas 61268.59 € 126.62 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 483.88 120 € 58065.6 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 50 % 29032.8 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 8709.84 €

4.2.3. Projekto administravimas 35 % 20322.96 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 58065.6 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1345 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 1500 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 17167.8 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 0 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 4000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
1500 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1520 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1000 €

4.3.10. Iš viso: 29032.8 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 25 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 5080.74 €

4.4.2. 25 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 5080.74 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 6096.89 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
4064.59 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 20322.96 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
29032.8 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
8709.84 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
20322.96 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 55

Atėmus valstybės paramą Metais 45

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 50

Atėmus valstybės paramą Metais 40



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur

Procentinė dalis nuo visos sumos,

%

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 306342.97 € 84.07 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 58065.6 € 15.93 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 364408.57 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
58065.6 € 120 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 29032.8 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 17419.68 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 11613.12 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių
priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

74033.64 € 153 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 132099.24 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2,

jeigu nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
410.17 65.49 0.0725 2.2 1.2 1 1 5.5



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

4998-2009-

1015:0005

Gyvenamųjų
(butų)

68.22 34403.35

5376.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3260 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2900.91 42680.93 10437.66 32243.27 1.97 Ne 2.36 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

4998-2009-

1015:0004

Gyvenamųjų
(butų)

52.29 26369.85

8021.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3036 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 913 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1956 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2223.51 36615.03 8000.37 28614.66 2.28 Ne 2.74 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

4998-2009-

1015:0003

Gyvenamųjų
(butų)

68.22 34403.35

5376.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3260 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2900.91 42680.93 10437.66 32243.27 1.97 Ne 2.36 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

4998-2009-

1015:0002

Gyvenamųjų
(butų)

52.29 26369.85

4072.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1956 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2223.51 32666.03 8000.37 24665.66 1.97 Ne 2.36 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

4998-2009-

1015:0007

Gyvenamųjų
(butų)

52.29 26369.85

4072.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1956 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2223.51 32666.03 8000.37 24665.66 1.97 Ne 2.36 Ne



7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

4998-2009-

1015:0006

Gyvenamųjų
(butų)

69.14 34867.3

5376.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3260 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2940.03 43184 10578.42 32605.58 1.96 Ne 2.35 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

4998-2009-

1015:0001

Gyvenamųjų
(butų)

52.29 26369.85

4072.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1956 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2223.51 32666.03 8000.37 24665.66 1.97 Ne 2.36 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

4400-0457-

4832:3869

Gyvenamųjų
(butų)

69.14 34867.3

5376.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3260 

Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1886.77 

Šildymo sistemos elementų keitimo suma:

229.9

2940.03 43184 10578.42 32605.58 1.96 Ne 2.35 Ne

7.9 Iš viso: 483.88 244020.69 41746.36 20575.92 306342.97 74033.64 232309.34 16.05 19.24
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