
DAUGIABUČIO RENOVACIJA
Kiek maždaug trunka kiekvienas etapas?

GREIČIAUSIAI

27 mėn.
DAŽNIAUSIAI

43 mėn.
GALI UŽTRUKTI

98 mėn.

Pagal APVA duomenis vidutinė viso proceso trukmė - apie 3 metus ir 7 mėnesius.

VIDUTINĖ ETAPŲ TRUKMĖ
Kuo ilgesnė mėlyna juosta, tuo ilgiau trunka etapas.

1 Investicijų planas ir gyventojų sprendimas
~ 4 mėn.

2 Valstybės paramos sutartis
~ 3 mėn.

3 Preliminarus kredito sprendimas
~ 2.5 mėn.

4 Projektavimo sutarties sudarymas
~ 2 mėn.

5 Projektavimas ir statybos leidimas
~ 10 mėn.

6 Rangos darbų pirkimas
~ 2.5 mėn.

7 Kreditavimo sutarties sudarymas
~ 2 mėn.

8 Statybos darbai ir užbaigimo aktas
ILGIAUSIAS ETAPAS ~ 15 mėn.

9 Valstybės paramos išmokėjimas
~ 2 mėn.

SVARBU Tai orientaciniai terminai. Konkretus namas gali būti atnaujintas greičiau arba lėčiau. Etapų trukmės
apskaičiuotos iš APVA grafiko vidutinio scenarijaus kaupiamųjų reikšmių.

Šaltinis: APVA, „Daugiabučio namo projekto valdymo principai“.
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