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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
4997-7000-5012

Pastato adresas Kaišiadorys, Gedimino g. 117

Statybos pabaigos metai 1977

Pastato aukštų skaičius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 4574.28

Pastato šildomas plotas, m2 5062.68

Esama pastato energinio naudingumo klasė



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 4226.74

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 660.53

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.44

Stogas

Stogo dangos plotas m 1363.44

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 290

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 249 Deklaracijos nepateiktos

Langų plotas, iš jų: m 772.5

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas
m 675.45

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 160

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 128 Deklaracijos nepateiktos

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 281.6

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 224.79

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 116

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 107 Deklaracijos nepateiktos

Langų plotas, iš jų: m 145.14
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Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 124.98

Lauko durų skaičius vnt. 18

Lauko durų plotas m 46.6

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 912.29

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.83
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Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Sienų konstrukcija – g/b paneliai. Siūlės užpildytos remontiniu

mišiniu, mišinys trupa. Pamatai betoniniai, neapšiltinti,

paveikti drėgmės. Nuogrinda betoninės plytelės, palinkusios į
pastato pusę.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus

nuvedimas vidinis, liukas nesandarus. Skardinimai paveikti

korozijos. Konstrukcija nešiltinta, patiriami dideli šilumos

nuostoliai.

Langai butuose ir kitose patalpose Dauguma butų langų ir balkonų durų pakeista į PVC profilių
langus su stiklo paketais. Likusi dalis langų seni, nesandarūs,

neatitinkantys minimalių reikalavimų.

Langai bendro naujimo patalpose Penkių laiptinių langai PVC, vienos – mediniai., Rūsio langai

PVC.

Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimo durys metalinės,medinės. Tamburo durys medinės.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.

Pastato šildymo sistemos Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, be balansavimo

įtaisų – pastatas šildomas netolygiai. Šilumos punktas dalinai

automatizuotas.

Pastato karšto vandens sistema Karšto vandentiekio sistemos vamzdynai neatnaujinti.

Pastato šalto vandens sistema Vandentiekio sistemos vamdynai neatnaujinti.

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san.

mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta

traukos.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Elektros instaliacija atnaujinta dalinai – pakeisti apšvietimo

prietaisai.

Žaibosauga Nėra.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių būklė patenkinama.



Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 4574.28



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3.

Betonavimas armuojant.

Esamų laiptų ir įėjimo

aikštelių remontas,

išdaužų sutvarkymas ir

aptaisymas neslidžiomis

a/m plytelėmis.

m3 9 698.56 € 6287.04 € 7607.32 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

Panduso poreikis

tikslinamas TDP rengimo

metu

m² 6 187.36 € 1124.16 € 1360.23 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis ir

padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis

putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas –

U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu. Įgilinimas 1,2 m

m² 323.28 132.78 €
42925.12

€
51939.4 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m² 337.25 202.52 €
68299.87

€
82642.84 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis

bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

6 įvadai m 6 1500 € 9000 € 10890 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio

profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių
profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

U≤0.18 Apdaila plytelės.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu

m² 2809.94 181.05 €
508739.64

€

615574.96

€



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu

tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių
aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10.

Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Balkonų vidus, su balkonų
lubų apdaila

m² 1050 128.15 €
134557.5

€

162814.58

€

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 60.8 72.82 € 4427.46 € 5357.23 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas

apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų
profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines

plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.

Balkonų atitvarų
stiprinimo poreikis

sprendžiamas TDP

rengimo metu, balkonų
ativaros apdailinamos iš
abiejų pusių. Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami TDP

rengimo metu

m² 306 143.25 € 43834.5 € 53039.75 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu

m² 912.29 47.16 € 43023.6 € 52058.56 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant

esamą dangą termoizoliacinėmis

plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę
arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis

sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų
sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo

izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos

tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10.

Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba

liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po

apšiltinimo.

U≤0.15 Kiekis ir (ar)

sprendiniai tikslinami TDP

rengimo metu

m² 1326.72 160.87 €
213429.45

€

258249.63

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas.

3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės

dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Balkonų stogeliai m2 36.72 119.38 € 4383.63 € 5304.19 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės

stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė 4.

Balkonai stiklinami nuo

turėklo iki lubų. Kiekis ir

(ar) sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu.

m² 490 216.86 €
106261.4

€

128576.29

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais

(su varstymo funkcija). Lango plotas

daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –

1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1 oro klasė 4. Kiekis ir

(ar) sprendiniai tikslinami

TDP rengimo metu. 2

kamerų 3 stiklų langai.

m² 223.64 320.12 €
71591.64

€
86625.88 €



Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

U≤1.3 oro klasė 4. m² 31.36 314.77 € 9871.19 € 11944.14 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo koeficientas –

1,9>U≥1,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Įėjimo ir rūsio durys.

U≤1.5
m² 29.96 427.59 € 12810.6 € 15500.83 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių
durų šilumos perdavimo koeficientas –

1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių
įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Tambūro durys. U≤1.5 m² 16.64 385.29 € 6411.23 € 7757.59 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Vertikalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir namo laiptinių apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6.

Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų
matavimas.

laiptinė 6 2427.8 € 14566.8 € 17625.83 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų
montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

912.29 18.94 €
17278.77

€
20907.31 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių
montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

butas 90 132.3 € 11907 € 14407.47 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS

modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia

daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1461.18

€
1461.18 € 1768.03 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3.

Izoliavimas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

vnt 18 231.38 € 4164.84 € 5039.46 €

Magistralinių karštojo vandentiekio

sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki

5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 384 40.96 €
15728.64

€
19031.65 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo

čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 297 75.64 €
22465.08

€
27182.75 €



Karštojo vandentiekio sistemos

cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame

mazge pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio

cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 297 21.55 € 6400.35 € 7744.42 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir

pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su

termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

vnt 90 273.83 € 24644.7 € 29820.09 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 64 285.47 €
18270.08

€
22106.8 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 736 32.22 €
23713.92

€
28693.84 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų
(m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno

izoliavimas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 1950 30.82 € 60099 € 72719.79 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

Tik laiptinėse. kW 18 140.57 € 2530.26 € 3061.61 €

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
Laiptinėje antivandaliniai vnt. 296 56.05 € 16590.8 € 20074.87 €

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia

nuo 500kW iki 600kW kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens

sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 590 39.4 € 23246 € 28127.66 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 90 126.3 € 11367 € 13754.07 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių
jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios

įrengimas ant pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo

taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6.

Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 3
1387.83

€
4163.49 € 5037.82 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų)

keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 36 82.33 € 2963.88 € 3586.29 €



Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.
m 42 60.55 € 2543.1 € 3077.15 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis

bandymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 96 44.61 € 4282.56 € 5181.9 €

Iš viso:
1906192.23

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 8 90.57 € 724.56 € 876.72 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 179 66.91 €
11976.89

€
14492.04 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo

vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 270 49.07 € 13248.9 € 16031.17 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 192 40.16 € 7710.72 € 9329.97 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar) sprendiniai

tikslinami TDP rengimo

metu.

m 252 63.97 €
16120.44

€
19505.73 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
6 laiptinės m² 513.16 15.44 € 7923.19 € 9587.06 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir

laiptų paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių
dažymas.

6 laiptinės m² 592.96 12.71 € 7536.52 € 9119.19 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus

dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
6 laiptinės m² 1349.4 12.61 €

17015.93

€
20589.28 €



Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų
porankių keitimas naujais.

6 laiptinės m² 180 7.51 € 1351.8 € 1635.68 €

Iš viso:
101166.84

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 1131458.35 223.49 146.48 77.01

Paketo

rodikliai
B klasė 496395.77 98.05 54.85 43.2 56.13 147.97



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 2007359.07 € 438.84 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1906192.23 € 416.72 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 192119.76 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 67241.92 € 14.7 €/m2

4.7. Iš viso: 2199478.83 € 480.84 €/m2

4.8. Rezervas 401471.81 € 87.77 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 4574.28 42 € 192119.76 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 50 % 96059.88 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 28817.96 €

4.2.3. Projekto administravimas 35 % 67241.92 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 192119.76 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1275 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 3000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 75784.88 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 1500 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 5000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
4000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1500 €

4.3.10. Iš viso: 96059.88 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 25 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 16810.48 €

4.4.2. 25 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 16810.48 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 20172.58 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
13448.38 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 67241.92 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
96059.88 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
28817.96 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
67241.92 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 48

Atėmus valstybės paramą Metais 33

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 42

Atėmus valstybės paramą Metais 31



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 2007359.07 € 91.27 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 192119.76 € 8.73 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 2199478.83 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
192119.76 € 42 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 96059.88 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 57635.93 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 38423.95 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

512319.36 € 112 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 704439.12 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
223.49 98.05 0.098 2.2 1.2 1 1.3 3.52



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

4997-7000-

5012:0001

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 23903.16

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1429.99 26618.91 7241.92 19376.99 1.25 Ne 1.5 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

4997-7000-

5012:0002

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

6332.69 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3079.43 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 30384.67 6875.68 23508.99 1.6 Ne 1.92 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

4997-7000-

5012:0003

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 19856.63 5308.8 14547.83 1.28 Ne 1.54 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

4997-7000-

5012:0004

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 23903.16

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1429.99 26618.91 7241.92 19376.99 1.25 Ne 1.5 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

4997-7000-

5012:0005

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52
1357.66 26623.5 6875.68 19747.82 1.34 Ne 1.61 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

4997-7000-

5012:0006

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 19856.63 5308.8 14547.83 1.28 Ne 1.54 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

4997-7000-

5012:0007

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 23903.16

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1429.99 28172.19 7241.92 20930.27 1.35 Ne 1.62 Ne



7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

4997-7000-

5012:0008

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 26623.5 6875.68 19747.82 1.34 Ne 1.61 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

4997-7000-

5012:0009

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 19856.63 5308.8 14547.83 1.28 Ne 1.54 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

4997-7000-

5012:0010

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 23903.16

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1429.99 28172.19 7241.92 20930.27 1.35 Ne 1.62 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

4997-7000-

5012:0011

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

5678.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 29730.05 6875.68 22854.37 1.55 Ne 1.86 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

4997-7000-

5012:0012

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 21409.91 5308.8 16101.11 1.42 Ne 1.7 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

4997-7000-

5012:0013

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 23903.16

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1429.99 28172.19 7241.92 20930.27 1.35 Ne 1.62 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

4997-7000-

5012:0014

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

6549.6 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2614.61 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 30601.58 6875.68 23725.9 1.61 Ne 1.93 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

4997-7000-

5012:0015

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 21409.91 5308.8 16101.11 1.42 Ne 1.7 Ne



7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

4997-7000-

5012:0016

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 26623.5 6875.68 19747.82 1.34 Ne 1.61 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

4997-7000-

5012:0017

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 12406.28

2050.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2050.35

742.16 15198.79 3758.72 11440.07 1.42 Ne 1.7 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

4997-7000-

5012:0018

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

4997-7000-

5012:0019

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

7885.55 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3950.56 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 31937.53 6875.68 25061.85 1.7 Ne 2.04 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

4997-7000-

5012:0020

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 12406.28 0 742.16 13148.44 3758.72 9389.72 1.17 Ne 1.4 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

4997-7000-

5012:0021

Gyvenamųjų
(butų)

47.42 17529.97

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.7 19864.43 5311.04 14553.39 1.28 Ne 1.54 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

4997-7000-

5012:0022

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

5678.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 29730.05 6875.68 22854.37 1.55 Ne 1.86 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

4997-7000-

5012:0023

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 12406.28 0 742.16 13148.44 3758.72 9389.72 1.17 Ne 1.4 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

4997-7000-

5012:0024

Gyvenamųjų
(butų)

47.42 17529.97

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.7 19864.43 5311.04 14553.39 1.28 Ne 1.54 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

4997-7000-

5012:0025

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

5678.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 29730.05 6875.68 22854.37 1.55 Ne 1.86 Ne



7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

4997-7000-

5012:0026

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 12406.28 0 742.16 13148.44 3758.72 9389.72 1.17 Ne 1.4 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

4997-7000-

5012:0027

Gyvenamųjų
(butų)

47.42 17529.97

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.7 19864.43 5311.04 14553.39 1.28 Ne 1.54 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

4997-7000-

5012:0028

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

5678.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 29730.05 6875.68 22854.37 1.55 Ne 1.86 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

4997-7000-

5012:0029

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 12406.28 0 742.16 13148.44 3758.72 9389.72 1.17 Ne 1.4 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

4997-7000-

5012:0030

Gyvenamųjų
(butų)

47.42 17529.97

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.7 19864.43 5311.04 14553.39 1.28 Ne 1.54 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 31

4997-7000-

5012:0031

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 19856.63 5308.8 14547.83 1.28 Ne 1.54 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 32

4997-7000-

5012:0032

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 21398.11 5305.44 16092.67 1.42 Ne 1.7 Ne

7.33

Buto/patalpos

numeris: 33

4997-7000-

5012:0033

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 19844.83 5305.44 14539.39 1.28 Ne 1.54 Ne

7.34

Buto/patalpos

numeris: 34

4997-7000-

5012:0034

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 19856.63 5308.8 14547.83 1.28 Ne 1.54 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 35

4997-7000-

5012:0035

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 19844.83 5305.44 14539.39 1.28 Ne 1.54 Ne



7.36

Buto/patalpos

numeris: 36

4997-7000-

5012:0036

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 21398.11 5305.44 16092.67 1.42 Ne 1.7 Ne

7.37

Buto/patalpos

numeris: 37

4997-7000-

5012:0037

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 19856.63 5308.8 14547.83 1.28 Ne 1.54 Ne

7.38

Buto/patalpos

numeris: 38

4997-7000-

5012:0038

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

5046.93 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3079.43 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 23606 5305.44 18300.56 1.61 Ne 1.93 Ne

7.39

Buto/patalpos

numeris: 39

4997-7000-

5012:0039

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 21398.11 5305.44 16092.67 1.42 Ne 1.7 Ne

7.40

Buto/patalpos

numeris: 40

4997-7000-

5012:0040

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 19856.63 5308.8 14547.83 1.28 Ne 1.54 Ne

7.41

Buto/patalpos

numeris: 41

4997-7000-

5012:0041

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 19844.83 5305.44 14539.39 1.28 Ne 1.54 Ne

7.42

Buto/patalpos

numeris: 42

4997-7000-

5012:0042

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 21398.11 5305.44 16092.67 1.42 Ne 1.7 Ne

7.43

Buto/patalpos

numeris: 43

4997-7000-

5012:0043

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 17522.58

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.29 19856.63 5308.8 14547.83 1.28 Ne 1.54 Ne



7.44

Buto/patalpos

numeris: 44

4997-7000-

5012:0044

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 21398.11 5305.44 16092.67 1.42 Ne 1.7 Ne

7.45

Buto/patalpos

numeris: 45

4997-7000-

5012:0045

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 17511.49

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1047.58 21398.11 5305.44 16092.67 1.42 Ne 1.7 Ne

7.46

Buto/patalpos

numeris: 46

4997-7000-

5012:0046

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

7885.55 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3950.56 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 31937.53 6875.68 25061.85 1.7 Ne 2.04 Ne

7.47

Buto/patalpos

numeris: 47

4997-7000-

5012:0047

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 12358.22 0 739.33 13097.55 3744.16 9353.39 1.17 Ne 1.4 Ne

7.48

Buto/patalpos

numeris: 48

4997-7000-

5012:0048

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 21413.8 5309.92 16103.88 1.42 Ne 1.7 Ne

7.49

Buto/patalpos

numeris: 49

4997-7000-

5012:0049

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 26623.5 6875.68 19747.82 1.34 Ne 1.61 Ne

7.50

Buto/patalpos

numeris: 50

4997-7000-

5012:0050

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 12358.22

2207.9 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2207.9

739.33 15305.45 3744.16 11561.29 1.44 Ne 1.73 Ne

7.51

Buto/patalpos

numeris: 51

4997-7000-

5012:0051

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76
1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.52

Buto/patalpos

numeris: 52

4997-7000-

5012:0052

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 26623.5 6875.68 19747.82 1.34 Ne 1.61 Ne



7.53

Buto/patalpos

numeris: 53

4997-7000-

5012:0053

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 12358.22

2050.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2050.35

739.33 15147.9 3744.16 11403.74 1.42 Ne 1.7 Ne

7.54

Buto/patalpos

numeris: 54

4997-7000-

5012:0054

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.55

Buto/patalpos

numeris: 55

4997-7000-

5012:0055

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

3934.99 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 27986.97 6875.68 21111.29 1.43 Ne 1.72 Ne

7.56

Buto/patalpos

numeris: 56

4997-7000-

5012:0056

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 12358.22

2050.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2050.35

739.33 15147.9 3744.16 11403.74 1.42 Ne 1.7 Ne

7.57

Buto/patalpos

numeris: 57

4997-7000-

5012:0057

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.58

Buto/patalpos

numeris: 58

4997-7000-

5012:0058

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 26623.5 6875.68 19747.82 1.34 Ne 1.61 Ne

7.59

Buto/patalpos

numeris: 59

4997-7000-

5012:0059

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 12358.22 0 739.33 13097.55 3744.16 9353.39 1.17 Ne 1.4 Ne

7.60

Buto/patalpos

numeris: 60

4997-7000-

5012:0060

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 21413.8 5309.92 16103.88 1.42 Ne 1.7 Ne

7.61

Buto/patalpos

numeris: 61

4997-7000-

5012:0061

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.62

Buto/patalpos

numeris: 62

4997-7000-

5012:0062

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.63

Buto/patalpos

numeris: 63

4997-7000-

5012:0063

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne



7.64

Buto/patalpos

numeris: 64

4997-7000-

5012:0064

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

5046.93 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3079.43 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 23621.69 5309.92 18311.77 1.61 Ne 1.93 Ne

7.65

Buto/patalpos

numeris: 65

4997-7000-

5012:0065

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 21413.8 5309.92 16103.88 1.42 Ne 1.7 Ne

7.66

Buto/patalpos

numeris: 66

4997-7000-

5012:0066

Gyvenamųjų
(butų) 47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.67

Buto/patalpos

numeris: 67

4997-7000-

5012:0067

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.68

Buto/patalpos

numeris: 68

4997-7000-

5012:0068

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.69

Buto/patalpos

numeris: 69

4997-7000-

5012:0069

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.70

Buto/patalpos

numeris: 70

4997-7000-

5012:0070

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

5046.93 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3079.43 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 23621.69 5309.92 18311.77 1.61 Ne 1.93 Ne

7.71

Buto/patalpos

numeris: 71

4997-7000-

5012:0071

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

5046.93 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3079.43 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 23621.69 5309.92 18311.77 1.61 Ne 1.93 Ne

7.72

Buto/patalpos

numeris: 72

4997-7000-

5012:0072

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne



7.73

Buto/patalpos

numeris: 73

4997-7000-

5012:0073

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76
1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.74

Buto/patalpos

numeris: 74

4997-7000-

5012:0074

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 21413.8 5309.92 16103.88 1.42 Ne 1.7 Ne

7.75

Buto/patalpos

numeris: 75

4997-7000-

5012:0075

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

2839.04 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 21413.8 5309.92 16103.88 1.42 Ne 1.7 Ne

7.76

Buto/patalpos

numeris: 76

4997-7000-

5012:0076

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 26623.5 6875.68 19747.82 1.34 Ne 1.61 Ne

7.77

Buto/patalpos

numeris: 77

4997-7000-

5012:0077

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 12358.22 0 739.33 13097.55 3744.16 9353.39 1.17 Ne 1.4 Ne

7.78

Buto/patalpos

numeris: 78

4997-7000-

5012:0078

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 28890.07

4124.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1728.33 34743.2 8752.8 25990.4 1.39 Ne 1.67 Ne

7.79

Buto/patalpos

numeris: 79

4997-7000-

5012:0079

Gyvenamųjų
(butų)

59.74 22084.36

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1321.14 25977.02 6690.88 19286.14 1.35 Ne 1.62 Ne

7.80

Buto/patalpos

numeris: 80

4997-7000-

5012:0080

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 12358.22 0 739.33 13097.55 3744.16 9353.39 1.17 Ne 1.4 Ne

7.81

Buto/patalpos

numeris: 81

4997-7000-

5012:0081

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 28890.07

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1728.33 33189.92 8752.8 24437.12 1.3 Ne 1.56 Ne



7.82

Buto/patalpos

numeris: 82

4997-7000-

5012:0082

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 22694.32

4124.8 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1357.66 28176.78 6875.68 21301.1 1.45 Ne 1.74 Ne

7.83

Buto/patalpos

numeris: 83

4997-7000-

5012:0083

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 12358.22 0 739.33 13097.55 3744.16 9353.39 1.17 Ne 1.4 Ne

7.84

Buto/patalpos

numeris: 84

4997-7000-

5012:0084

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 28890.07

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1728.33 33189.92 8752.8 24437.12 1.3 Ne 1.56 Ne

7.85

Buto/patalpos

numeris: 85

4997-7000-

5012:0085

Gyvenamųjų
(butų)

60.38 22320.95

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1335.3 26227.77 6762.56 19465.21 1.34 Ne 1.61 Ne

7.86

Buto/patalpos

numeris: 86

4997-7000-

5012:0086

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 12358.22 0 739.33 13097.55 3744.16 9353.39 1.17 Ne 1.4 Ne

7.87

Buto/patalpos

numeris: 87

4997-7000-

5012:0087

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 28890.07

5678.07 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1728.33 36296.47 8752.8 27543.67 1.47 Ne 1.76 Ne

7.88

Buto/patalpos

numeris: 88

4997-7000-

5012:0088

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.89

Buto/patalpos

numeris: 89

4997-7000-

5012:0089

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 17526.27

1285.76 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1285.76

1048.49 19860.52 5309.92 14550.6 1.28 Ne 1.54 Ne

7.90

Buto/patalpos

numeris: 90

4997-7000-

5012:0090

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 28890.07

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1728.33 33189.92 8752.8 24437.12 1.3 Ne 1.56 Ne

7.91 Iš viso: 4574.28 1690995.07 215202.2 101161.8 2007359.07 512319.36 1495039.71 121.77 146.15



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 4574.28



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas

darbų aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Esamų laiptų ir

įėjimo aikštelių
remontas,

išdaužų
sutvarkymas ir

aptaisymas

neslidžiomis a/m

plytelėmis.

m3 9 698.56 € 6287.04 € 7607.32 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Pandusų poreikis

tikslinamas TDP

rengimo metu

m² 36 187.36 € 6744.96 € 8161.4 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas drenažine

membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

Įgilinimas 1,2 m

m² 323.28 132.78 €
42925.12

€
51939.4 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 337.25 147.06 €
49595.99

€
60011.15 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant

naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo

atstatymas vartotojams.

6 įvadai m 6 1500 € 9000 € 10890 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

U≤0.18 Kiekis ir

(ar) sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 2809.94 140.97 €
396117.24

€

479301.86

€



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Balkonų vidus m² 1050 128.15 €
134557.5

€

162814.58

€

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 60.8 72.82 € 4427.46 € 5357.23 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 912.29 47.16 € 43023.6 € 52058.56 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą
dangą termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas -

0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto

pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos

įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas,

apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar

paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

U≤0.15 Kiekis ir

(ar) sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 1326.72 160.87 €
213429.45

€

258249.63

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių
paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų
sutvarkymas ir išvežimas.

Balkonų stogeliai m2 36.72 119.38 € 4383.63 € 5304.19 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės

įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė 4.

Balkonai

stiklinami nuo

grindų iki lubų.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 780 216.86 €
169150.8

€

204672.47

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1 oro klasė 4.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu. 2

kamerų 3 stiklų
langai.

m² 153.37 320.12 € 49096.8 € 59407.13 €



Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

U≤1.3 oro klasė 4. m² 31.36 314.77 € 9871.19 € 11944.14 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Įėjimo ir rūsio

durys. U≤1.5
m² 29.96 427.59 € 12810.6 € 15500.83 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Tambūro durys.

U≤1.5
m² 16.64 385.29 € 6411.23 € 7757.59 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių
ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos

kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 6 2427.8 € 14566.8 € 17625.83 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo

naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

912.29 18.94 €
17278.77

€
20907.31 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 90 132.3 € 11907 € 14407.47 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS

modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia

daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas.

3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1461.18

€
1461.18 € 1768.03 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt 18 231.38 € 4164.84 € 5039.46 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 384 40.96 €
15728.64

€
19031.65 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 297 75.64 €
22465.08

€
27182.75 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų
montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 297 21.55 € 6400.35 € 7744.42 €



Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į
trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais

montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt 90 273.83 € 24644.7 € 29820.09 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo

201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu

duomenų nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių
montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
290 136.76 € 39660.4 € 47989.08 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 64 285.47 €
18270.08

€
22106.8 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 736 32.22 €
23713.92

€
28693.84 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas.

5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 1950 30.82 € 60099 € 72719.79 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW poreikis

tikslinamas TDP

rengimo metu.

kW 280 140.57 € 39359.6 € 47625.12 €

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Laiptinėje

antivandaliniai vnt. 296 56.05 € 16590.8 € 20074.87 €

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo

500kW iki 600kW kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine

danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 590 39.4 € 23246 € 28127.66 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 90 126.3 € 11367 € 13754.07 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas

ant pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 3
1387.83

€
4163.49 € 5037.82 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas,

jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 36 82.33 € 2963.88 € 3586.29 €



Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 42 60.55 € 2543.1 € 3077.15 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 96 44.61 € 4282.56 € 5181.9 €

Iš viso:
1842478.88

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 8 90.57 € 724.56 € 876.72 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 179 66.91 €
11976.89

€
14492.04 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 270 49.07 € 13248.9 € 16031.17 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 192 40.16 € 7710.72 € 9329.97 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 252 63.97 €
16120.44

€
19505.73 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
6 laiptinės m² 513.16 15.44 € 7923.19 € 9587.06 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.
6 laiptinės m² 592.96 12.71 € 7536.52 € 9119.19 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
6 laiptinės m² 1349.4 12.61 €

17015.93

€
20589.28 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

6 laiptinės m² 180 7.51 € 1351.8 € 1635.68 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas



Pastatų išorinio drenažo įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos

įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas,

tankinant.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 260 83.45 € 21697 € 26253.37 €

Iš viso:
127420.21

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 1131458.35 223.49 146.48 77.01

Paketo

rodikliai
B klasė 496395.77 98.05 54.85 43.2 56.13 147.97



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1969899.09 € 430.65 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1842478.88 € 402.79 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 192119.76 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 67241.92 € 14.7 €/m2

4.7. Iš viso: 2162018.85 € 472.65 €/m2

4.8. Rezervas 393979.82 € 86.13 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 4574.28 42 € 192119.76 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 50 % 96059.88 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 28817.96 €

4.2.3. Projekto administravimas 35 % 67241.92 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 192119.76 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1275 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 3000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 75784.88 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 1500 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 5000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
4000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1500 €

4.3.10. Iš viso: 96059.88 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 25 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 16810.48 €

4.4.2. 25 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 16810.48 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 20172.58 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
13448.38 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 67241.92 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
96059.88 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
28817.96 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
67241.92 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 48

Atėmus valstybės paramą Metais 32

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 41

Atėmus valstybės paramą Metais 29



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1969899.09 € 91.11 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 192119.76 € 8.89 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 2162018.85 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
192119.76 € 42 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 96059.88 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 57635.93 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 38423.95 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

512319.36 € 112 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 704439.12 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
223.49 98.05 0.098 2.2 1.2 1 1.3 3.52



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

4997-7000-

5012:0001

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 22311.64

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1801.08 26159.44 7241.92 18917.52 1.22 Ne 1.46 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

4997-7000-

5012:0002

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

4997-7000-

5012:0003

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 16355.89

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.33 19722.94 5308.8 14414.14 1.27 Ne 1.52 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

4997-7000-

5012:0004

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 22311.64

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1801.08 26159.44 7241.92 18917.52 1.22 Ne 1.46 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

4997-7000-

5012:0005

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

4997-7000-

5012:0006

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 16355.89

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.33 19722.94 5308.8 14414.14 1.27 Ne 1.52 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

4997-7000-

5012:0007

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 22311.64

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1801.08 27712.72 7241.92 20470.8 1.32 Ne 1.58 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

4997-7000-

5012:0008

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne



7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

4997-7000-

5012:0009

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 16355.89

2571.52 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2571.52

1320.33 20247.74 5308.8 14938.94 1.31 Ne 1.57 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

4997-7000-

5012:0010

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 22311.64

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1801.08 27712.72 7241.92 20470.8 1.32 Ne 1.58 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

4997-7000-

5012:0011

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

7199.99 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 30093.26 6875.68 23217.58 1.58 Ne 1.9 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

4997-7000-

5012:0012

Gyvenamųjų
(butų) 47.4 16355.89

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.33 21276.22 5308.8 15967.42 1.4 Ne 1.68 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

4997-7000-

5012:0013

Gyvenamųjų
(butų)

64.66 22311.64

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1801.08 27712.72 7241.92 20470.8 1.32 Ne 1.58 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

4997-7000-

5012:0014

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

8071.52 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2614.61 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 30964.79 6875.68 24089.11 1.63 Ne 1.96 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

4997-7000-

5012:0015

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 16355.89

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.33 21276.22 5308.8 15967.42 1.4 Ne 1.68 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

4997-7000-

5012:0016

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne



7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

4997-7000-

5012:0017

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 11580.25

2050.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2050.35

934.75 14565.35 3758.72 10806.63 1.34 Ne 1.61 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

4997-7000-

5012:0018

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72
1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

4997-7000-

5012:0019

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

4997-7000-

5012:0020

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 11580.25 0 934.75 12515 3758.72 8756.28 1.09 Ne 1.31 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

4997-7000-

5012:0021

Gyvenamųjų
(butų)

47.42 16362.79

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.84 19730.35 5311.04 14419.31 1.27 Ne 1.52 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

4997-7000-

5012:0022

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

7199.99 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 30093.26 6875.68 23217.58 1.58 Ne 1.9 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

4997-7000-

5012:0023

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 11580.25 0 934.75 12515 3758.72 8756.28 1.09 Ne 1.31 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

4997-7000-

5012:0024

Gyvenamųjų
(butų)

47.42 16362.79

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.84 19730.35 5311.04 14419.31 1.27 Ne 1.52 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

4997-7000-

5012:0025

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

7199.99 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 30093.26 6875.68 23217.58 1.58 Ne 1.9 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

4997-7000-

5012:0026

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 11580.25 0 934.75 12515 3758.72 8756.28 1.09 Ne 1.31 Ne



7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

4997-7000-

5012:0027

Gyvenamųjų
(butų)

47.42 16362.79

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.84 19730.35 5311.04 14419.31 1.27 Ne 1.52 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

4997-7000-

5012:0028

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

7199.99 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 30093.26 6875.68 23217.58 1.58 Ne 1.9 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

4997-7000-

5012:0029

Gyvenamųjų
(butų)

33.56 11580.25 0 934.75 12515 3758.72 8756.28 1.09 Ne 1.31 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

4997-7000-

5012:0030

Gyvenamųjų
(butų)

47.42 16362.79

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.84 19730.35 5311.04 14419.31 1.27 Ne 1.52 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 31

4997-7000-

5012:0031

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 16355.89

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.33 19722.94 5308.8 14414.14 1.27 Ne 1.52 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 32

4997-7000-

5012:0032

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 21264.98 5305.44 15959.54 1.4 Ne 1.68 Ne

7.33

Buto/patalpos

numeris: 33

4997-7000-

5012:0033

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 19711.7 5305.44 14406.26 1.27 Ne 1.52 Ne

7.34

Buto/patalpos

numeris: 34

4997-7000-

5012:0034

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 16355.89

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.33 19722.94 5308.8 14414.14 1.27 Ne 1.52 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 35

4997-7000-

5012:0035

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 19711.7 5305.44 14406.26 1.27 Ne 1.52 Ne

7.36

Buto/patalpos

numeris: 36

4997-7000-

5012:0036

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 21264.98 5305.44 15959.54 1.4 Ne 1.68 Ne



7.37

Buto/patalpos

numeris: 37

4997-7000-

5012:0037

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 16355.89

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.33 19722.94 5308.8 14414.14 1.27 Ne 1.52 Ne

7.38

Buto/patalpos

numeris: 38

4997-7000-

5012:0038

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

5807.89 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3079.43 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 23472.87 5305.44 18167.43 1.6 Ne 1.92 Ne

7.39

Buto/patalpos

numeris: 39

4997-7000-

5012:0039

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 21264.98 5305.44 15959.54 1.4 Ne 1.68 Ne

7.40

Buto/patalpos

numeris: 40

4997-7000-

5012:0040

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 16355.89

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.33 19722.94 5308.8 14414.14 1.27 Ne 1.52 Ne

7.41

Buto/patalpos

numeris: 41

4997-7000-

5012:0041

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 19711.7 5305.44 14406.26 1.27 Ne 1.52 Ne

7.42

Buto/patalpos

numeris: 42

4997-7000-

5012:0042

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 21264.98 5305.44 15959.54 1.4 Ne 1.68 Ne

7.43

Buto/patalpos

numeris: 43

4997-7000-

5012:0043

Gyvenamųjų
(butų)

47.4 16355.89

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.33 19722.94 5308.8 14414.14 1.27 Ne 1.52 Ne

7.44

Buto/patalpos

numeris: 44

4997-7000-

5012:0044

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 21264.98 5305.44 15959.54 1.4 Ne 1.68 Ne



7.45

Buto/patalpos

numeris: 45

4997-7000-

5012:0045

Gyvenamųjų
(butų)

47.37 16345.54

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1319.44 21264.98 5305.44 15959.54 1.4 Ne 1.68 Ne

7.46

Buto/patalpos

numeris: 46

4997-7000-

5012:0046

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne

7.47

Buto/patalpos

numeris: 47

4997-7000-

5012:0047

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 11535.39 0 931.19 12466.58 3744.16 8722.42 1.09 Ne 1.31 Ne

7.48

Buto/patalpos

numeris: 48

4997-7000-

5012:0048

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 21279.92 5309.92 15970 1.4 Ne 1.68 Ne

7.49

Buto/patalpos

numeris: 49

4997-7000-

5012:0049

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne

7.50

Buto/patalpos

numeris: 50

4997-7000-

5012:0050

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 11535.39 0 931.19 12466.58 3744.16 8722.42 1.09 Ne 1.31 Ne

7.51

Buto/patalpos

numeris: 51

4997-7000-

5012:0051

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.52

Buto/patalpos

numeris: 52

4997-7000-

5012:0052

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne

7.53

Buto/patalpos

numeris: 53

4997-7000-

5012:0053

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 11535.39

2050.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2050.35

931.19 14516.93 3744.16 10772.77 1.34 Ne 1.61 Ne

7.54

Buto/patalpos

numeris: 54

4997-7000-

5012:0054

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne



7.55

Buto/patalpos

numeris: 55

4997-7000-

5012:0055

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne

7.56

Buto/patalpos

numeris: 56

4997-7000-

5012:0056

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 11535.39

2050.35 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2050.35

931.19 14516.93 3744.16 10772.77 1.34 Ne 1.61 Ne

7.57

Buto/patalpos

numeris: 57

4997-7000-

5012:0057

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.58

Buto/patalpos

numeris: 58

4997-7000-

5012:0058

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne

7.59

Buto/patalpos

numeris: 59

4997-7000-

5012:0059

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 11535.39 0 931.19 12466.58 3744.16 8722.42 1.09 Ne 1.31 Ne

7.60

Buto/patalpos

numeris: 60

4997-7000-

5012:0060

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 21279.92 5309.92 15970 1.4 Ne 1.68 Ne

7.61

Buto/patalpos

numeris: 61

4997-7000-

5012:0061

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72
1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.62

Buto/patalpos

numeris: 62

4997-7000-

5012:0062

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.63

Buto/patalpos

numeris: 63

4997-7000-

5012:0063

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.64

Buto/patalpos

numeris: 64

4997-7000-

5012:0064

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne



7.65

Buto/patalpos

numeris: 65

4997-7000-

5012:0065

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 21279.92 5309.92 15970 1.4 Ne 1.68 Ne

7.66

Buto/patalpos

numeris: 66

4997-7000-

5012:0066

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.67

Buto/patalpos

numeris: 67

4997-7000-

5012:0067

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

1994.24 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1994.24

1320.58 19674.16 5309.92 14364.24 1.26 Ne 1.51 Ne

7.68

Buto/patalpos

numeris: 68

4997-7000-

5012:0068

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.69

Buto/patalpos

numeris: 69

4997-7000-

5012:0069

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.70

Buto/patalpos

numeris: 70

4997-7000-

5012:0070

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.71

Buto/patalpos

numeris: 71

4997-7000-

5012:0071

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 21279.92 5309.92 15970 1.4 Ne 1.68 Ne

7.72

Buto/patalpos

numeris: 72

4997-7000-

5012:0072

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.73

Buto/patalpos

numeris: 73

4997-7000-

5012:0073

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.74

Buto/patalpos

numeris: 74

4997-7000-

5012:0074

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 21279.92 5309.92 15970 1.4 Ne 1.68 Ne



7.75

Buto/patalpos

numeris: 75

4997-7000-

5012:0075

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

3600 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 21279.92 5309.92 15970 1.4 Ne 1.68 Ne

7.76

Buto/patalpos

numeris: 76

4997-7000-

5012:0076

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 26986.71 6875.68 20111.03 1.36 Ne 1.63 Ne

7.77

Buto/patalpos

numeris: 77

4997-7000-

5012:0077

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 11535.39 0 931.19 12466.58 3744.16 8722.42 1.09 Ne 1.31 Ne

7.78

Buto/patalpos

numeris: 78

4997-7000-

5012:0078

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 26966.51

5646.72 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

2176.85 34790.08 8752.8 26037.28 1.39 Ne 1.67 Ne

7.79

Buto/patalpos

numeris: 79

4997-7000-

5012:0079

Gyvenamųjų
(butų)

59.74 20613.94

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1663.98 26371.36 6690.88 19680.48 1.37 Ne 1.64 Ne

7.80

Buto/patalpos

numeris: 80

4997-7000-

5012:0080

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 11535.39 0 931.19 12466.58 3744.16 8722.42 1.09 Ne 1.31 Ne

7.81

Buto/patalpos

numeris: 81

4997-7000-

5012:0081

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 26966.51

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

2176.85 33236.8 8752.8 24484 1.31 Ne 1.57 Ne

7.82

Buto/patalpos

numeris: 82

4997-7000-

5012:0082

Gyvenamųjų
(butų)

61.39 21183.29

5646.72 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

871.54 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1709.98 28539.99 6875.68 21664.31 1.47 Ne 1.76 Ne

7.83

Buto/patalpos

numeris: 83

4997-7000-

5012:0083

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 11535.39 0 931.19 12466.58 3744.16 8722.42 1.09 Ne 1.31 Ne

7.84

Buto/patalpos

numeris: 84

4997-7000-

5012:0084

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 26966.51

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

2176.85 33236.8 8752.8 24484 1.31 Ne 1.57 Ne



7.85

Buto/patalpos

numeris: 85

4997-7000-

5012:0085

Gyvenamųjų
(butų)

60.38 20834.78

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

1681.82 26610.04 6762.56 19847.48 1.37 Ne 1.64 Ne

7.86

Buto/patalpos

numeris: 86

4997-7000-

5012:0086

Gyvenamųjų
(butų)

33.43 11535.39 0 931.19 12466.58 3744.16 8722.42 1.09 Ne 1.31 Ne

7.87

Buto/patalpos

numeris: 87

4997-7000-

5012:0087

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 26966.51

7199.99 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1743.08 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 1363.47 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

2176.85 36343.35 8752.8 27590.55 1.47 Ne 1.76 Ne

7.88

Buto/patalpos

numeris: 88

4997-7000-

5012:0088

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.89

Buto/patalpos

numeris: 89

4997-7000-

5012:0089

Gyvenamųjų
(butų)

47.41 16359.34

2046.72 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2046.72

1320.58 19726.64 5309.92 14416.72 1.27 Ne 1.52 Ne

7.90

Buto/patalpos

numeris: 90

4997-7000-

5012:0090

Gyvenamųjų
(butų)

78.15 26966.51

4093.44 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4093.44

2176.85 33236.8 8752.8 24484 1.31 Ne 1.57 Ne

7.91 Iš viso: 4574.28 1578405.43 264079.69 127413.97 1969899.09 512319.36 1457579.74 118.19 141.69
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