
Investicijų planą rengia: ANGELINA GARŠKIENĖ

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

Investicijų plano rengimo vadovas: Angelina Garškienė
Investicijų plano užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių

butų ūkis"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė ANGELINA GARŠKIENĖ

IP rengėjo el. paštas garskiene.a@gmail.com

IP rengėjo Tel. Nr. +37064142114

IP rengimo vadovo vardas ir pavardė Angelina Garškienė



Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
4997-7000-4015

Pastato adresas Kaišiadorys, Girelės g. 55

Statybos pabaigos metai 1977

Pastato aukštų skaičius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 3978.08

Pastato šildomas plotas, m2 4743.13

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 2942.36

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 347.9

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.44

Stogas

Stogo dangos plotas m 1321.75

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 223

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 211

Langų plotas, iš jų: m 896.13

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas
m 839.95

Langai PVC, eksploatacinių savybių deklaracijos

nepateiktos

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 9

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 6
Durys PVC, eksploatacinių savybių deklaracijos

nepateiktos

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 15.84

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 10.56

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 34 Dalis rūsio langų užmūryti.

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 26 Laiptinės langai

Langų plotas, iš jų: m 41.82
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Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 29.64

Lauko durų skaičius vnt. 7 Lauko įėjimo durys. Tambūro durys išimtos

Lauko durų plotas m 16.42

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 694.1

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.83
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Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Sienų konstrukcija – g/b paneliai ir plytų mūras. Siūlės

užpildytos remontiniu mišiniu, mišinys trupa. Gelžbetoninių
sienų plokščių siūlės nesandarios, suskilinėjusios. Paviršiaus

apdaila susidėvėjusi, atsiradę įtrūkimai. Plytų mūro ir

gelžbetoninių plokščių sandūrų zonos nesandarios, atsiradę
įtrūkimai besitęsiantys per keles plytų eiles. Pamatai

betoniniai, neapšiltinti, paveikti drėgmės, vietomis ištrupėjęs

skiedinys. Nuogrinda – betoninis sluoksnis, suskilusi, nuolydis į
pastato pusę. Vietomis nuogrindos nėra.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus

nuvedimas vidinis. Skardinimai paveikti korozijos. Konstrukcija

nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.

Langai butuose ir kitose patalpose Dauguma butų langų pakeisti į PVC profilių langus su stiklo

paketais. Likusi dalis langų seni, nesandarūs, neatitinkantys

minimalių reikalavimų.

Langai bendro naujimo patalpose Rūsio ir laiptinių bei kitų bendro naudojimo patalpų langai

mediniai/pvc

Pastato lauko ir tamburo durys Lauko durys metalinės, medinės.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.

Pastato šildymo sistemos Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė. Šilumos punktas

be valdymo įtaisų – elevatorinis mazgas.

Pastato karšto vandens sistema Karšto vandens vamdynai seni (dalis keista tik atkarpomis), be

cirkuliacinio kontūro.

Pastato šalto vandens sistema Vandentiekio vamzdynai seni (dalis keista tik atkarpomis).

Pastato vėdinimo sistema Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san.

mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta

traukos.

Priešgaisrinė sistema Nefunkcionuoja.

Elektros sistema Elektros instaliaciją laiptinėse atnaujinta.

Žaibosauga Nėra.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių būklė įvairi - dalis labai prasta - matomos tinko, dažų
sluoksnių pažaidos, grindų danga nevienoda, išbrinkusi. Dalis

koridorių suremontuoti.



Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 3978.08



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Esamo panduso

atitraukimas ir

sumontavimas po

modernizavimo

darbų

m² 7 90 € 630 € 762.3 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,

įrengiant individualius mini rekuperatorius

butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant):

1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas

kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

vnt 3 743.8 € 2231.4 € 2699.99 €

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Esamų laiptų ir

įėjimo aikštelių
remontas, išdaužų
sutvarkymas ir

aptaisymas

neslidžiomis a/m

plytelėmis.

m3 4.8 698.56 € 3353.09 € 4057.24 €

Lauko laiptų turėklų keitimas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.

Naujų turėklų ties

įėjimais įrengimas
m 21 114.5 € 2404.5 € 2909.45 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą
dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas drenažine

membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas;

5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

Įgilinimas 0,6 m

m² 130.46 132.78 €
17322.48

€
20960.2 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant

apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių
aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 217.44 202.52 €
44035.95

€
53283.5 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas –

0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas;

7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių
tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

U≤0.18 Apdaila

plytelės. Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 2435.28 191.05 €
465260.24

€

562964.89

€



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas;

4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Balkonų vidaus sienų
šiltinimas ir lubų
sutvarkymas,

tinkuojami piliastrai.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 494.28 138.15 €
68284.78

€
82624.58 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 12.8 72.82 € 932.1 € 1127.84 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 694.1 47.16 €
32733.76

€
39607.85 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą
dangą termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2.

Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos

įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.

Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų
apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas

ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

U≤0.15 Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 1277.82 170.87 €
218341.1

€

264192.73

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių
paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas.

6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Balkonų ir įėjimo

stogeliai
m2 43.93 119.38 € 5244.36 € 6345.68 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3.

Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5.

Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė 4.

Balkonai stiklinami

nuo grindų iki lubų.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 132.48 216.86 €
28729.61

€
34762.83 €

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤0.8, oro klasė 4.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu. 2

kamerų 3 stiklų
langai.

m² 267.84 320.12 €
85740.94

€

103746.54

€



Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė 4.

Rūsio ir laiptinės

penkto aukšto

langai, laiptinės

koridorių langai.

Rūsio užmūryti

langai atstatomi.

m² 33.66 314.77 €
10595.16

€
12820.14 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Įėjimo ir rūsio

durys. U≤1.5
m² 16.42 427.59 € 7021.03 € 8495.45 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Atstatomos tambūro

durys - 2 vnt U≤1.3.

Keičiamos įėjimo

durys į koridorius iš
laiptinės pusės,

koridorių durys 31

vnt

m² 86.48 385.29 €
33319.88

€
40317.05 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Horizontalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų,

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio

bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

Esamos instaliacijos

atkėlimas dėl

perdangos šiltinimo

m²

rūsio

ploto

694.1 9.47 € 6573.13 € 7953.49 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių
ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos

kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

Laiptinių
koridoriuose

esančių šviestuvų
keitimas pritaikant

naujoms armstrong

tipo luboms.

laiptinė 2 5250 € 10500 € 12705 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt 24 231.38 € 5553.12 € 6719.28 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 330 40.96 € 13516.8 € 16355.33 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių
stovų įrengimas pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas perdanguose. 3. Plieninių dėklų
vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas.

5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 348 21.55 € 7499.4 € 9074.27 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki

skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 348 75.64 €
26322.72

€
31850.49 €

Šildymo sistemos remontas



Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia

nuo 400kW iki 500kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3.

Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas

antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW poreikis

tikslinamas TDP

rengimo metu.

kW 540 42.98 € 23209.2 € 28083.13 €

Automatinių balansavimo/srauto

reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt. 47 285.47 €
13417.09

€
16234.68 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais

dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 560 32.22 € 18043.2 € 21832.27 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas,

dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 1497 30.82 €
46137.54

€
55826.42 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW poreikis

tikslinamas TDP

rengimo metu.

kW 208 140.57 €
29238.56

€
35378.66 €

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Laiptinėje

antivandaliniai
vnt. 227 56.05 €

12723.35

€
15395.25 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo

remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 114 126.3 € 14398.2 € 17421.82 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas

ant pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

kW 6
1320.94

€
7925.64 € 9590.02 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas,

jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 24 82.33 € 1975.92 € 2390.86 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 48 60.55 € 2906.4 € 3516.74 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 64 44.61 € 2855.04 € 3454.6 €

Iš viso:
1535460.57

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]



Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų)

keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant

prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 14 90.57 € 1267.98 € 1534.26 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 180 66.61 € 11989.8 € 14507.66 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 360 49.07 € 17665.2 € 21374.89 €

Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas

Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų spintelių demontavimas. 2. Naujų spintelių įtvirtinimas sienų nišose. 3. Durelių įstatymas ir reguliavimas. 4.

Gaisrinės įrangos komplektavimas spintelėse.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt. 20 212.57 € 4251.4 € 5144.19 €

Priešgaisrinės signalizacijos sistemos

įrengimas (1 jutiklis).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Dūmų jutiklių (siųstuvų-imtuvų) komplektų montavimas. 2. Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu

maitinimu montavimas. 3. Apsauginės sistemos derinimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt. 20 63.52 € 1270.4 € 1537.18 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 274 40.16 €
11003.84

€
13314.65 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų
keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei

stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 408 63.97 €
26099.76

€
31580.71 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.

Epoksidinė grindų
danga su

pabarstukais.

Laiptinė ir koridoriai

m² 803.8 26.38 €
21204.24

€
25657.13 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Laiptinių lubos

dažomos, koridorių
lubos armstrong

tipo.

m² 779 28.46 €
22170.34

€ 26826.11 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 2209.63 12.61 €

27863.43

€
33714.75 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas; 4. Paruošto porankio įstatymas.
m 56 158.67 € 8885.52 € 10751.48 €



Pastato išorinio drenažo įrengimas

Pastatų išorinio drenažo įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios

izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos

užpylimas, tankinant.

m 216 83.45 € 18025.2 € 21810.49 €

Iš viso: 207753.5 €



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 886111.55 186.82 156.32 30.5

Paketo

rodikliai
B klasė 457617.18 96.48 43.2 53.28 48.36 99.84



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1743214.07 € 438.2 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1535460.57 € 385.98 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 167079.36 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 41769.84 € 10.5 €/m2

4.7. Iš viso: 1910293.43 € 480.2 €/m2

4.8. Rezervas 348642.81 € 87.64 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 3978.08 42 € 167079.36 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 60 % 100247.62 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 25061.9 €

4.2.3. Projekto administravimas 25 % 41769.84 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 167079.36 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1719 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 3000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 79528.62 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 1500 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 5000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
4000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1500 €

4.3.10. Iš viso: 100247.62 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 25 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 10442.46 €

4.4.2. 25 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 10442.46 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 12530.95 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
8353.97 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 41769.84 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
100247.62 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
25061.9 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
41769.84 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 36

Atėmus valstybės paramą Metais 25

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 29

Atėmus valstybės paramą Metais 21



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1743214.07 € 91.25 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 167079.36 € 8.75 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1910293.43 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
167079.36 € 42 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 83539.68 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 50123.81 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 33415.87 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

445544.96 € 112 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 612624.32 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
186.82 96.48 0.098 2.2 1.2 1 1.3 2.53



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 101

4997-7000-

4015:0001

Gyvenamųjų
(butų)

78.62 27555.27

6037.51 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

6037.51

4105.83 37698.61 8805.44 28893.17 1.53 Ne 1.84 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 102

4997-7000-

4015:0002

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 7675.66 0 1143.68 8819.34 2452.8 6366.54 1.21 Ne 1.45 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 103

4997-7000-

4015:0003

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3083.31 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3083.31

1770.27 16735.08 3796.8 12938.28 1.59 Ne 1.91 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 104

4997-7000-

4015:0004

Gyvenamųjų
(butų)

33.71 11814.91 0 1760.3 13575.21 3775.52 9799.69 1.21 Ne 1.45 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 105

4997-7000-

4015:0005

Gyvenamųjų
(butų)

61.8 21660.08

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

3227.45 27908.86 6921.6 20987.26 1.41 Ne 1.69 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 106

4997-7000-

4015:0006

Gyvenamųjų
(butų)

56.8 19907.65

4535.86 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4535.86

2966.3 27409.81 6361.6 21048.21 1.54 Ne 1.85 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 107

4997-7000-

4015:0007

Gyvenamųjų
(butų)

50.1 17559.38 0 2616.45 20175.83 5611.2 14564.63 1.21 Ne 1.45 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 108

4997-7000-

4015:0008

Gyvenamųjų
(butų)

50.24 17608.45

8766.39 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4222.12 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3862.53

2623.72 28998.56 5626.88 23371.68 1.94 Ne 2.33 Ne



7.9

Buto/patalpos

numeris: 109

4997-7000-

4015:0009

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1770.27 16673.1 3796.8 12876.3 1.58 Ne 1.9 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 110

4997-7000-

4015:0010

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 111

4997-7000-

4015:0011

Gyvenamųjų
(butų)

55.3 19381.92

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

2887.98 24535.9 6193.6 18342.3 1.38 Ne 1.66 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 112

4997-7000-

4015:0012

Gyvenamųjų
(butų)

71 24884.56 0 3707.78 28592.34 7952 20640.34 1.21 Ne 1.45 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 113

4997-7000-

4015:0013

Gyvenamųjų
(butų)

57.7 20223.08

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

3013.26 26257.67 6462.4 19795.27 1.43 Ne 1.72 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 114

4997-7000-

4015:0014

Gyvenamųjų
(butų) 78.8 27618.35

5287.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5287.33
4115.18 37020.86 8825.6 28195.26 1.49 Ne 1.79 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 115

4997-7000-

4015:0015

Gyvenamųjų
(butų)

70.8 24814.46

5287.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5287.33

3697.39 33799.18 7929.6 25869.58 1.52 Ne 1.82 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 201

4997-7000-

4015:0017

Gyvenamųjų
(butų)

34.18 11979.64 0 1785.02 13764.66 3828.16 9936.5 1.21 Ne 1.45 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 203

4997-7000-

4015:0018

Gyvenamųjų
(butų)

17.3 6063.42 0 903.31 6966.73 1937.6 5029.13 1.21 Ne 1.45 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 204

4997-7000-

4015:0019

Gyvenamųjų
(butų)

17.4 6098.47 0 908.51 7006.98 1948.8 5058.18 1.21 Ne 1.45 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 205

4997-7000-

4015:0020

Gyvenamųjų
(butų)

24.96 8748.15 0 1303.45 10051.6 2795.52 7256.08 1.21 Ne 1.45 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 206

4997-7000-

4015:0021

Gyvenamųjų
(butų)

22.69 7952.54 0 1184.82 9137.36 2541.28 6596.08 1.21 Ne 1.45 Ne



7.21

Buto/patalpos

numeris: 207

4997-7000-

4015:0022

Gyvenamųjų
(butų)

17.4 6098.47

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

908.51 8517.65 1948.8 6568.85 1.57 Ne 1.88 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 208

4997-7000-

4015:0023

Gyvenamųjų
(butų)

35.75 12529.9

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1866.87 17418.1 4004 13414.1 1.56 Ne 1.87 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 209

4997-7000-

4015:0024

Gyvenamųjų
(butų)

32.8 11495.96 0 1712.93 13208.89 3673.6 9535.29 1.21 Ne 1.45 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 210

4997-7000-

4015:0025

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 211

4997-7000-

4015:0026

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 212

4997-7000-

4015:0027

Gyvenamųjų
(butų)

24.1 8446.73

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

1258.57 11971.3 2699.2 9272.1 1.6 Ne 1.92 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 213

4997-7000-

4015:0028

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 214

4997-7000-

4015:0029

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1770.27 16673.1 3796.8 12876.3 1.58 Ne 1.9 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 216

4997-7000-

4015:0030

Gyvenamųjų
(butų)

55.5 19452.01

3075.56 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3075.56

2898.37 25425.94 6216 19209.94 1.44 Ne 1.73 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 217

4997-7000-

4015:0031

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 218

4997-7000-

4015:0032

Gyvenamųjų
(butų) 38.9 13633.93 0 2031.41 15665.34 4356.8 11308.54 1.21 Ne 1.45 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 219

4997-7000-

4015:0033

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne



7.33

Buto/patalpos

numeris: 220

4997-7000-

4015:0034

Gyvenamųjų
(butų)

19.8 6939.64 0 1033.99 7973.63 2217.6 5756.03 1.21 Ne 1.45 Ne

7.34

Buto/patalpos

numeris: 221

4997-7000-

4015:0107

Gyvenamųjų
(butų)

31.41 11008.79

6519.76 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1975.49 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3862.53

1640.21 19168.76 3517.92 15650.84 2.08 Ne 2.5 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 222

4997-7000-

4015:0035

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.36

Buto/patalpos

numeris: 223

4997-7000-

4015:0036

Gyvenamųjų
(butų)

33.82 11853.46 0 1766.11 13619.57 3787.84 9831.73 1.21 Ne 1.45 Ne

7.37

Buto/patalpos

numeris: 224

4997-7000-

4015:0037

Gyvenamųjų
(butų)

21.4 7500.42 0 1117.51 8617.93 2396.8 6221.13 1.21 Ne 1.45 Ne

7.38

Buto/patalpos

numeris: 225

4997-7000-

4015:0038

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1770.27 16673.1 3796.8 12876.3 1.58 Ne 1.9 Ne

7.39

Buto/patalpos

numeris: 226

4997-7000-

4015:0039

Gyvenamųjų
(butų)

33.52 11748.31 0 1750.53 13498.84 3754.24 9744.6 1.21 Ne 1.45 Ne

7.40

Buto/patalpos

numeris: 227

4997-7000-

4015:0040

Gyvenamųjų
(butų)

21.6 7570.51 0 1127.89 8698.4 2419.2 6279.2 1.21 Ne 1.45 Ne

7.41

Buto/patalpos

numeris: 228

4400-5727-

8292:7257

Gyvenamųjų
(butų)

21.6 7570.51

6519.76 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1975.49 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3862.53

1127.89 15218.16 2419.2 12798.96 2.47 Ne 2.96 Taip

7.42

Buto/patalpos

numeris: 301

4997-7000-

4015:0041

Gyvenamųjų
(butų)

21.6 7570.51 0 1127.89 8698.4 2419.2 6279.2 1.21 Ne 1.45 Ne



7.43

Buto/patalpos

numeris: 302

4997-7000-

4015:0042

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3921.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 900

1770.27 17573.1 3796.8 13776.3 1.69 Ne 2.03 Ne

7.44

Buto/patalpos

numeris: 303

4997-7000-

4015:0043

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.45

Buto/patalpos

numeris: 304

4997-7000-

4015:0108

Gyvenamųjų
(butų)

32.8 11495.96 0 1712.93 13208.89 3673.6 9535.29 1.21 Ne 1.45 Ne

7.46

Buto/patalpos

numeris: 305

4997-7000-

4015:0044

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.47

Buto/patalpos

numeris: 306

4997-7000-

4015:0045

Gyvenamųjų
(butų)

38.9 13633.93 0 2031.41 15665.34 4356.8 11308.54 1.21 Ne 1.45 Ne

7.48

Buto/patalpos

numeris: 307

4997-7000-

4015:0046

Gyvenamųjų
(butų)

29.18 10227.2 0 1523.87 11751.07 3268.16 8482.91 1.21 Ne 1.45 Ne

7.49

Buto/patalpos

numeris: 308

4997-7000-

4015:0047

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.50

Buto/patalpos

numeris: 309

4997-7000-

4015:0048

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.51

Buto/patalpos

numeris: 310

4997-7000-

4015:0049

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 7675.66 0 1143.68 8819.34 2452.8 6366.54 1.21 Ne 1.45 Ne

7.52

Buto/patalpos

numeris: 311

4997-7000-

4015:0050

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.53

Buto/patalpos

numeris: 312

4997-7000-

4015:0051

Gyvenamųjų
(butų)

38.9 13633.93 0 2031.41 15665.34 4356.8 11308.54 1.21 Ne 1.45 Ne



7.54

Buto/patalpos

numeris: 313

4997-7000-

4015:0052

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.55

Buto/patalpos

numeris: 314

4997-7000-

4015:0053

Gyvenamųjų
(butų) 33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.56

Buto/patalpos

numeris: 315

4997-7000-

4015:0109

Gyvenamųjų
(butų)

21.58 7563.5 0 1126.85 8690.35 2416.96 6273.39 1.21 Ne 1.45 Ne

7.57

Buto/patalpos

numeris: 316

4997-7000-

4015:0054

Gyvenamųjų
(butų)

29.3 10269.26

3075.56 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3075.56

1530.1 14874.92 3281.6 11593.32 1.65 Ne 1.98 Ne

7.58

Buto/patalpos

numeris: 317

4997-7000-

4015:0055

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.59

Buto/patalpos

numeris: 318

4997-7000-

4015:0056

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3862.53 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3862.53

1770.27 17514.3 3796.8 13717.5 1.69 Ne 2.03 Ne

7.60

Buto/patalpos

numeris: 319

4997-7000-

4015:0057

Gyvenamųjų
(butų)

21.22 7437.33 0 1108.16 8545.49 2376.64 6168.85 1.21 Ne 1.45 Ne

7.61

Buto/patalpos

numeris: 320

4997-7000-

4015:0058

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.62

Buto/patalpos

numeris: 321

4997-7000-

4015:0059

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.63

Buto/patalpos

numeris: 323

4997-7000-

4015:0060

Gyvenamųjų
(butų)

43 15070.93

3862.53 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3862.53

2245.61 21179.07 4816 16363.07 1.59 Ne 1.91 Ne

7.64

Buto/patalpos

numeris: 324

4997-7000-

4015:0061

Gyvenamųjų
(butų)

33.74 11825.42

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1761.96 16608.71 3778.88 12829.83 1.58 Ne 1.9 Ne



7.65

Buto/patalpos

numeris: 325

4997-7000-

4015:0062

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.66

Buto/patalpos

numeris: 326

4997-7000-

4015:0063

Gyvenamųjų
(butų)

21.8 7640.61

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

1138.49 11045.1 2441.6 8603.5 1.64 Ne 1.97 Ne

7.67

Buto/patalpos

numeris: 401

4997-7000-

4015:0064

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 7675.66

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

1143.68 11085.34 2452.8 8632.54 1.64 Ne 1.97 Ne

7.68

Buto/patalpos

numeris: 402

4997-7000-

4015:0065

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.69

Buto/patalpos

numeris: 403

4997-7000-

4015:0066

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

813.44 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

813.44

1770.27 14465.21 3796.8 10668.41 1.31 Ne 1.57 Ne

7.70

Buto/patalpos

numeris: 404

4997-7000-

4015:0110

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 7675.66 0 1143.68 8819.34 2452.8 6366.54 1.21 Ne 1.45 Ne

7.71

Buto/patalpos

numeris: 405

4997-7000-

4015:0067

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.72

Buto/patalpos

numeris: 406

4997-7000-

4015:0068

Gyvenamųjų
(butų) 33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.73

Buto/patalpos

numeris: 407

4997-7000-

4015:0111

Gyvenamųjų
(butų)

30.19 10581.19 0 1576.64 12157.83 3381.28 8776.55 1.21 Ne 1.45 Ne

7.74

Buto/patalpos

numeris: 408

4997-7000-

4015:0069

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.75

Buto/patalpos

numeris: 409

4997-7000-

4015:0070

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.76

Buto/patalpos

numeris: 410

4997-7000-

4015:0071

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 7675.66 0 1143.68 8819.34 2452.8 6366.54 1.21 Ne 1.45 Ne



7.77

Buto/patalpos

numeris: 411

4997-7000-

4015:0072

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.78

Buto/patalpos

numeris: 412

4400-0877-

7399:6932

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.79

Buto/patalpos

numeris: 413

4997-7000-

4015:0073

Gyvenamųjų
(butų)

38.9 13633.93 0 2031.41 15665.34 4356.8 11308.54 1.21 Ne 1.45 Ne

7.80

Buto/patalpos

numeris: 414

4997-7000-

4015:0074

Gyvenamųjų
(butų)

48.8 17103.75 0 2548.51 19652.26 5465.6 14186.66 1.21 Ne 1.45 Ne

7.81

Buto/patalpos

numeris: 416

4997-7000-

4015:0075

Gyvenamųjų
(butų)

34 11916.55

3862.53 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3862.53

1775.46 17554.54 3808 13746.54 1.68 Ne 2.02 Ne

7.82

Buto/patalpos

numeris: 417

4997-7000-

4015:0076

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.83

Buto/patalpos

numeris: 418

4997-7000-

4015:0077

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.84

Buto/patalpos

numeris: 419

4997-7000-

4015:0078

Gyvenamųjų
(butų)

26.61 9326.45 0 1389.66 10716.11 2980.32 7735.79 1.21 Ne 1.45 Ne

7.85

Buto/patalpos

numeris: 420

4997-7000-

4015:0079

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.86

Buto/patalpos

numeris: 421

4997-7000-

4015:0080

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.87

Buto/patalpos

numeris: 422

4997-7000-

4015:0081

Gyvenamųjų
(butų)

50.3 17629.48

3862.53 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3862.53

2626.84 24118.85 5633.6 18485.25 1.53 Ne 1.84 Ne

7.88

Buto/patalpos

numeris: 424

4997-7000-

4015:0082

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne



7.89

Buto/patalpos

numeris: 425

4997-7000-

4015:0083

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1770.27 16673.1 3796.8 12876.3 1.58 Ne 1.9 Ne

7.90

Buto/patalpos

numeris: 426

4400-2127-

5165:1745

Gyvenamųjų
(butų)

19.4 6799.44 0 1013.01 7812.45 2172.8 5639.65 1.21 Ne 1.45 Ne

7.91

Buto/patalpos

numeris: 501

4997-7000-

4015:0084

Gyvenamųjų
(butų)

34.56 12112.82 0 1804.75 13917.57 3870.72 10046.85 1.21 Ne 1.45 Ne

7.92

Buto/patalpos

numeris: 502

4997-7000-

4015:0085

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.93

Buto/patalpos

numeris: 503

4997-7000-

4015:0086

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.94

Buto/patalpos

numeris: 504

4997-7000-

4015:0087

Gyvenamųjų
(butų)

23.45 8218.91

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

1224.5 11709.41 2626.4 9083.01 1.61 Ne 1.93 Ne

7.95

Buto/patalpos

numeris: 505

4997-7000-

4015:0088

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.96

Buto/patalpos

numeris: 506

4997-7000-

4015:0089

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.97

Buto/patalpos

numeris: 507

4997-7000-

4015:0090

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 7675.66 0 1143.68 8819.34 2452.8 6366.54 1.21 Ne 1.45 Ne

7.98

Buto/patalpos

numeris: 508

4997-7000-

4015:0091

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.99

Buto/patalpos

numeris: 509

4997-7000-

4015:0092

Gyvenamųjų
(butų)

38.9 13633.93 0 2031.41 15665.34 4356.8 11308.54 1.21 Ne 1.45 Ne

7.100

Buto/patalpos

numeris: 510

4997-7000-

4015:0093

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3921.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 900

1770.27 17573.1 3796.8 13776.3 1.69 Ne 2.03 Ne



7.101

Buto/patalpos

numeris: 511

4997-7000-

4015:0094

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3921.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 900

1770.27 17573.1 3796.8 13776.3 1.69 Ne 2.03 Ne

7.102

Buto/patalpos

numeris: 512

4997-7000-

4015:0095

Gyvenamųjų
(butų)

21.4 7500.42

3862.53 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3862.53

1117.51 12480.46 2396.8 10083.66 1.96 Ne 2.35 Ne

7.103

Buto/patalpos

numeris: 514

4997-7000-

4015:0114

Gyvenamųjų
(butų)

66.47 23296.85 0 3471.35 26768.2 7444.64 19323.56 1.21 Ne 1.45 Ne

7.104

Buto/patalpos

numeris: 515

4997-7000-

4015:0098

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.105

Buto/patalpos

numeris: 516

4997-7000-

4015:0112

Gyvenamųjų
(butų)

21.4 7500.42 0 1117.51 8617.93 2396.8 6221.13 1.21 Ne 1.45 Ne

7.106

Buto/patalpos

numeris: 517

4997-7000-

4015:0099

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5 0 1770.27 13651.77 3796.8 9854.97 1.21 Ne 1.45 Ne

7.107

Buto/patalpos

numeris: 518

4997-7000-

4015:0100

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1770.27 16673.1 3796.8 12876.3 1.58 Ne 1.9 Ne

7.108

Buto/patalpos

numeris: 519

4997-7000-

4015:0101

Gyvenamųjų
(butų)

41.6 14580.25

8789.63 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4245.36 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3862.53

2172.48 25542.36 4659.2 20883.16 2.09 Ne 2.51 Ne

7.109

Buto/patalpos

numeris: 520

4997-7000-

4015:0102

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 11881.5

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1770.27 16673.1 3796.8 12876.3 1.58 Ne 1.9 Ne

7.110

Buto/patalpos

numeris: 521

4997-7000-

4015:0103

Gyvenamųjų
(butų)

55.2 19346.87 0 2882.79 22229.66 6182.4 16047.26 1.21 Ne 1.45 Ne

7.111

Buto/patalpos

numeris: 523

4997-7000-

4015:0104

Gyvenamųjų
(butų)

32.4 11355.77 0 1691.94 13047.71 3628.8 9418.91 1.21 Ne 1.45 Ne



7.112

Buto/patalpos

numeris: 524

4400-4857-

5322:9735

Gyvenamųjų
(butų)

34.21 11990.15

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1786.47 16797.95 3831.52 12966.43 1.58 Ne 1.9 Ne

7.113

Buto/patalpos

numeris: 524A

4400-4857-

5666:9764

Gyvenamųjų
(butų)

34.33 12032.21

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

1792.7 16090.91 3844.96 12245.95 1.49 Ne 1.79 Ne

Negyvenamosios paskirties patalpos

7.114

Buto/patalpos

numeris: 116

4997-7000-

4015:0016

Paslaugų 32.44 11369.79 0 1694.02 13063.81 3633.28 9430.53 1.21 Ne 1.45 Ne

7.115 Iš viso: 3978.08 1394264.2 141209.38 207740.49 1743214.07 445544.96 1297669.1 154.1 184.83



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 3978.08



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Esamo panduso

atitraukimas ir

sumontavimas po

modernizavimo

darbų

m² 7 90 € 630 € 762.3 €

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Esamų laiptų ir

įėjimo aikštelių
remontas, išdaužų
sutvarkymas ir

aptaisymas

neslidžiomis a/m

plytelėmis.

m3 4.8 698.56 € 3353.09 € 4057.24 €

Lauko laiptų turėklų keitimas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.

Naujų turėklų ties

įėjimais įrengimas
m 21 114.5 € 2404.5 € 2909.45 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas drenažine

membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

Įgilinimas 0,6 m

m² 130.46 132.78 €
17322.48

€
20960.2 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6.

Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 217.44 147.06 €
31976.73

€
38691.84 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio

įrengimas; 12. Dažymas.

U≤0.18 Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 2435.28 150.97 €
367654.22

€

444861.61

€



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo

sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio

įrengimas; 12. Dažymas.

Balkonų vidus ir

piliastrai. Kiekis ir

(ar) sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 494.28 138.15 €
68284.78

€
82624.58 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas

apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie

balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių
tvirtinimas.

Apdaila tinkas m² 46.8 114.01 € 5335.67 € 6456.16 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio

armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 12.8 72.82 € 932.1 € 1127.84 €

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu.

Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 694.1 47.16 €
32733.76

€
39607.85 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą
dangą termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas -

0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto

pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas;

8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant

stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

U≤0.15 Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu

m² 1277.82 170.87 €
218341.1

€

264192.73

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių
paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų
sutvarkymas ir išvežimas.

Balkonų ir įėjimo

stogeliai
m2 43.93 119.38 € 5244.36 € 6345.68 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės

įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė 4.

Balkonai stiklinami

nuo turėklo iki

lubų. Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m² 85.68 216.86 €
18580.56

€
22482.48 €

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

U≤0.8, oro klasė 4.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu. 2

kamerų 3 stiklų
langai.

m² 242.17 320.12 €
77523.46

€
93803.39 €



Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas

daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų
šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

U≤1.3, oro klasė 4.

Rūsio ir laiptinės

penkto aukšto

langai, laiptinės

koridorių langai.

Rūsio užmūryti

langai atstatomi.

m² 33.66 314.77 € 10595.16

€
12820.14 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Įėjimo ir rūsio

durys. U≤1.5
m² 16.42 427.59 € 7021.03 € 8495.45 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Atstatomos

tambūro durys - 2

vnt U≤1.3.

Keičiamos įėjimo

durys į koridorius

iš laiptinės pusės

10 vnt

m² 34.5 385.29 €
13292.51

€
16083.94 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Horizontalios instaliacijos magistralinių
kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo

instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo

naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

694.1 18.94 €
13146.25

€
15906.96 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt 24 231.38 € 5553.12 € 6719.28 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 330 40.96 € 13516.8 € 16355.33 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių
stovų įrengimas pastatuose (m stovo)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas perdanguose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams

per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 5. Vamzdynų
izoliavimas. 6. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 348 21.55 € 7499.4 € 9074.27 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 348 75.64 €
26322.72

€
31850.49 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo

400kW iki 500kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine

danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW poreikis

tikslinamas TDP

rengimo metu.

kW 540 42.98 € 23209.2 € 28083.13 €



Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt. 47 285.47 €
13417.09

€
16234.68 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 560 32.22 € 18043.2 € 21832.27 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas.

5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 1497 30.82 €
46137.54

€
55826.42 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais

šildymo radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW poreikis

tikslinamas TDP

rengimo metu.

kW 208 140.57 €
29238.56

€
35378.66 €

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.

Laiptinėje

antivandaliniai
vnt. 227 56.05 €

12723.35

€
15395.25 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 114 126.3 € 14398.2 € 17421.82 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas

ant pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių
klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

kW 6
1320.94

€
7925.64 € 9590.02 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas,

jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 24 82.33 € 1975.92 € 2390.86 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 48 60.55 € 2906.4 € 3516.74 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 64 44.61 € 2855.04 € 3454.6 €

Iš viso: 1355313.66

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie

rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 14 90.57 € 1267.98 € 1534.26 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 180 66.61 € 11989.8 € 14507.66 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 360 49.07 € 17665.2 € 21374.89 €

Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas

Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų spintelių demontavimas. 2. Naujų spintelių įtvirtinimas sienų nišose. 3. Durelių įstatymas ir reguliavimas. 4.

Gaisrinės įrangos komplektavimas spintelėse.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt. 20 212.57 € 4251.4 € 5144.19 €

Priešgaisrinės signalizacijos sistemos

įrengimas (1 jutiklis).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Dūmų jutiklių (siųstuvų-imtuvų) komplektų montavimas. 2. Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu

maitinimu montavimas. 3. Apsauginės sistemos derinimas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

vnt. 20 63.52 € 1270.4 € 1537.18 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 274 40.16 € 11003.84

€
13314.65 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

Kiekis ir (ar)

sprendiniai

tikslinami TDP

rengimo metu.

m 408 63.97 €
26099.76

€
31580.71 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.

Remontuojamos tik

laiptinės (be

koridorių).

Epoksidinė grindų
danga su

pabarstukais

m² 191.2 26.38 € 5043.86 € 6103.07 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Remontuojamos tik

laiptinės (be

koridorių).

m² 166.4 15.44 € 2569.22 € 3108.76 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Remontuojamos tik

laiptinės (be

koridorių).

m² 444.08 12.61 € 5599.85 € 6775.82 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

m² 56 7.51 € 420.56 € 508.88 €



Iš viso:
105490.07

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 0 186.82 156.32 30.5

Paketo

rodikliai
B klasė 0 96.48 43.2 53.28 48.36 0



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1460803.73 € 367.21 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1355313.66 € 340.7 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 127550.74 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 41769.84 € 10.5 €/m2

4.7. Iš viso: 1588354.47 € 399.28 €/m2

4.8. Rezervas 292160.75 € 73.44 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 3978.08 42 € 167079.36 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 60 % 100247.62 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 25061.9 €

4.2.3. Projekto administravimas 25 % 41769.84 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 167079.36 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1719 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 3000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 40000 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 2000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 1500 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 5000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
4000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1500 €

4.3.10. Iš viso: 60719 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 25 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 10442.46 €

4.4.2. 25 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 10442.46 €

4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 12530.95 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
8353.97 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 41769.84 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
60719 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
25061.9 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
41769.84 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

39528.62 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 31

Atėmus valstybės paramą Metais 19

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 26

Atėmus valstybės paramą Metais 17



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1460803.73 € 89.74 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 167079.36 € 10.26 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1627883.09 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
167079.36 € 42 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 83539.68 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 50123.81 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 33415.87 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

445544.96 € 112 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 612624.32 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
186.82 96.48 0.098 2.2 1.2 1 1.3 2.53



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 101

4997-7000-

4015:0001

Gyvenamųjų
(butų)

78.62 24487.41

6037.51 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

6037.51

2084.8 32609.72 8805.44 23804.28 1.26 Ne 1.51 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 102

4997-7000-

4015:0002

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 6821.09

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

580.72 9667.81 2452.8 7215.01 1.37 Ne 1.64 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 103

4997-7000-

4015:0003

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68

3083.31 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3083.31

898.88 14540.87 3796.8 10744.07 1.32 Ne 1.58 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 104

4997-7000-

4015:0004

Gyvenamųjų
(butų)

33.71 10499.5 0 893.82 11393.32 3775.52 7617.8 0.94 Ne 1.13 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 105

4997-7000-

4015:0005

Gyvenamųjų
(butų)

61.8 19248.57

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

1638.79 23153.36 6921.6 16231.76 1.09 Ne 1.31 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 106

4997-7000-

4015:0006

Gyvenamųjų
(butų)

56.8 17691.24 0 1506.19 19197.43 6361.6 12835.83 0.94 Ne 1.13 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 107

4997-7000-

4015:0007

Gyvenamųjų
(butų)

50.1 15604.42 0 1328.54 16932.96 5611.2 11321.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 108

4997-7000-

4015:0008

Gyvenamųjų
(butų)

50.24 15648.02

4764.05 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2498.05

1332.23 21744.3 5626.88 16117.42 1.34 Ne 1.61 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 109

4997-7000-

4015:0009

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne



7.10

Buto/patalpos

numeris: 110

4997-7000-

4015:0010

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 111

4997-7000-

4015:0011

Gyvenamųjų
(butų)

55.3 17224.04

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

1466.42 20956.46 6193.6 14762.86 1.11 Ne 1.33 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 112

4997-7000-

4015:0012

Gyvenamųjų
(butų)

71 22114.05 0 1882.68 23996.73 7952 16044.73 0.94 Ne 1.13 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 113

4997-7000-

4015:0013

Gyvenamųjų
(butų)

57.7 17971.56

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

1530.03 22522.92 6462.4 16060.52 1.16 Ne 1.39 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 114

4997-7000-

4015:0014

Gyvenamųjų
(butų)

78.8 24543.48

5287.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5287.33
2089.55 31920.36 8825.6 23094.76 1.22 Ne 1.46 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 115

4997-7000-

4015:0015

Gyvenamųjų
(butų)

70.8 22051.75

5287.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

5287.33

1877.41 29216.49 7929.6 21286.89 1.25 Ne 1.5 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 201

4997-7000-

4015:0017

Gyvenamųjų
(butų)

34.18 10645.89

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

906.37 14573.59 3828.16 10745.43 1.31 Ne 1.57 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 203

4997-7000-

4015:0018

Gyvenamųjų
(butų)

17.3 5388.35

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

458.67 7357.69 1937.6 5420.09 1.31 Ne 1.57 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 204

4997-7000-

4015:0019

Gyvenamųjų
(butų)

17.4 5419.5

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

461.31 7391.48 1948.8 5442.68 1.3 Ne 1.56 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 205

4997-7000-

4015:0020

Gyvenamųjų
(butų)

24.96 7774.18

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

661.84 10702.02 2795.52 7906.5 1.32 Ne 1.58 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 206

4997-7000-

4015:0021

Gyvenamųjų
(butų)

22.69 7067.15

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

601.61 9934.76 2541.28 7393.48 1.36 Ne 1.63 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 207

4997-7000-

4015:0022

Gyvenamųjų
(butų)

17.4 5419.5

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

461.31 7391.48 1948.8 5442.68 1.3 Ne 1.56 Ne



7.22

Buto/patalpos

numeris: 208

4997-7000-

4015:0023

Gyvenamųjų
(butų)

35.75 11134.89

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

947.93 15104.15 4004 11100.15 1.29 Ne 1.55 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 209

4997-7000-

4015:0024

Gyvenamųjų
(butų) 32.8 10216.07 0 869.77 11085.84 3673.6 7412.24 0.94 Ne 1.13 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 210

4997-7000-

4015:0025

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 211

4997-7000-

4015:0026

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 212

4997-7000-

4015:0027

Gyvenamųjų
(butų)

24.1 7506.32

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

639.06 9656.05 2699.2 6956.85 1.2 Ne 1.44 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 213

4997-7000-

4015:0028

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 214

4997-7000-

4015:0029

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 216

4997-7000-

4015:0030

Gyvenamųjų
(butų)

55.5 17286.33

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

1471.69 21024.02 6216 14808.02 1.11 Ne 1.33 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 217

4997-7000-

4015:0031

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 218

4997-7000-

4015:0032

Gyvenamųjų
(butų)

38.9 12116.01 0 1031.48 13147.49 4356.8 8790.69 0.94 Ne 1.13 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 219

4997-7000-

4015:0033

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

898.88 12968.23 3796.8 9171.43 1.13 Ne 1.36 Ne

7.33

Buto/patalpos

numeris: 220

4997-7000-

4015:0034

Gyvenamųjų
(butų)

19.8 6167.02

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

525.02 8958.04 2217.6 6740.44 1.42 Ne 1.7 Ne



7.34

Buto/patalpos

numeris: 221

4997-7000-

4015:0107

Gyvenamųjų
(butų)

31.41 9783.13

5155.28 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1975.49 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2498.05

832.84 15771.25 3517.92 12253.33 1.63 Ne 1.96 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 222

4997-7000-

4015:0035

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.36

Buto/patalpos

numeris: 223

4997-7000-

4015:0036

Gyvenamųjų
(butų)

33.82 10533.76 0 896.77 11430.53 3787.84 7642.69 0.94 Ne 1.13 Ne

7.37

Buto/patalpos

numeris: 224

4997-7000-

4015:0037

Gyvenamųjų
(butų)

21.4 6665.36

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

567.43 9498.79 2396.8 7101.99 1.38 Ne 1.66 Ne

7.38

Buto/patalpos

numeris: 225

4997-7000-

4015:0038

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.39

Buto/patalpos

numeris: 226

4997-7000-

4015:0039

Gyvenamųjų
(butų) 33.52 10440.32 0 888.86 11329.18 3754.24 7574.94 0.94 Ne 1.13 Ne

7.40

Buto/patalpos

numeris: 227

4997-7000-

4015:0040

Gyvenamųjų
(butų)

21.6 6727.65 0 572.71 7300.36 2419.2 4881.16 0.94 Ne 1.13 Ne

7.41

Buto/patalpos

numeris: 228

4400-5727-

8292:7257

Gyvenamųjų
(butų)

21.6 6727.65

5155.28 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1975.49 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 681.74 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2498.05

572.71 12455.64 2419.2 10036.44 1.94 Ne 2.33 Ne

7.42

Buto/patalpos

numeris: 301

4997-7000-

4015:0041

Gyvenamųjų
(butų)

21.6 6727.65

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

572.71 8811.03 2419.2 6391.83 1.23 Ne 1.48 Ne

7.43

Buto/patalpos

numeris: 302

4997-7000-

4015:0042

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne



7.44

Buto/patalpos

numeris: 303

4997-7000-

4015:0043

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.45

Buto/patalpos

numeris: 304

4997-7000-

4015:0108

Gyvenamųjų
(butų)

32.8 10216.07 0 869.77 11085.84 3673.6 7412.24 0.94 Ne 1.13 Ne

7.46

Buto/patalpos

numeris: 305

4997-7000-

4015:0044

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.47

Buto/patalpos

numeris: 306

4997-7000-

4015:0045

Gyvenamųjų
(butų)

38.9 12116.01 0 1031.48 13147.49 4356.8 8790.69 0.94 Ne 1.13 Ne

7.48

Buto/patalpos

numeris: 307

4997-7000-

4015:0046

Gyvenamųjų
(butų)

29.18 9088.56 0 773.77 9862.33 3268.16 6594.17 0.94 Ne 1.13 Ne

7.49

Buto/patalpos

numeris: 308

4997-7000-

4015:0047

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.50

Buto/patalpos

numeris: 309

4997-7000-

4015:0048

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.51

Buto/patalpos

numeris: 310

4997-7000-

4015:0049

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 6821.09 0 580.72 7401.81 2452.8 4949.01 0.94 Ne 1.13 Ne

7.52

Buto/patalpos

numeris: 311

4997-7000-

4015:0050

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.53

Buto/patalpos

numeris: 312

4997-7000-

4015:0051

Gyvenamųjų
(butų)

38.9 12116.01 0 1031.48 13147.49 4356.8 8790.69 0.94 Ne 1.13 Ne

7.54

Buto/patalpos

numeris: 313

4997-7000-

4015:0052

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.55

Buto/patalpos

numeris: 314

4997-7000-

4015:0053

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne



7.56

Buto/patalpos

numeris: 315

4997-7000-

4015:0109

Gyvenamųjų
(butų)

21.58 6721.42

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

572.18 8804.27 2416.96 6387.31 1.23 Ne 1.48 Ne

7.57

Buto/patalpos

numeris: 316

4997-7000-

4015:0054

Gyvenamųjų
(butų)

29.3 9125.94 0 776.93 9902.87 3281.6 6621.27 0.94 Ne 1.13 Ne

7.58

Buto/patalpos

numeris: 317

4997-7000-

4015:0055

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.59

Buto/patalpos

numeris: 318

4997-7000-

4015:0056

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68

2498.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2498.05

898.88 13955.61 3796.8 10158.81 1.25 Ne 1.5 Ne

7.60

Buto/patalpos

numeris: 319

4997-7000-

4015:0057

Gyvenamųjų
(butų)

21.22 6609.3

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

562.68 8682.65 2376.64 6306.01 1.24 Ne 1.49 Ne

7.61

Buto/patalpos

numeris: 320

4997-7000-

4015:0058

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.62

Buto/patalpos

numeris: 321

4997-7000-

4015:0059

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.63

Buto/patalpos

numeris: 323

4997-7000-

4015:0060

Gyvenamųjų
(butų)

43 13393.01

2498.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2498.05

1140.24 17031.3 4816 12215.3 1.18 Ne 1.42 Ne

7.64

Buto/patalpos

numeris: 324

4997-7000-

4015:0061

Gyvenamųjų
(butų) 33.74 10508.84 0 894.66 11403.5 3778.88 7624.62 0.94 Ne 1.13 Ne

7.65

Buto/patalpos

numeris: 325

4997-7000-

4015:0062

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.66

Buto/patalpos

numeris: 326

4997-7000-

4015:0063

Gyvenamųjų
(butų)

21.8 6789.95

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

578.09 8878.71 2441.6 6437.11 1.23 Ne 1.48 Ne

7.67

Buto/patalpos

numeris: 401

4997-7000-

4015:0064

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 6821.09

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

580.72 8912.48 2452.8 6459.68 1.23 Ne 1.48 Ne



7.68

Buto/patalpos

numeris: 402

4997-7000-

4015:0065

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.69

Buto/patalpos

numeris: 403

4997-7000-

4015:0066

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68

813.44 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

813.44

898.88 12271 3796.8 8474.2 1.04 Ne 1.25 Ne

7.70

Buto/patalpos

numeris: 404

4997-7000-

4015:0110

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 6821.09

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

580.72 8912.48 2452.8 6459.68 1.23 Ne 1.48 Ne

7.71

Buto/patalpos

numeris: 405

4997-7000-

4015:0067

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.72

Buto/patalpos

numeris: 406

4997-7000-

4015:0068

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.73

Buto/patalpos

numeris: 407

4997-7000-

4015:0111

Gyvenamųjų
(butų)

30.19 9403.14 0 800.56 10203.7 3381.28 6822.42 0.94 Ne 1.13 Ne

7.74

Buto/patalpos

numeris: 408

4997-7000-

4015:0069

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.75

Buto/patalpos

numeris: 409

4997-7000-

4015:0070

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.76

Buto/patalpos

numeris: 410

4997-7000-

4015:0071

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 6821.09

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

580.72 8912.48 2452.8 6459.68 1.23 Ne 1.48 Ne

7.77

Buto/patalpos

numeris: 411

4997-7000-

4015:0072

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.78

Buto/patalpos

numeris: 412

4400-0877-

7399:6932

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.79

Buto/patalpos

numeris: 413

4997-7000-

4015:0073

Gyvenamųjų
(butų)

38.9 12116.01 0 1031.48 13147.49 4356.8 8790.69 0.94 Ne 1.13 Ne



7.80

Buto/patalpos

numeris: 414

4997-7000-

4015:0074

Gyvenamųjų
(butų)

48.8 15199.51

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

1294.05 18759.56 5465.6 13293.96 1.14 Ne 1.37 Ne

7.81

Buto/patalpos

numeris: 416

4997-7000-

4015:0075

Gyvenamųjų
(butų) 34 10589.83

2498.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2498.05
901.52 13989.4 3808 10181.4 1.25 Ne 1.5 Ne

7.82

Buto/patalpos

numeris: 417

4997-7000-

4015:0076

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.83

Buto/patalpos

numeris: 418

4997-7000-

4015:0077

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.84

Buto/patalpos

numeris: 419

4997-7000-

4015:0078

Gyvenamųjų
(butų)

26.61 8288.1 0 705.62 8993.72 2980.32 6013.4 0.94 Ne 1.13 Ne

7.85

Buto/patalpos

numeris: 420

4997-7000-

4015:0079

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.86

Buto/patalpos

numeris: 421

4997-7000-

4015:0080

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.87

Buto/patalpos

numeris: 422

4997-7000-

4015:0081

Gyvenamųjų
(butų)

50.3 15666.71

2498.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2498.05

1333.82 19498.58 5633.6 13864.98 1.15 Ne 1.38 Ne

7.88

Buto/patalpos

numeris: 424

4997-7000-

4015:0082

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.89

Buto/patalpos

numeris: 425

4997-7000-

4015:0083

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.90

Buto/patalpos

numeris: 426

4400-2127-

5165:1745

Gyvenamųjų
(butų)

19.4 6042.43

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67
514.37 8067.47 2172.8 5894.67 1.27 Ne 1.52 Ne



7.91

Buto/patalpos

numeris: 501

4997-7000-

4015:0084

Gyvenamųjų
(butų)

34.56 10764.25

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

916.39 13946.64 3870.72 10075.92 1.21 Ne 1.45 Ne

7.92

Buto/patalpos

numeris: 502

4997-7000-

4015:0085

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.93

Buto/patalpos

numeris: 503

4997-7000-

4015:0086

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.94

Buto/patalpos

numeris: 504

4997-7000-

4015:0087

Gyvenamųjų
(butų)

23.45 7303.86

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

621.76 9436.29 2626.4 6809.89 1.21 Ne 1.45 Ne

7.95

Buto/patalpos

numeris: 505

4997-7000-

4015:0088

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.96

Buto/patalpos

numeris: 506

4997-7000-

4015:0089

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.97

Buto/patalpos

numeris: 507

4997-7000-

4015:0090

Gyvenamųjų
(butų)

21.9 6821.09

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

580.72 8912.48 2452.8 6459.68 1.23 Ne 1.48 Ne

7.98

Buto/patalpos

numeris: 508

4997-7000-

4015:0091

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.99

Buto/patalpos

numeris: 509

4997-7000-

4015:0092

Gyvenamųjų
(butų)

38.9 12116.01 0 1031.48 13147.49 4356.8 8790.69 0.94 Ne 1.13 Ne

7.100

Buto/patalpos

numeris: 510

4997-7000-

4015:0093

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.101

Buto/patalpos

numeris: 511

4997-7000-

4015:0094

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.102

Buto/patalpos

numeris: 512

4997-7000-

4015:0095

Gyvenamųjų
(butų)

21.4 6665.36

4008.72 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2498.05

567.43 11241.51 2396.8 8844.71 1.72 Ne 2.06 Ne



7.103

Buto/patalpos

numeris: 514

4997-7000-

4015:0114

Gyvenamųjų
(butų)

66.47 20703.11 0 1762.63 22465.74 7444.64 15021.1 0.94 Ne 1.13 Ne

7.104

Buto/patalpos

numeris: 515

4997-7000-

4015:0098

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.105

Buto/patalpos

numeris: 516

4997-7000-

4015:0112

Gyvenamųjų
(butų)

21.4 6665.36

1510.67 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1510.67

567.43 8743.46 2396.8 6346.66 1.24 Ne 1.49 Ne

7.106

Buto/patalpos

numeris: 517

4997-7000-

4015:0099

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.107

Buto/patalpos

numeris: 518

4997-7000-

4015:0100

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

898.88 14478.89 3796.8 10682.09 1.31 Ne 1.57 Ne

7.108

Buto/patalpos

numeris: 519

4997-7000-

4015:0101

Gyvenamųjų
(butų)

41.6 12956.96

2498.05 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2498.05

1103.11 16558.12 4659.2 11898.92 1.19 Ne 1.43 Ne

7.109

Buto/patalpos

numeris: 520

4997-7000-

4015:0102

Gyvenamųjų
(butų)

33.9 10558.68 0 898.88 11457.56 3796.8 7660.76 0.94 Ne 1.13 Ne

7.110

Buto/patalpos

numeris: 521

4997-7000-

4015:0103

Gyvenamųjų
(butų)

55.2 17192.89 0 1463.78 18656.67 6182.4 12474.27 0.94 Ne 1.13 Ne

7.111

Buto/patalpos

numeris: 523

4997-7000-

4015:0104

Gyvenamųjų
(butų)

32.4 10091.48 0 859.11 10950.59 3628.8 7321.79 0.94 Ne 1.13 Ne

7.112

Buto/patalpos

numeris: 524

4400-4857-

5322:9735

Gyvenamųjų
(butų)

34.21 10655.23

3021.33 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3021.33

907.11 14583.67 3831.52 10752.15 1.31 Ne 1.57 Ne

7.113

Buto/patalpos

numeris: 524A

4400-4857-

5666:9764

Gyvenamųjų
(butų)

34.33 10692.61

2266 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2266

910.27 13868.88 3844.96 10023.92 1.22 Ne 1.46 Ne

Negyvenamosios paskirties patalpos



7.114

Buto/patalpos

numeris: 116

4997-7000-

4015:0016

Paslaugų 32.44 10103.94 0 860.17 10964.11 3633.28 7330.83 0.94 Ne 1.13 Ne

7.115 Iš viso: 3978.08 1239034.5 116285.87 105483.36 1460803.73 445544.96 1015258.8 122.58 147.24
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